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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy hrubé vrchní stavby provozovny               
v Lukově. Tato práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních tras, technickou zprávu řešení bližších dopravních vztahů a koordinace nadrozměrné 
přepravy, výkaz výměr pro řešené technologické procesy, technologický předpis pro montáž 
prefabrikovaného skeletu a pro provádění zdění ze systému Ytong, organizaci výstavby pro zadanou 
technologickou etapu, časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, strojní sestavy pro dané 
procesy, kontrolní a zkušební plány pro prefabrikovaný skelet a zdění, bezpečnost práce řešené 
technologické etapy, zpracování výběru zvedacího mechanismu, rozpočet pro montáž 
prefabrikovaného skeletu, provádění zdících prací a pro realizaci schodiště, schémata stavebních 
detailů pro montáž skeletu a schémata uložení a přepravy prefabrikovaných prvků skeletu. 
 
Klíčová slova 
 
Technická zpráva, technologický předpis, strojní sestava, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební 
plán, časový harmonogram, prefabrikovaný skelet, rozpočet, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
stavební schémata, nadrozměrná přeprava, výkaz výměr, posouzení zvedacího mechanismu, 
prefabrikovaný železobetonový skelet. 
  
Abstract 
  
 This Bachelor thesis with the solution of technological stages rough superstructure 
establishment in Lukov. This work includes accompanying a comprehensive technical report, the 
situation buildings with wider relationships routes, technical report solutions closer transport links and 
coordination oversized shipments, bill of quantities for solving technological processes, technological 
specifications for the erection of prefabricated skeleton and implementation of walling of Ytong 
system, organization construction for a given technological stage timetable for the installation of 
prefabricated skeleton, mechanical assemblies for the processes, inspection and test plans for 
prefabricated frame and brickwork, safety solved the technological stage of processing the selection 
of the lifting mechanism, the budget for the erection of prefabricated skeleton implementation of 
masonry work and for the realization of stairs, diagrams of construction details for mounting the 
skeleton diagrams and storage and transportation of prefabricated elements of the skeleton. 
 
Keywords 
 
 Technical report, technological specification, mechanical assembly, transport relations, 
control and test bed plan, timetable, prefabricated frame, budget, occupational safety and health, 
construction diagrams, oversized transportation, bill of quantities, the assessment of the lifting 
mechanism, assembled skeleton. 
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A. ÚVOD 
 
Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil řešení hrubé vrchní stavby provozovny Lukov. 
Jedná se o objekt haly s administrativním přístavkem firmy Parabel s.r.o.. Práce je detailně zaměřena 
na realizaci etapy železobetonového prefabrikovaného skeletu a vnitřního výplňového zdiva. Jako 
podklad byla použita projektová dokumentace, kterou jsem ponechal beze změny. 
 
Tato práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních tras, technickou zprávu řešení bližších dopravních vztahů a koordinace nadrozměrné 
přepravy, výkaz výměr pro řešené technologické procesy, technologický předpis pro montáž 
prefabrikovaného skeletu a pro provádění zdění ze systému Ytong, organizaci výstavby pro zadanou 
technologickou etapu, časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, strojní sestavy pro dané 
procesy, kontrolní a zkušební plány pro prefabrikovaný skelet a zdění, bezpečnost práce řešené 
technologické etapy, zpracování výběru zvedacího mechanismu, rozpočet pro montáž 
prefabrikovaného skeletu, provádění zdících prací a pro realizaci schodiště, schémata stavebních 
detailů pro montáž skeletu a schémata uložení a přepravy prefabrikovaných prvků skeletu. 
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1. Identifikace stavby 
 
1.1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:                    Parabel s.r.o. 
Umístění stavby:               Lukov, p. č. 1571/105 (plocha 5 505 m2) 
Kraj:                                     Zlínský  
Stavební úřad:    Zlín 
Charakteristika stavby:     Nová skladovací, montážní hala s dvoupatrovým administrativním přístavkem 
Účel stavby:                       Nové pracovní prostory firmy Parabel s.r.o. 
Způsob financování:         Soukromý investor 
 
1.2. Údaje o stavebníkovi 
název:                                   Parabel s.r.o. 
ulice:                                     Padělky 192 
adresa:                                  763 17, Lukov 
IČ:                                          63495902 
DIČ:                                       CZ63495902 
Zastoupení:                          p. MICHAEL KRÜSSELIN 
                                               Tel.: + 420 577 112 060 
 
1.3. Údaje o zhotoviteli   
název:                                     PS – MSI, a.s. 
ulice:                                       Kúty 3802 
adresa:                                   Zlín, 76701  
IČ:                                            645 07 939  
DIČ:         CZ45343285 
Zastoupení:                            p. Ing. Radim Štěpánek, MBA 
                                                 Tel.: +420 577 007 110 
 
1.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
název:                                      PROJEKTinvest, s. r.o. 
ulice:                                        nám. T. G. Masaryka 1281  
adresa:                                     Zlín, 760 01  
IČ:                                              645 10 476 
DIČ:           CZ12345685 
Tel.:                                          +420 577 051 402 
Hl. inženýr projektu:        Ing. J. Kofroň 
Vedoucí týmu:        Ing. J. Kofroň 
Architekt:        Ing. Arch. Kotásek 
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1.5. Základní parametry haly 
Počet podlaží:                          1  
Zastavěná plocha:                   750,8 m2 
Obestavěný prostor:               5 705,8 m3 
Střecha:                                     sedlová, sklon 2% 
 
1.6. Základní parametry administrativního přístavku 
Počet podlaží hala:                  2  
Zastavěná plocha:                   256,2 m2 
Obestavěný prostor:               1 803,1  m3 
Střecha:                                     jednoplášťová plochá, sklon 2% 
 
2. Průvodní zpráva 
 
2.1. Identifikační údaje 
2.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Parabel s.r.o. 
 
b) místo stavby  
Lukov, p. č. 1571/105 
k. ú. Lukov u Zlína 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je výstavba železobetonové prefabrikované montážní haly 
s administrativním přístavkem v nově budované průmyslové zóně. 
 
2.2. Seznam vstupních podkladů 
Územní plán 
Katastrální mapa 
Geotechnický průzkum 
Radonový průzkum 
Projektová dokumentace  
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2.3. Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
Vlastní realizace stavby bude prováděna v jihozápadní části obce Lukov, nacházející se severovýchodně 
od Zlína v nově budované průmyslové zóně. Uvedený pozemek je, dle katastru nemovitostí, označen 
jako ostatní plocha. Na pozemku se nevyskytují žádné stavby ani stromy. Pozemek je ve vlastnictví 
investora. Jelikož je to nově budovaná průmyslová zóna, je zde také nově zbudováno komunikační 
napojení (ulice Průmyslová) na ulici Padělky. Komunikace k objektu, ze severovýchodní strany,                            
je dvěma vjezdy z ulice Průmyslová, která bude sloužit během výstavby jako příjezdová komunikace. 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě zbudované v průmyslové zóně. Za objektem z jižní 
strany se nachází orná půda (parcela číslo 1571/32, plocha 21474 m2). Ze severozápadní strany hraničí 
pozemek s pozemkem investora (parcela číslo 1571/80, plocha 2855 m2). Z jihovýchodní strany je také 
pozemek investora (parcela číslo 1571/106, plocha 6862 m2). Plánovaná stavba není časově ani věcně 
vázána na okolní stavby a okolí. Práce při výstavbě budou prováděny bez jakéhokoliv přerušení provozu 
v okolí stavby. Příslušenství zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemku investora. Žádné jiné 
pozemky nebudou dotčeny. 
 
 
Obrázek 1 - Vzdálenost vzdušnou čarou mezi obcí Lukov a města Zlín. [1] 
 
 
Obrázek 2 - Ukazatel směrů komunikací na okolní obce s vyznačením místa výstavby zamýšleného 
objektu. [1] 
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Obrázek 3 - Vyznačení místa výstavby zamýšleného objektu. [1] 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
Na pozemku se nenachází dle mapy žádná památková zóna, památková rezervace, chráněné území ani 
záplavové území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Objekt bude realizován na pozemku s mírně svažitým terénem směrem na jihovýchod, který obsahuje 
dobře propustné zeminy, viz geologický průzkum. Dešťová voda dopadena na nezpevněné plochy bude 
vsáknuta do zeminy. Ostatní dešťové vody ze střešních rovin a zpevněných ploch budou odváděny do 
dešťové kanalizace, která vede do vsakovacího systému umístěného na jihovýchodní hranici pozemku. 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce. Objekt bude realizován v nově budované 
průmyslové zóně. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba splňuje požadavky obce. Řešení nemění 
využití území, jakožto nově budované průmyslové zóny. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Jelikož je v místě realizace stavby nově budována průmyslová zóna, vyhovuje objekt požadavkům                   
na využití území. Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.                 
a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V dokumentaci jsou respektovány veškeré požadavky stanovené dotčenými orgány. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i)seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Prováděná stavba nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. 
 
j)seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí) 
Vlastní realizace proběhne na pozemku investora - p. č. 1571/105, plocha 5 505 m2. Komunikace                         
k objektu, ze severovýchodní strany, je situována z ulice Průmyslová, která bude sloužit během  
výstavby jako příjezdová komunikace - p. č. 1571/83. 
 
2.4. Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Hala bude sloužit pro výrobu výrobků, zhotovených z materiálů jako jsou kov, pryž, umělá hmota, plasty 
a jejich kombinace. Komponenty nebo kompletní sestavy různých zařízení a strojů, dále také výroba 
zdravotnických produktů. V administrativním přístavku budou kanceláře pro technicko - hospodářské 
pracovníky.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nespadá mezi chráněné stavby. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy a normami pro výstavbu.                     
Je dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami dle vyhlášky                     
č. 20/2012 Sb. Stavba bude přístupná k bezbariérovému užívání. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů 
a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních předpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby  
Zastavěná plocha:                                               1007 m2 
Max. délka:                                                           36,58 m  
Max. šířka:                                                            37,03 m  
Výška stavby:                                                        7,6 m 
Obestavěný prostor:                                           7508,9 m3  
Světlá výška místností:                                       2,6 m 
Výškové osazení objektu 0,00 do terénu:       0,000 = 299,800 m. n. m. Bpv  
 
i)základní bilance stavby  
Bilance potřeby pitné vody je počítána v souladu s vyhláškou 252/2004 Sb. hygienické požadavky                   
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a vyhláškou ministerstva zemědělství                    
č. 428/2001 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 
 
Voda pro sociální účely:  
Počet zaměstnanců:                                   20 osob ve 2 směnách 
Z toho THP: 10                                             60 l/os /den 
Dělníci: 10                                                     80 l/os /den 
Průměrná denní spotřeba Qp                   1,40 m3/d=0,016 l/s 
Max. denní spotřeba Qm                           1,96 m3/d=0,023 l/s 
Max. hodinová spotřeba Qh                      3,53 m3/h=0,15 l/s 
Roční spotřeba Qr                                       364 m3/r 
 
Vodovod 
Vnitřní  vodovod  je  dělený  na  rozvod  studené pitné vody a rozvod  teplé vody. Vnitřní požární 
vodovod je napojen na rozvod studené pitné vody. Přípojka je navržena z potrubí PE 63/5,8 (viz projekt 
venkovních sítí). Vnitřní rozvody jsou navrženy z potrubí PP-R PN16 spojovaného polyfúzním 
svařováním. Bližší specifikace veškerých dimenzí, délek, objemů apod. v podrobné technické zprávě 
vodovodního vedení v projektové dokumentaci. 
 
Kanalizace dešťová 
Střecha halového prostoru i administrativního přístavku je odvodněna gravitačně vnitřními vtoky                    
a svislým odpadním potrubím. Ležatá vnitřní kanalizace pod podlahou odvádí dešťové vody  
samospádem do venkovní dešťové kanalizace. Bližší specifikace veškerých dimenzí, délek, objemů 
apod. v podrobné technické v projektové dokumentaci. 
 
22 
 
Kanalizace splašková 
Od  zařizovacích předmětů a vpustí, budou splaškové vody odváděny samospádem do venkovní 
splaškové kanalizace. Do splaškové kanalizace budou zaústěny odvody kondenzátu od klimatizačních 
jednotek. Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z  PP-HT. Odvětrací  potrubí splaškové kanalizace 
je vyvedeno min. 0,5 m nad střechu a zakončeno odvětrávací hlavicí. Ležatá kanalizace je navržena 
z PVC-KG. Podrobněji rozepsáno v technické zprávě v projektové dokumentaci. 
Elektrická energie 
Dimenze přípojných kabelů budou stanoveny dle instalovaných zařízení. Rozvody kabelů budou 
součástí dodávky dodavatel EE. Bližší specifikace veškerých dimenzí, délek, objemů apod. v podrobné 
technické zprávě elektrického vedení v projektové dokumentaci. 
Plynovod 
Vnitřní rozvod se provede z ocelových závitových a hladkých trubek spojovaných svařováním. 
Odvzdušňovací potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy. Potrubí bude uzemněno. Potrubí bude                 
ke stavebním konstrukcím uchyceno upevňovacími objímkami. Průchody přes stavební konstrukce jsou 
opatřeny ocelovými prostupkami utěsněnými trvale plastickým tmelem. Více rozepsáno v technické 
zprávě v projektové dokumentaci. 
Celkem:   
Celková roční potřeba tepla  
Celková roční potřeba zemního plynu 
 580 000 
 18 100 
MJ  
m3 
 
j) základní předpoklady výstavby  
Dobu výstavby uvažuji s ohledem na mé zadání bakalářské práce. Počátek výstavby se předpokládá                 
od skončení spodní stavby. Práce budou zahájeny 2. května 2017 a ukončeny 25. května 2017. Doba 
zahrnuje výstavbu montovaného skeletu objektu, viz kapitola č. 8. Časový plán pro montáž 
prefabrikovaného skeletu. Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby. 
 
k) orientační náklady stavby 
Orientační cena činí 2.206.964,- KČ. Cena je převzata z rozpočtu, který jsem zpracoval jako součást mé 
bakalářské práce v kapitole č. 13. Rozpočet. Cena zahrnuje hrubou vrchní stavbu, tj. železobetonové 
prefabrikované prvky a montáž prvků celého skeletu a materiál potřebný k vyzdění stěny z tvárnic 
Ytong, která má funkci výplňového zdiva a odděluje halovou část od administrativního přístavku. Je zde 
započítáno i monolitické schodiště. 
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Obrázek 4 - Vyznačení pozemku (modře), na kterém se bude objekt 
nacházet. [2] 
2.5. Členění stavby na stavební objekty  
SO 01 - Hrubé terénní úpravy 
SO 02 -  Provozovna – V mé bakalářské práci řeším hrubou vrchní stavbu  
SO 03 - Zpevněné plochy 
SO 04 - Přípojka vodovodu 
SO 05.1 – Splašková kanalizace 
SO 05.2 – Dešťová kanalizace 
SO 06 - Přípojka elektrické energie nízkého napětí 
SO 07 - Přípojka slaboproudu 
SO 08 – Plynovodní přípojka NTL 
SO 09 - Sadové úpravy  
SO 10 - Oplocení  
3. Souhrnná technická zpráva 
 
3.1. Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Vlastní realizace stavby bude prováděna v jihozápadní části obce Lukov, nacházející se severovýchodně 
od Zlína, v nově budované průmyslové zóně. Uvedený pozemek je, dle katastru nemovitostí, označen 
jako ostatní plocha. Na pozemku se nevyskytují žádné stavby ani stromy. Pozemek je ve vlastnictví 
investora. Jelikož je to nově budovaná průmyslová zóna, je zde také nově zbudováno komunikační 
napojení (ulice Průmyslová) na ulici Padělky. Komunikace k objektu, ze severovýchodní strany,                          
je dvěma vjezdy z ulice Průmyslová, která bude sloužit během výstavby jako příjezdová komunikace. 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě zbudované v průmyslové zóně. Plánovaná stavba není 
časově ani věcně vázána na okolní stavby a okolí. Práce při výstavbě budou prováděny bez jakéhokoliv 
přerušení provozu v okolí stavby. Příslušenství zařízení staveniště bude umístěno pouze  na pozemcích 
investora. Žádné jiné pozemky nebudou dotčeny. 
 
Realizovaný objekt se bude nacházet na parcele číslo 1571/105 (plocha 5 505 m2). 
24 
 
Za objektem se z jižní strany nachází pozemek označen, dle katastru nemovitostí, jako orná půda 
(parcela číslo 1571/32, plocha 21474 m2).  
 
 
Obrázek 5 - Vyznačení sousedního pozemku (modře). [2] 
Ze severozápadní strany je pozemek investora označen, dle katastru nemovitostí, jako orná půda 
(parcela číslo 1571/80, plocha 2855 m2).  
 
 
Obrázek 6 -  Vyznačení sousedního pozemku (modře). [2] 
Z jihovýchodní strany se také nachází pozemek investora označen, dle katastru nemovitostí, jako orná 
půda (parcela číslo 1571/106, plocha 6862 m2).  
 
 
Obrázek 7 - Vyznačení sousedního pozemku (modře). [2] 
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
V rámci projektové přípravy byl proveden geotechnický průzkum. Při provádění výkopů                                           
se dle geologického posudku nepředpokládá zastižení podzemní vody. Dále bylo zjištěno, že se v řešené 
oblasti nachází jednotný typ zeminy. Zemina II. třídy těžitelnosti – netříděné štěrky. Podloží tvoří tedy 
zemina II. třídy těžitelnosti, podle ČSN 73 6133. Zemina nabývá pevné konzistence. Byl proveden 
radonový průzkum, kde byl zjištěn radonový index jako nízký, proto není třeba žádného zvláštního 
opatření. Žádné další průzkumy nebylo třeba provádět. Na základě těchto průzkumů lze konstatovat, 
že pozemek je pro tuto výstavbu vhodný. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na pozemku se nenachází trasy veřejných inženýrských sítí. Na území nejsou ochranná a bezpečnostní 
pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
U stavby jsou dodrženy všechny odstupové vzdálenosti. Vliv na okolní zástavbu je minimální. Dešťové 
vody jsou ze střešních rovin a zpevněných ploch odváděny do dešťové kanalizace, která ústí do vnějšího 
vsakovacího systému. 
 
f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Není třeba žádných sanací, demolic ani kácení dřevin nacházejících se na pozemku. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. 
 
h) územně technické podmínky  
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Komunikace k objektu, ze severovýchodní strany, je na silnici z ulice Průmyslová, která bude  
sloužit během výstavby jako příjezdová komunikace. Tato komunikace se dále napojuje na ulici  
Padělky. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě zbudované v průmyslové zóně. Bude napojen  
oddílným kanalizačním systémem. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody  
ze střešních rovin a zpevněných ploch objektu budou svedeny pomocí dešťové kanalizace do vsakovací  
jámy. Plyn je doveden k objektu nízkotlakou přípojkou. Napojení na nízké napětí bude pomocí  
podzemní přípojky. Dále bude objekt napojen na vodovodní řád, který bude zásobovat objekt vodou  
jak pro sociální účely, tak i pro vnitřní požární zabezpečení. 
26 
 
i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
U stavby nejsou žádné věcné, časové či jiné vazby. Není nutno řešit. 
 
3.2. Celkový popis stavby 
3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Hala bude sloužit pro výrobu výrobků, zhotovených z materiálů jako jsou kov, pryž, umělá hmota, plasty 
a jejich kombinace. Komponenty nebo kompletní sestavy různých zařízení a strojů, dále také výroba 
zdravotnických produktů. V administrativním přístavku budou kanceláře pro technicko - hospodářské 
pracovníky. Po dokončení investičního záměru bude vybudován provoz pro 20 osob ve dvou směnách. 
3.2.2. Celkové urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Areál objektu zapadá vizuálně do okolního prostředí, ve kterém je nově budovaná průmyslová zóna. 
Objekt leží při jižním okraji této zóny. V okolí stavby se nacházejí stavby převážně průmyslového 
charakteru. Z jižní strany pozemku přiléhají pozemky zemědělské. 
Objekt je volně stojící a nachází se zhruba uprostřed pozemku. Nachází se na mírně svažitém terénu 
jihovýchodním směrem. Pozemek je přístupný z příjezdové komunikace z ulice Průmyslová. Jsou 
dodrženy min. požadované odstupy. U objektu bude také vybudováno 12 parkovacích ploch. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonická koncepce vychází z investorem odsouhlaseného dispozičního, provozního, funkčního 
a objemového řešení stavby. Výškově objekt vychází z potřeb technologie provozu. Objekt                                    
je půdorysně nepravidelného tvaru. Objekt tvořící jeden monoblok s vzájemně navazující 
jednopodlažní (přízemní) výrobní halou a dvoupodlažním administrativním přístavkem, přístupným           
ze severozápadní strany. Administrativní přístavek bezprostředně přiléhá k hale a je s ní funkčně 
propojen. Výrobní hala je půdorysného rozměru 30 x 24 m v modulové síti 5 x 6 m + 5 x 6 m. Světlá 
výška pod vazník je 5,4 m. Střecha haly je sedlová z trapézového plechu, natřena modrou barvou. 
Administrativní dvoupodlažní přístavek je navržen v modulové síti 6 x 6 m. V 1.NP půdorysného 
rozměru 12 x 12 m + 12 x 6 m. V 2.NP půdorysného rozměru 12 x 12 m + 6 x 6 m. Konstrukční výška 
podlaží 2 x 3,5 m. Střecha administrativního přístavku je plochá, jednoplášťová. U administrativního 
přístavku je objem provozního železobetonového monolitického schodiště vytažen před hlavní část 
objektu. Fasáda haly i administrativní budovy je navržena z vertikálních sendvičových montovaných 
kompletizovaných panelů Kingspan. Navenek bude administrativní a výrobní část odlišena barevně, 
rastrováním, respektive dezénem povrchu panelů, které jsou kombinovány v modré a bílé barvě. 
Firemní označení je osazeno na fasádě haly. 
c) dispoziční řešení 
Objekt lze rozdělit na dvě samostatné části. První část je administrativní přístavek. Při vstupu do 
budovy, ze severozápadní strany, se v 1.NP nachází zádveří, ze kterého je přístup na schodiště                      
a chodbu. Z chodby je přístupná recepce, kancelář, zasedací místnost, technická místnost, WC ženy, 
WC muži, úklidová místnost a chodba, ze které je přístup do šaten zvlášť pro muže i ženy. Za místnostmi 
šaten se nacházejí prostory sprch a WC. Dále je z chodby přístup do halové části. 
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Při vstupu do 2.NP se nachází chodba, ze které vede přístup do kanceláře ředitele, kanceláře 
sekretářky, dvou kanceláří pro technicko - hospodářské pracovníky, archivu, příručního skladu, 
kuchyňky, WC ženy, WC muži, úklidové místnosti a zasedací místnosti. Za zasedací místností se nachází 
chodba, která vede do koupelny s WC a pokoje. 
Druhá část je výrobní hala, ze které je přístup do kanceláře pro mistra, denní místnosti  a do místnosti 
pomocných provozů.  
3.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Pro výrobu budou potřeba následující technologické provozy: 
V montážní hale bude probíhat kompletace zdravotně-kompenzačních pomůcek pod obchodním 
názvem Lokohelp. Pomůcky budou sestavovány z dovezených dílů. 
V podstatě se jedná o koncovou montáž jednotlivých zdravotně kompenzačních pomůcek.  
pohybového aparátu z dovezených dílů. 
Díly jsou přiváženy nákladními automobily a uloženy v hale. Díly jsou před uložením prohlédnuty                        
a roztříděny podle povahy. Vlastní montáž probíhá z převážné části manuálně, částečně je využívána 
montážní technika k upnutí prvků. Montáž probíhá na třech pracovištích. Po smontování je provedena 
výstupní kontrola výrobků a jeho příprava na přepravu. Poté je přemístěn do vyčleněné části haly 
k odvozu. Odvoz je zajišťován nákladními auty. 
Místnost pro pomocné provozy jsou vybaveny běžnými prostředky pro údržbu používaných pomůcek. 
Příjezd nákladních automobilů k montážní hale je zajištěn po účelové komunikaci v průmyslové zóně. 
Pro manipulaci s dovezenými díly, které jsou uloženy na paletách, slouží vysokozdvižné vozíky. Stejnými 
vozíky bude zajištěno naložení hotových výrobků na automobil. 
Maximální hmotnost skladových plastových a kovových součástí nepřesáhne 10 t. 
Administrativní část má v prvním nadzemním podlaží recepci, pomocné provozy, technické místnosti                   
a sociální zázemí. Ve druhém podlaží administrativní části jsou umístěny místnosti kancelářského 
charakteru a sociální zázemí.  
3.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikaci vč. změny 
Z1/2010. 
Pouze první nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové včetně sociálního zařízení 
v administrativním přístavku. Navrženo je jedno parkovací stání, výšky obrub v maximální výšce 20mm 
nad povrch vozovky.  
3.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany života a zdraví 
osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti                             
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti                     
a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb.; dále zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné ČSN a ČSN EN. Také 
se musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dokumentace je i technologický nebo 
pracovní postup, který musí být po dobu prací k dispozici na stavbě. Pracovní postup musí stanovit 
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požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Každý pracovník musí 
být prokazatelně seznámen a proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být 
veden deník. Každý pracovník stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen o BOZP. Dále musí být 
v prostorách objektu umístěny lékárničky první pomoci. Při stavbě musí být respektovány předpisy                    
o bezpečnosti práce. Stavba svým charakterem nevytváří bezpečnostní riziko při užívání. Při užívání 
objektu a osazených výrobků budou respektovány bezpečnostní doporučení dodavatele technologií. 
3.2.6. Základní charakteristika objektů 
Předmětem mé bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby. Před započetím 
provádění hrubé vrchní stavby je nutné zkontrolovat, zda byly řádně provedeny práce spodní stavby, 
především základové konstrukce. 
 
a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 
 
Stavební objekty: 
 
SO 01 – Hrubé terénní úpravy 
Na daném pozemku se nenachází žádné dřeviny, či stromy, které je nutno odstranit. Nenacházejí se 
zde ani žádné objekty a stavby, tudíž se nemusejí provádět demoliční práce. 
 
SO 02 – Provozovna  
 
Spodní stavba 
  
Výkopy  
Výkopy budou prováděny z úrovně HTÚ, které jsou řešeny v předstihu v objektu SO 01 – HTÚ.                      
Jedná se o výkopy a rýhy pro železobetonové základové patky a železobetonové základové nosníky. Při 
provádění výkopů se dle geologického posudku nepředpokládá zastižení hladiny podzemní vody. 
Vykopaná zemina vhodná na zpětné použití  se uloží v prostoru staveniště, nepotřebná  se odveze                   
na skládku. 
 
Základy 
Založení je navrženo na základových patkách s prefabrikovaným kalichem pro osazení sloupů. Patky 
jsou propojeny prefabrikovanými železobetonovými základovými nosníky. Vytváří tak nosný základový 
rošt. Pro založení konstrukce schodiště jsou navrženy železobetonové monolitické pasy, z důvodu 
atypického tvaru konstrukce. 
Vrchní stavba 
 
Nosné konstrukce  
Nosná konstrukce halové části je navržena železobetonová montovaná rámová. Konstrukce sestávající 
ze sloupů 400 x 400 mm osazených do kalichů patek, ztužidel, vazníků tvaru T o rozponu 15 m a 
střešních vazniček. 
Nosná konstrukce administrativní části je železobetonová rámová dvoupodlažní. Konstrukce sestávající 
ze sloupů 400 x 400 mm, průvlaků a obvodových ztužidel. Sloupy osazeny do kalichů patek. 
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Nosná konstrukce stropu, který se nachází pouze v administrativní části, je navržena 
z železobetonových stropních panelů Spiroll tl. 160 mm. 
 
Střešní konstrukce 
Tvar střechy nad halovou částí – sedlová. Sklon střechy u haly  2 %. Střešní plášť nad halovou částí  
skládaný – trapézový plech, parozábrana, tep. izolace, hydroizolační fólie. 
Odvodnění a zaatikové  žlaby s vnitřními odpady – systém PLUVIA. 
Střešní plášť nad administrativním přístavkem je řešen jako jednoplášťová konstrukce s vnitřními 
odpady, spády střešních rovin min. 2%, u atik protispády, střešní fólie vytažena na obvodové atiky. 
Střešní konstrukce bude navržena tak, aby splňovala kritéria ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
 
Obvodový plášť 
Obvodový plášť halové i administrativní části je navržen z kompletizovaných zateplených panelů                                    
(R = 2,9 m2kW-1), výplň PUR kladených svisle o tl. 80 mm u haly,  u administrativního přístavku                               
tl. 100 mm. 
Všechny pomocné a spojovací materiály včetně prvků atik související s montáží jsou součástí                             
tohoto systému. 
Obvodový plášť schodiště  -  ocel. konstrukce s přerušovaným tepelným mostem a zasklení izolačními 
dvojskly sklem bezpečnostním. 
 
Schodiště 
Je navrženo železobetonové monolitické  schodiště, stupnice  obloženy protiskluzovou teraco  dlažbou 
do tmele.  
 
Dělící konstrukce 
Vnitřní stěny oddělující halu a administrativní přístavek jsou navrženy tl. 250 mm z tvárnic YTONG na 
tenkovrstvou lepící maltu YTONG. Překlady nad dveřmi z řady YTONG. 
Dělící příčky jsou navrženy jako systémové sádrokartonové „KNAUF“ v konstrukčním provedení                                
dle standardu výrobce s předepsanou zvukovou neprůzvučností (min 37dB). 
Příčky v sociálních zařízení se navrhují jako instalační pro osazení nosných konstrukcí zařizovacích 
předmětů. Příčky budou prováděny v nosném rastru 42 cm. Pro provedení keramických obkladů stěn. 
Příčky sociálních zařízeních provádět z desek s odolností proti vlhku. 
Z vnitřní strany obvodového pláště v prostoru administrativních přístavku je navržena jednostranně 
opláštěná SDK předstěna „KNAUF“ na výšku podlaží.  
 
Výplně otvorů 
Vstupní dveře ocelové,  jednokřídlové, prosklené, zasklené  izolačním bezpečnostním dvojsklem. 
Okna  vnitřní – jednoduchá s pevným zasklením, s požadavkem na bezpečnost, nebo bezpečnostní 
zasklení dle třídy bezpečnosti z hlediska odolnosti proti prohození předmětem dle ČSN EN 356. 
Okna administrativního přístavku jsou vnější plastová s přerušeným tepelným mostem, otevíravá                     
a sklopná, prosklená izolačním dvojsklem.  
Okna haly jsou navržena vnější plastová s přerušeným tepelným mostem, pevná a sklopná, prosklená 
izolačním dvojsklem, zasklení bezpečnostní. 
Vrata sekční zateplená s průzorem a dveřním otvorem. Pohon elektrický – nouzový ruční. 
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Parapety vnitřní plastové, venkovní plechové součástí obvodového pláště Kingspan. 
Vnitřní dveře dřevěné, plné,  případně částečně prosklené do ocelových zárubní. 
 
Dokončovací práce 
 
Podlahy 
Podlahy budou přizpůsobeny charakteru místností.  
Jednotlivé typy skladeb podlahových konstrukcí jsou popsány na výkrese řezu. 
 
Úpravy povrchů - vnitřní 
Vnitřní omítky zděných konstrukcí -  tenkovrstvá omítka vápenná hladká. 
Pod bělninovými obkladačkami cementová omítka hladká. 
Železobetonové prvky těžké montáže - vyspravení nerovností tmelem, dvojnásobný vnitřní nátěr 
(Paulín, Düfa, Primalex) RAL 9010. 
Vnitřní malby otěruvzdorné dvojnásobné s penetračním nátěrem PRIMALEX, jednobarevné, volba dle 
požadavku investora. Kovové konstrukce budou proti účinku koroze chráněny základními nátěry                         
a dvojnásobným vrchním nátěrem z vodou ředitelných barev. 
Pomocná ocelová konstrukce pláště v 2.NP je zakryta deskami SDK. Ve 2. NP je navrženo zakrytí těles 
ÚT včetně možnosti vedení rozvodu slaboproudu a elektroinstalace – ocelové nosné profily  
+ laminátová dřevotříska. 
 
Úpravy povrchů - vnější 
Betonový sokl haly + zděný sokl administrativní budovy – zateplení + dispersní omítkovina QUARZPUTZ. 
Obvodový plášť Kingspan – zateplený tl. 80 mm a tl. 100 mm. 
 
Izolace 
 
Izolace proti vodě a radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena fólie JUNIFOL tl. 0,6 mm. 
Na základě radonového průzkumu, bylo zjištěné, že index radonového rizika je nízký, proto není třeba 
navrhovat nějaká zvláštní opatření. 
Střešní plášť administrativní budovy Fatrafol 810. 
 
Izolace zvukové 
Podlahy ve 2.NP oddilatovány od svislých konstrukcí Mirelonem tl. 2 mm a kročejové neprůzvučnosti 
– Mirelon 5 mm. 
 
Izolace tepelné 
Podlahy 1.NP v hale a administrativní budově po obvodě š = 2,00 m izolovat tvrzeným podlahovým 
polystyrenem tl.  60 mm. 
 
SO 03 – Zpevněné plochy 
Kvůli zařízení staveniště budou na pozemku vytvořeny dočasné komunikace, přičemž některé části 
poslouží v budoucnu pro zřízení provozních částí objektu. 
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SO 04 - Přípojka vodovodu 
Napojení na stávající vodovodní řád (DN 110) proběhne navrtávacím pásem, za který se osadí 
vodárenské šoupě DN 50. Vedení přípojky se pod zpevněnými plochami osadí do chráničky PE DN 110. 
 
SO 05.1 – Splašková kanalizace 
Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z PP-HT. Odvětrací potrubí splaškové kanalizace je vyvedeno 
min. 0,5 m nad střechu a zakončeno odvětrávací hlavicí. Ležatá kanalizace je navržena z PVC-KG. 
 
SO 05.2 – Dešťová kanalizace 
Svislé odpadní potrubí, které je osazeno cca 1 m nad podlahou čistící tvarovkou. Potrubí 
odvodňovacího systému bude opatřeno izolací proti rosení. Ležatá kanalizace je navržena z  PVC-KG. 
 
SO 06 - Přípojka elektrické energie nízkého napětí 
Hlavní rozvaděč bude skříňového provedení a bude umístěn v hale.  Rozvaděč bude mít přívod 
proveden z elektroměrného rozvaděče který je umístěn na hranici pozemku. Z rozvaděče se napojí 
podružný nástěnný rozvaděč RAB administrativní vestavby. Budou v něm umístěny i rezervní jištěné 
vývody. Jističová skříňka XJ, pro pokoj, bude napojena z nástěnného rozvaděče RAB. 
 
SO 07 - Přípojka slaboproudu 
Navržené řešení je zpracováno dle podkladů Telefonica O2. 
 
SO 08 – Plynovodní přípojka NTL 
Bude provedena přípojka nízkotlakého plynu navrtáním z hlavní trasy stávajícího plynovodu. 
 
SO 09 - Sadové úpravy   
Finální rozprostření zbylé půdy po celém pozemku a výsadba zeleně. 
 
SO 10 - Oplocení  
Pozemek bude ve finále oplocen polo-plastovým (ZN + PVC) pletivem výšky 1,8 m po hranici pozemku, 
které je upevněno na sloupky. Sloupky jsou po osové vzdálenosti 3 m. Délka sloupků je 2,6 m; 1,9 m 
nad terén a 0,7 m zapuštění do zeminy.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická únosnost stavebních 
materiálů je garantována výrobcem systému. Konstrukce byly navrženy a posouzeny oprávněnou 
osobou, tedy statikem. 
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3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Není součástí mé bakalářské práce. Technické řešení jednotlivých profesí ZI, UT, EL., slaboproud, VZT, 
plynovod je popsáno v samostatných technických zprávách. 
3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  
Není součástí mé bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci.                             
Ze všeobecného hlediska jde říci, že stavba splňuje požadavky na požární bezpečnost.  
3.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Není součástí mé bakalářské práce. Je řešeno a popsáno v dílčí části projektové dokumentace. 
3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí  
Je řešeno a popsáno v dílčích částech projektové dokumentace. 
Vznik vibrací, hluku a prašnosti uvnitř objektu nedosáhne parametrů, které by nějak narušovaly, nebo 
ohrožovaly životní prostředí, či zdraví lidí v objektu a jeho okolí. 
Vibrace, hluk a prašnost se dá předpokládat v průběhu výstavby. Použité stroje a nástroje by neměly 
přesáhnout maximální hodnotu 65 dB. Prašnosti se dá zabránit kropením vodou. Veškeré stroje budou 
před výjezdem ze staveniště řádně očištěny, aby neznečišťovaly okolní prostředí. 
3.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na daném území se nevyskytuje radonové riziko, proto zde není třeba speciální protiradonová 
hydroizolace, či jiná zvláštní opatření. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
 
c) ochrana před technickou seismicitou 
Není potřeba řešit, nenachází se zde vyšší seizmická aktivita. 
 
d) ochrana před hlukem 
Stavební konstrukce zajišťují dostatečnou ochranu a splňují požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace – Odvod odpadních vod je zajištěn pomocí oddílného kanalizačního systému. Odvod 
splaškové vody pomocí splaškové kanalizace, která je napojena do veřejné splaškové kanalizace 
kanalizační přípojkou. Odvod dešťové vody je zajištěn dešťovou kanalizační sítí, která odvádí vodu                       
ze střešních rovin a zpevněných ploch do vnějšího vsakovacího kanalizačního systému. 
 
Elektrická energie – Připojení NN je řešeno pomocí elektrické přípojky vedené v zemině, která                              
se napojuje na veřejnou síť. Pod zpevněnými plochami je vedena v ochranné trubce. 
  
Vodovod – Zdroj pitné vody bude provedeno navrtávacím pasem na hlavní vodovodní řád.  
 
Plynovod – Bude provedena přípojka středotlakého plynu navrtávkou z hlavní trasy stávajícího 
plynovodu.  
 
Přípojka sdělovacích kabelů – Navržené řešení je zpracováno dle podkladů Telefonica O2                                            
a po konzultaci  s pracovišti Telefonica O2. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Řeší se jednotlivě v samostatných zprávách, které jsou součástí projektové dokumentace. 
  
3.4. Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
Komunikace k objektu, ze severovýchodní strany, je situována z ulice Průmyslová, která bude sloužit  
během výstavby jako příjezdová komunikace. Je to obousměrná komunikace o šířce 6 m. Dále                               
je napojena na ulici Padělky. Areál se napojí na místní komunikaci na severní straně pozemku pomocí  
dvou vjezdů/výjezdů. Jsou zde navrženy také parkovací plochy, umístěny v severní části pozemku.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Řešené území bude napojeno na silnici ulice Průmyslová, která je napojena na silnici ulice Padělky. Tato 
komunikace slouží jako komunikace v nově budované průmyslové zóně. Ulice Padělky se dále napojí 
na silnici č. 489, vedoucí východním směrem na Slušovice a západním směrem na Fryšták. 
 
c) doprava v klidu 
Jedná se o místo s málo frekventovanou dopravou. U prvního vjezdu, blíže k západní straně,                                  
se nacházejí 3 parkovací stání pro osobní automobily o rozměrech 2,5 x 4,5 m a jedno parkovací místo 
pro zdravotně postižené osoby 4,5 x 3,5 m. U druhého výjezdu, blíže k východní straně, se nachází 
dalších 8 parkovacích stání pro osobní automobily o rozměrech 2,5 x 4,5 m.  
 
 
 
34 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Liniové chodníky jsou navrženy v šířce 1,5 m. Jsou provedeny úpravy pro tělesně postižené. Obruby                
u zatravněných ploch jsou ve výšce 60 mm nad povrch chodníků pro nevidomé a slabozraké. Výška 
obrub pro přechod na vozovku bude 20 mm nad její povrch. 
3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Před zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice. Vykopaná zemina vhodná na zpětné použití                          
se uloží v prostoru staveniště, nepotřebná  se odveze na skládku. Po dokončení stavby – zarovnání 
terénu a výsadba zeleně. 
 
b) použité vegetační prvky 
Zasetí traviny, výsadba rostlin a stromů. Více popsáno v samostatné části projektové dokumentace. 
 
c) biotechnická opatření 
Nejsou řešena žádná biotechnická opatření. 
 
3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba svým charakterem má minimální vliv na životní prostředí. Provoz budovy nebude obtěžovat své 
okolí hlukem. Konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům, odpady budou tříděny                    
a odváženy na skládku či komunálním svozem. Ornice bude uchována na pozemku pro další využití, 
ostatní zemina bude odvezena na skládku. 
 
b) vliv stavby na přírodu a zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba svým charakterem má minimální vliv na přírodu a krajinu. Během výstavby se zde nevyskytují 
žádní chránění živočichové či dřeviny. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Neřeší se. 
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3.7. Ochrana obyvatelstva 
Není součástí mé bakalářské práce. 
 
3.8. Zásady organizace výstavby 
Pro tento bod je zpracována samostatná kapitola č. 7. Organizace výstavby pro montáž 
prefabrikovaného skeletu. 
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1. Obecné informace 
Staveniště se nachází v jižní části nově budované průmyslové zóny v obci Lukov, která leží                    
ve Zlínském kraji. Lukov leží severovýchodně od města Zlína.  
Veškeré prvky železobetonového prefabrikovaného skeletu budou dováženy z brněnské firmy                   
Prefa Brno, a.s.. Prvky budou dováženy ze střediska v Kuřimi. Tuto firmu jsem zvolil z důvodů, že dokáží 
vyrobit veškeré prefabrikované prvky potřebných rozměrů a tvarů, které jsou pro výstavbu řešeného 
skeletu potřebné. Dalším důvodem volby této firmy je také skutečnost, že firma při objednávce 
zhotovení veškerých prvků nabídne slevu 20%.  
Kvůli požadavkům na přepravu, dle zákona č. 48/2016 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a vyhlášky ministerstva vnitra                                        
č. 341/2014 Sb. O schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel                  
na pozemních komunikacích, musí být pro přepravu vazníků řešena nadrozměrná přeprava. Pro ostatní 
prvky skeletu se nadrozměrná přeprava uvažovat nemusí. Suchá pytlovaná cementová směs,                               
na přípravu zálivky, bude dovážena v na paletách z nedalekých stavebnin Elso systém s.r.o., sídlící              
v obci Fryšták. 
2. Nadrozměrná doprava 
Cílem je řešení dopravy železobetonových prefabrikovaných vazníků o rozponu 15 m, které 
nesplňují podmínky pro běžnou přepravu dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 341/2014 Sb.                                        
O schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Tato vyhláška stanovuje, že podmínky pro přepravu nákladu na pozemních 
komunikacích jsou následující:  
 
 - maximální šířka vozidla je 2,55 m 
 - maximální výška vozidla je 4,0 m 
 - maximální hmotnost soupravy 48,0 t 
 - maximální délka soupravy s návěsem 16,50 m 
 
Prefabrikované vazníky budou dopravovány soupravou složenou z tahače Scania R 500 
s návěsem Nooteboom Multitrailer. Tato souprava má celkovou délku 23,25 m, celkovou výšku                    
3,54 m, celkovou šířku 2,52 m a poloměr otáčení 20 m. V zatažené poloze návěsu má souprava poloměr 
otáčení 15 m. Vazníky budou dopravovány po 3 kusech. Celkově pojede tedy souprava 2 krát.                            
Při přepravě nákladu bude mít souprava celkovou hmotnost 48,18 tun. Více o stavebních strojích 
v kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
Souprava nesplňuje požadavky z hlediska maximální délky a hmotnosti soupravy, proto je tedy 
nutné zajistit povolení pro přepravu nadrozměrného nákladu. Jelikož trasa přepravy vede přes územní 
obvod jednoho kraje, rozhoduje o povolení ministerstvo dopravy. Toto povolení je u nás prováděno                              
na základě § 40 vyhlášky č. 338/2015 Sb. o pozemních komunikacích.  
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
3. Vzorový formulář o povolení nadměrných nebo nadrozměrných 
nákladů 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY                      Žadatel (uživatel): 
nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1  
Ing. Kovářová (II. patro č. dv. 70)  
℡ +420972231305  
fax: +420972231195  
E-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz                          V zastoupení:  
Datum: .......................................  
č. j.: .............................................  
(vyplní žadatel) 
 
Věc: Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
  
Na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 268/2015 Sb. o pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), 
jehož rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 
Údaje o předmětu přepravy  
Náklad (druh hmotnost):  
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost):  
Tahač (typ, SPZ, hmotnost):  
Souprava -         celková délka: 
   max. šířka:  
celková hmotnost:  
zatížení jedn. náprav:  
rozvor náprav: 
   počet náprav/kol:  
min. poloměr otáčení 
 
Požadovaný termín přepravy: 
Přaprava  z:  
    do: 
 
Návrh přepravní trasy: (vyplní žadatel) 
 
Doklady potřebné k vydání povolení: 
Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případě, že žadatel není současně statutární zástupce 
nebo jednatel společnosti/  
Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz 
silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla 
nebo silničního vozidla) 
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4. Technická doprovodná vozidla 
Při přepravě nadměrné a nadrozměrné soupravy v silniční dopravě mají doprovodná vozidla 
důležitou roli při zajišťování bezpečnosti silničního provozu. Ta svou přítomností upozorňují ostatní 
účastníky silničního provozu na mimořádnou událost v dopravě a pomáhají jízdní soupravě k plynulé 
jízdě z místa naložení do místa určení. V případě, že vzniknou při jízdě nadrozměrné soupravy 
komplikace, například v podobě nutnosti pozastavení provozu, kvůli průjezdu nadrozměrné soupravy, 
poslouží právě toto pomocné technické doprovodné vozidlo. Doprovodným vozidlem je osobní 
automobil, který je opatřen vysílačkou, světelnou rampou a má příslušné polepy zajišťující jeho 
způsobilost pro doprovod nadměrné a nadrozměrné přepravy. O použití doprovodného vozidla 
rozhoduje ministerstvo dopravy na základě žádosti o nadrozměrnou přepravu nákladu. Odeslaná 
žádost o nadrozměrné přepravě je posuzována ministerstvem dopravy a prozkoumána ředitelstvím 
dopravní policie. Na základě dané trasy rozhodnou o asistenci policie při přepravě. Přepravy se může 
zúčastnit i více doprovodných vozidel, záleží na druhu a trase přepravy. Mohou předepsat počet 
doprovodných vozidel, nebo může dojít ke kombinaci doprovodných vozidel za asistence vozů Policie 
ČR. 
 
 
Obrázek 1 - Technické doprovodné vozidlo. [7] 
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5. Trasa přepravovaných prvků skeletu 
Jedná se o trasu, po které pojede souprava z místa naložení, ze střediska v Kuřimi,                            
na staveniště v Lukově. Jako zdroj byly použity internetové mapy www.google.com/maps.  
 
 
Obrázek 2 - Podrobný popis jízdy ze střediska v Kuřimi na staveniště v Lukově. [9] 
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Celková délka nejkratší trasy je 109 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Body zájmu 
Body zájmu jsou místa, která je nutno posoudit z hlediska průjezdnosti přepravní soupravy. 
Z celkové trasy byly vybrány mosty, křižovatky a odbočky, které mi přišlo vhodné posoudit. Poloměry 
zatáček a křižovatek byly odměřeny z internetových map – mapy.cz – pomocí měřítka. Přepravní 
souprava byla pomocí měřítka přenesena schematicky do posuzovaných míst. V obrázcích je vyznačen 
poloměr otáčení celé soupravy při přepravě vazníků, který je v roztažené poloze 20 m.  
Únosnost mostů byla zjištěna pomocí stránek - Systémy hospodaření s mosty. Zde byly 
uvedeny tři různé hodnoty zatížení. Jedná se o zatížení normální, výhradní a výjimečné. Zatížení 
normální charakterizuje průměrné zatížení od jedoucích vozidel, zatížení výhradní je maximální 
hmotnost jediného vozidla na mostě. Zatížení výjimečné je maximální hmotnost vozidla na mostě, 
které se může pohybovat samostatně bez dalších vozidel po mostě. 
 
1 BOD - vyhoví 
První odbočka vlevo u střediska v Brně na silnici II. třídy Blanenská. 
 
 
 
 
Obrázek 3 - Trasy vedoucí ze střediska v Kuřimi na staveniště  v obci Lukov. [9] 
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2 BOD – vyhoví 
Odbočka vpravo v Brně ze silnice II. třidy Blanenská na silnici I. třídy číslo 43. 
 
 
 
3 BOD - vyhoví 
Most v Brně přes trať ČD Brno – Havlíčkův Brod za Českou na silnici I. třídy číslo 43 Hradecká. 
Normální zatížení: 38 tun 
Výhradní zatížení: 112 tun 
Výjimečné zatížení: 234 tun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
4 BOD - vyhoví 
Most v Brně na silnici I. třídy číslo 43 Hradecká přes Maříkovu. 
Normální zatížení: 32 tun 
Výhradní zatížení: 70 tun 
Výjimečné zatížení: 117 tun 
 
 
 
5 BOD - vyhoví 
Most v Brně na silnici I. třídy číslo 43 Hradecká přes Hapalovu. 
Normální zatížení: 32 tun 
Výhradní zatížení: 80 tun 
Výjimečné zatížení: 196 tun 
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6 BOD - vyhoví 
Most v Brně na silnici I. třídy číslo 43 Sportovní přes Hradeckou. 
Normální zatížení: 38 tun 
Výhradní zatížení: 125 tun 
Výjimečné zatížení: 353 tun 
 
 
 
7 BOD - vyhoví 
Estakáda v Brně u nádraží Královo pole na silnici I. třídy číslo 43 Sportovní. 
Normální zatížení: 26 tun 
Výhradní zatížení: 56 tun 
Výjimečné zatížení: 92 tun 
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8 BOD - vyhoví 
Most v Brně na silnici I. třídy číslo 43 z Hradecké na Porgesovu. 
Normální zatížení: 32 tun 
Výhradní zatížení: 80 tun 
Výjimečné zatížení: 196 tun 
 
 
 
9 BOD - vyhoví 
Most v Brně na silnici I. třídy číslo 42 Provazníkova přes Svitavu. 
Normální zatížení: 23 tun 
Výhradní zatížení: 86 tun 
Výjimečné zatížení: 181 tun 
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10 BOD - vyhoví 
Most v Brně na silnici I. třídy číslo 42 Otakara Ševčíka přes Ostravskou. 
Normální zatížení: 24 tun 
Výhradní zatížení: 53 tun 
Výjimečné zatížení: 88 tun 
 
 
 
11 BOD - vyhoví 
Most v Brně na silnici I. třídy číslo 50 Ostravská přes Černovičky. 
Normální zatížení: 40 tun 
Výhradní zatížení: 96 tun 
Výjimečné zatížení: 244 tun 
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12 BOD - vyhoví 
Veškeré mosty, které jsou zájmovými body, na dálnici D1 mají jednotné nosnosti. 
Normální zatížení: 32 tun 
Výhradní zatížení: 80 tun 
Výjimečné zatížení: 196 tun 
 
13 BOD - vyhoví 
Výjezd vlevo v Hulíně z dálnice D55 na silnici II. třídy číslo 432. 
 
 
 
14 BOD - vyhoví 
Odbočka vpravo ve Všetulech ze silnice II. třidy číslo 432 na silnici II. třídy číslo 438. 
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15 BOD - vyhoví 
Odbočka vpravo mezi Martinicemi a Horní Lapačí na silnici II. třídy číslo 490. 
 
 
 
16 BOD - vyhoví 
Odbočka vlevo ve Fryštáku ze silnice II. třídy číslo 490 na silnici II. třídy číslo 489. 
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17 BOD - vyhoví 
Odbočka vpravo v Lukově ze silnice II. třídy číslo 489 na silnici III. třídy číslo 49015. 
 
 
 
17 BOD - vyhoví 
Odbočka vlevo v Lukově ze silnice III. třídy číslo 49015 na ulici Průmyslová. 
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7. Doprava suché pytlované cementové směsi 
 
 
Obrázek 4 - Trasy vedoucí ze stavebnin Elso systém, sídlící v obci Fryšták, na staveniště v obci Lukov. 
[9] 
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1. Výpis prvků prefabrikovaného skeletu 
 
SLOUPY          
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
OBJEM 
[m3] 
HMOTNOST        
[t] 
POČET         
[ks] 
OBJEM 
CELKEM 
[m3] 
HMOTNST 
CELKEM         
[t] 
S1 400 400 8350 1,473 3,83 3 4,419 11,49 
S2 400 400 8150 1,305 3,4 3 3,915 10,2 
S3 400 400 8150 1,256 3,27 4 5,024 13,08 
S4 400 400 8150 1,304 3,39 3 3,912 10,17 
S5 400 400 8250 1,32 3,43 4 5,28 13,72 
S6 400 400 8350 1,336 3,47 2 2,672 6,94 
S7 400 400 8150 1,304 3,4 1 1,304 3,4 
S8 400 400 8160 1,358 3,53 1 1,358 3,53 
S9 400 400 8160 1,309 3,4 1 1,309 3,4 
S10 400 400 8160 1,282 3,33 1 1,282 3,33 
S11 400 400 7840 1,293 3,36 1 1,293 3,36 
S12 400 400 8350 1,353 3,52 2 2,706 7,04 
S13 400 400 8350 1,394 3,6 5 6,97 18 
S14 400 400 8350 1,413 3,67 2 2,826 7,34 
S15 400 400 8350 1,413 3,67 1 1,413 3,67 
S16 400 400 4870 0,808 2,1 1 0,808 2,1 
Celkem 20,921 54,37 35 46,491 120,77 
         
PARAPETNÍ PANELY        
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
OBJEM 
[m3] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
OBJEM 
CELKEM 
[m3] 
HMOTNST 
CELKEM         
[t] 
PP1 150 1130 5560 0,942 2,45 8 7,536 19,6 
PP2 150 1130 4560 0,773 2,01 7 5,411 14,07 
PP3 150 1130 680 0,115 0,28 2 0,23 0,56 
PP4 150 1130 1730 0,293 0,76 4 1,172 3,04 
PP5 150 1130 1480 0,251 0,65 4 1,004 2,6 
Celkem 2,374 6,15 25 15,353 39,87 
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PRŮVLAKY         
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
OBJEM 
[m3] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
OBJEM 
CELKEM 
[m3] 
HMOTNST 
CELKEM         
[t] 
P1 - střední 640 500 5560 2,051 5,33 3 6,153 15,99 
P2 - krajní 520 500 5560 1,562 4,06 11 17,182 44,66 
P3 - střední 640 500 5970 1,971 5,13 2 3,942 10,26 
P4 - střední 520 500 5560 1,559 4,05 1 1,559 4,05 
Celkem 7,143 18,57 17 28,836 74,96 
         
ZTUŽIDLA         
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
OBJEM 
[m3] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
OBJEM 
CELKEM 
[m3] 
HMOTNST 
CELKEM         
[t] 
ZT1 200 400 5190 0,398 1,04 4 1,592 4,16 
ZT2 200 400 4980 0,392 1,02 8 3,136 8,16 
ZT3 200 500 5560 0,536 1,39 13 6,968 18,07 
ZT4 200 500 5960 0,472 1,23 1 0,472 1,23 
Celkem 1,798 4,68 26 12,168 31,62 
         
STŘEŠNÍ VAZNIČKY        
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
OBJEM 
[m3] 
HMOTNOST          
[t] 
POČET         
[ks] 
OBJEM 
CELKEM 
[m3] 
HMOTNST 
CELKEM         
[t] 
SV1 400 650 5970 1,024 2,66 3 3,072 7,98 
SV2 400 650 5980 1,024 2,66 4 4,096 10,64 
SV3 200 500 5960 0,567 1,47 2 1,134 2,94 
SV4 200 500 5960 0,567 1,47 2 1,134 2,94 
Celkem 3,182 8,26 11 9,436 24,5 
         
STŘEŠNÍ VAZNÍKY        
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
OBJEM 
[m3] 
HMOTNOST          
[t] 
POČET         
[ks] 
OBJEM 
CELKEM 
[m3] 
HMOTNST 
CELKEM         
[t] 
V1 400 1200 14987 4,023 10,46 6 4,023 10,46 
Celkem 4,023 10,46 6 4,023 10,46 
 
 
 
 
 
         
58 
 
 
STROPNÍ PANELY SPIROLL       
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
OBJEM 
[m3] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
OBJEM 
CELKEM 
[m3] 
HMOTNST 
CELKEM         
[t] 
D1 1190 160 5560 1,146 2,98 47 53,862 140,06 
D2 1190 160 5560 1,144 2,97 1 1,144 2,97 
D3 1190 160 5560 1,133 2,95 2 2,266 5,9 
D4 1190 160 5560 1,056 2,75 1 1,056 2,75 
D5 1190 160 5560 1,139 2,96 2 2,278 5,92 
D6 1190 160 5560 1,139 2,96 1 1,139 2,96 
D7 1190 160 5560 1,139 2,96 1 1,139 2,96 
Celkem 7,896 20,53 55 62,884 163,52 
 
2. Výpočet potřeby zálivkové směsi 
 
Výpočet pro potřebu zálivkové směsi do kalichů patek: 
 
 
  MNOŽSTVÍ     
Zálivková směs do kalichů patek 4,795 m3     
Zálivková směs na zalití spár mezi panely Spiroll 6,963 m3 -> hodnota převzata ze SW Buildpower S 
Zálivková směs na zalití spár mezi prefabrikovanými prvky 2,3374 m3 -> hodnota převzata ze SW Buildpower S 
Celková potřeba zálivky 14,1 m3  
Spotřeba vody – 5l vody/25kg suché směsi 5600 l  
Spotřeba zálivky – 1,9kg suché směsi/1l čerstvé malty  
(vč. ztrát – cca 5%) 
28000 kg 
 
Potřeba pytlů (25kg pytel) 1120 ks  
Počet palet – 54 pytlů/paleta 21 ks  
Dřevěné klíny na zaklínování sloupů 0,3612 m3 -> hodnota převzata ze SW Buildpower S 
Pryžová ložiska 
(pod všechny prefabrikované prvky kromě sloupů a spirollů) 
120 ks 
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3. Seznam použitých zdrojů 
[1] http://www.baumit.cz/ 
[2] Software BUILDpowerS 
[3] Projektová dokumentace 
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1. Identifikace stavby 
 
1.1. Obecné informace 
Název stavby:                   Parabel s.r.o. 
Místo stavby:                Lukov, p. č. 1571/105 (plocha 5 505 m2) 
Druh stavby:                Montovaný železobetonový skelet 
Charakteristika stavby:  Nová skladovací, montážní hala s dvoupatrovým administrativním přístavkem 
Účel stavby:                      Nové pracovní prostory firmy Parabel s.r.o. 
Investor:                Parabel s.r.o. 
Plocha pozemku:             5 505 m2 
Zastavěná plocha:           1007 m2     
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
               Jedná se o novostavbu, kterou tvoří jeden monoblok s vzájemně navazující jednopodlažní 
(přízemní) výrobní halou a dvoupodlažním administrativním přístavkem v nově budované průmyslové 
zóně v Lukově u Zlína. V budoucnu bude stavba využívána jako nové pracovní prostory firmy Parabel 
s.r.o.. Stavba je volně stojící, zhruba uprostřed pozemku a má nepravidelný tvar. Navrhovaný objekt 
bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách a základových prefabrikovaných 
nosnících. Jedná se o výrobní halu s dvoupodlažním administrativním přístavkem, přičemž jsou tyto 
dvě části dispozičně i funkčně propojeny. Jsou od sebe odděleny zdivem z tvárnic Ytong, které zde má 
výplňovou funkci. 
 
Dělení stavby na stavební objekty:   
SO 01 - Hrubé terénní úpravy 
SO 02 -  Provozovna – V mé bakalářské práci řeším hrubou vrchní stavbu  
SO 03 - Zpevněné plochy 
SO 04 - Přípojka vodovodu 
SO 05.1 – Splašková kanalizace 
SO 05.2 – Dešťová kanalizace 
SO 06 - Přípojka elektrické energie nízkého napětí 
SO 07 - Přípojka slaboproudu 
SO 08 – Plynovodní přípojka NTL 
SO 09 - Sadové úpravy  
SO 10 - Oplocení  
 
Počet podlaží:  
Hala:                                        1 nadzemní podlaží 
Administrativní přístavek:   2 nadzemní podlaží 
 
Výrobní hala je půdorysného rozměru 30 x 24 m v modulové síti 5 x 6 m + 5 x 6 m. 
Administrativní dvoupodlažní přístavek je navržen v modulové síti 6 x 6 m. V 1.NP půdorysného 
rozměru 12 x 12 m + 12 x 6 m. V 2.NP půdorysného rozměru 12 x 12 m + 6 x 6 m. Nosná konstrukce 
halové části je navržena železobetonová montovaná rámová. Konstrukce sestávající ze sloupů                   
400 x 400 mm osazených do kalichů patek. Mezi sloupy jsou na okrajích patek uloženy základové 
nosníky a na nich následně osazeny parapetní panely. Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří vazníky 
tvaru T o rozponu 15 m, na které jsou uloženy střešní vazničky. Mezi sloupy jsou osazeny ztužidla            
a průvlaky. 
63 
 
Nosná konstrukce administrativní části je železobetonová rámová dvoupodlažní. Konstrukce 
sestávající ze sloupů 400 x 400 mm osazených do kalichů patek. Na sloupech jsou osazeny příčné 
průvlaky a obvodové ztužidla. Na průvlaky jsou prostě uloženy stropní panely Spiroll tl. 160 mm. 
Schodiště je železobetonové monolitické. U administrativního přístavku je objem schodiště vytažen 
před hlavní  část objektu. Fasáda haly i administrativního přístavku je navržena z vertikálních 
sendvičových montovaných kompletizovaných panelů Kingspan. Navenek bude administrativní                    
a výrobní část odlišena barevně, rastrováním respektive dezénem povrchu panelů, které jsou 
kombinovány v modré a bílé barvě.  
Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu jihovýchodním směrem a je veden v katastru 
nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek se nachází v oblasti se zeminou třídy                                
těžitelnosti II – netříděné štěrky. Staveniště je polohově i výškově zaměřeno.  
Únosnost půdy byla stanovena dle místních normových charakteristik. Při provádění výkopů 
se dle geologického posudku nepředpokládá zastižení podzemní vody. Radonové riziko nízké                  
(index 1). Přístup a příjezd (i těžké techniky) na staveniště je možný z ulice Průmyslová. 
 
1.3. Obecné informace o procesu 
                Technologický předpis řeší provedení montovaného železobetonového skeletu, který                     
by se dal rozdělit do dvou částí. První část tvoří hala a druhou část tvoří dvoupodlažní administrativní 
přístavek. Budou použity železobetonové montované sloupy, průvlaky, ztužidla, stropní panely, 
střešní vazničky, vazníky a základové nosníky. Přičemž základové nosníky jsou řešeny v technologické 
etapě pro hrubou spodní stavbu v technologickém předpisu pro základy. Beru na vědomí,                             
že se základové nosníky pokládají a přivařují ke sloupům až poté, co budou osazeny sloupy. 
Prefabrikované prvky budou dováženy na stavbu z firmy Prefa Brno, a.s. ze střediska v Kuřimi. 
          
2. Převzetí pracoviště 
 
2.1. Převzetí pracoviště 
Zahájení montáže skeletu předchází vybudování základových konstrukcí, které musí být 
dostatečně pevné, minimálně po 28 dnech od jejich betonáže. Musí být také zhotoveno položení 
všech přípojek a podzemních sítí, které by byly později nepřístupné.  
Musí dojít k řádnému převzetí a kontrole základových konstrukcí a podkladního betonu 
v požadované kvalitě (70 % pevnosti, rovinnost ± 5 mm/2 m, bez prasklin a nerovností, správnost 
rozmístění dle projektu). Kontroluje se správnost provedení, především ve smyslu návaznosti na další 
provádění, tj. např. správnost roztečí mezi osami základových patek, počet a tvar spojovací výztuže 
atd.. Zaměřování a vytyčování musí být provedeno geodetickými přístroji a pomůckami. Pracoviště 
musí být řádně předáno mezi zodpovědnými osobami a ty musí provést o všem zápis do stavebního 
deníku. 
 
2.2. Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno stávajícím oplocením do výšky 1,8 m a mobilním oplocením výšky   
2 m, na kterém budou umístěny, ze strany od komunikace, po cca 25 m výstražné značky „Zákaz 
vstupu na staveniště“. Tím je zabráněno úmyslnému i neúmyslnému vniknutí nepovolaných osob                          
na staveniště. V místě vjezdu a výjezdu bude umístěna jako součást oplocení uzamykatelná, posuvná 
mobilní brána na kolečkách, která bude opatřena výstražnou značkou „Pozor! Výjezd vozidel stavby“.     
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Přípojky energií jsou již zbudovány, elektrická energie je rozvedena po staveništi pomocí 
staveništních rozvaděčů. Příjezdové cesty, plocha pro jeřáb, skladovací plochy a pracovní plocha 
budou zpevněny. Skladovací a pracovní plochy musí být odvodněné. Na staveništi se také nachází 
buňka stavbyvedoucího a mistra, hygienická zařízení – toalety a umývárny pro dělníky a šatna.             
Pro zahájení montáže skeletu se předpokládá dokončení spodní stavby. Podrobněji popsáno 
v samostatné kapitole č. 7. Organizace výstavby pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
   
3. Materiály 
 
Materiály:   
K montáži skeletu budou použity železobetonové prefabrikované prvky, vyrobené a dopravené               
z firmy Prefa Brno, a.s. ze závodu v Kuřimi. 
 
3.1. Výpis materiálů 
Podrobný výpis viz samostatná kapitola č. 3. Výkaz výměr pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
Průřezy prvků jsou popsány v příloze E2. 
 
SLOUPY   
    
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
HMOTNOST        
[t] 
POČET         
[ks] 
S1 400 400 8350 3,83 3 
S2 400 400 8150 3,4 3 
S3 400 400 8150 3,27 4 
S4 400 400 8150 3,39 3 
S5 400 400 8250 3,43 4 
S6 400 400 8350 3,47 2 
S7 400 400 8150 3,4 1 
S8 400 400 8160 3,53 1 
S9 400 400 8160 3,4 1 
S10 400 400 8160 3,33 1 
S11 400 400 7840 3,36 1 
S12 400 400 8350 3,52 2 
S13 400 400 8350 3,6 5 
S14 400 400 8350 3,67 2 
S15 400 400 8350 3,67 1 
S16 400 400 4870 2,1 1 
Celkem 54,37 35 
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PARAPETNÍ PANELY 
    
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
PP1 150 1130 5560 2,45 8 
PP2 150 1130 4560 2,01 7 
PP3 150 1130 680 0,28 2 
PP4 150 1130 1730 0,76 4 
PP5 150 1130 1480 0,65 4 
Celkem 6,15 25 
      PRŮVLAKY 
     
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
P1 - střední 640 500 5560 5,33 3 
P2 - krajní 520 500 5560 4,06 11 
P3 - střední 640 500 5970 5,13 2 
P4 - střední 520 500 5560 4,05 1 
Celkem 18,57 17 
      ZTUŽIDLA 
     
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
ZT1 200 400 5190 1,04 2 
ZT2 200 400 4980 1,02 4 
ZT3 200 500 5560 1,39 13 
ZT4 200 500 5960 1,23 1 
Celkem 4,68 20 
      STŘEŠNÍ VAZNIČKY 
    
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
HMOTNOST          
[t] 
POČET         
[ks] 
SV1 400 650 5970 2,66 3 
SV2 400 650 5980 2,66 4 
SV3 200 500 5960 1,47 2 
SV4 200 500 5960 1,47 2 
Celkem 8,26 11 
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STŘEŠNÍ VAZNÍKY 
    
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
HMOTNOST          
[t] 
POČET         
[ks] 
V1 400 1200 14987 10,46 6 
Celkem 10,46 6 
       
      
STROPNÍ PANELY SPIROLL 
   
OZNAČENÍ 
ŠÍŘKA 
[mm] 
VÝŠKA 
[mm] 
DÉLKA 
[mm] 
HMOTNOST           
[t] 
POČET         
[ks] 
D1 1190 160 5560 2,98 47 
D2 1190 160 5560 2,97 1 
D3 1190 160 5560 2,95 2 
D4 1190 160 5560 2,75 1 
D5 1190 160 5560 2,96 2 
D6 1190 160 5560 2,96 1 
D7 1190 160 5560 2,96 1 
Celkem 20,53 55 
 
Sloupy 
Sloupy jsou provedeny jako železobetonové prefabrikované z betonu C 25/30 se stupněm 
prostředí XC1, jako výztuž je použita ocel B500B s krytím 25 mm. Sloupy mají průřez 400/400mm                 
a jsou provedeny jako průběžné. Sloupy jsou vetknuty do základových patek. Obvodové sloupy jsou 
opatřeny kováním pro kotvení základových nosníků a parapetních panelů. Sloupy jsou kotveny                   
do hlavic základových konstrukcí v délce 850 mm + 50 mm podlití a jsou v těchto místech opatřeny  
zdrsněním. Kotvení bude provedeno zmonolitněním spáry mezi sloupem a kalichem základové patky 
betonem tř. C 20/25. Zhlaví sloupů u haly, v místě uložení vazníků, jsou rozšířeny o 100 mm. Dále jsou 
sloupy u haly v ose „C“ provedeny s konzolami pro průvlaky administrativního přístavku. Všechny 
sloupy jsou v místě hlav upraveny pro uložení dalších dílčích prvků skeletu. Ve sloupech                               
se předpokládá osazení kování pro kotvení navazujících prefabrikovaných prvků, obvodového pláště, 
ochranných prvků rohů apod.. Tvary a umístění sloupů viz přílohy technologického předpisu.                    
Pro montáž jsou v horní části sloupu vytvořeny montážní otvory. Sloupy mají sražené hrany 10/10. 
Celkově zde bude použito 35 kusů sloupů. 
 
Parapetní panely 
Parapetní panely jsou provedeny jako železobetonové prefabrikované z betonu C 35/45                 
se stupněm prostředí XC1, jako výztuž je použita ocel B500B. Parapetní panely jsou provedeny                      
v tloušťce 150 mm. Budou osazeny na základové nosníky a přivařeny přes zabudovaná kování. 
Celkově zde bude použito 25 kusů parapetních panelů. 
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Vazníky 
Vazníky jsou provedeny jako železobetonové prefabrikované z betonu C 35/45 se stupněm 
prostředí XC1, jako výztuž je použita ocel B500B s krytím výztuže 25 mm. Vazníky jsou hlavním 
prvkem zastřešení halové části. Vazníky jsou přímopasé tvaru T a jsou ukládány do vidliček na čepy 
sloupů ve spádu dle výkresové části. Vazníky mají rozpon 15 m a mají konstantní výšku. Vazníky mají 
sražené hrany 10/10. Celkově je zde použito 6 vazníků. 
 
Střešní vazničky 
Střešní vazničky jsou provedeny jako železobetonové prefabrikované z betonu C35/45                    
se základním krytím výztuže  B500H 25mm. Vazničky jsou provedeny na rozpon 6 m. Jsou ukládány 
na horní příruby vazníků respektive nosníků a sloupů. Vazničky mají sražené hrany 10/10. Celkově                               
je zde použito 11 střešních vazniček. 
 
Průvlaky  
Průvlaky jsou staticky navrženy jako prosté nosníky obdélníkového průřezu s ozubem                   
pro uložení stropních panelů. Průvlaky jsou ukládány na trny konzol sloupů. Jsou provedeny jako 
železobetonové prefabrikované z betonu C35/45 se základním krytím výztuže B500B 25mm. Průvlaky 
mají sražené hrany 10/10.  Celkově je zde použito 18 kusů průvlaků. 
 
Ztužidla  
Ztužidla jsou provedeny jako železobetonové prefabrikované z betonu C35/45  se základním 
krytím výztuže B500B 25mm. Ztužidla mají obdélníkový průřez a jsou ukládána na trny konzol sloupů. 
Ztužidla mají sražené hrany 10/10. Celkově je zde použito 20 kusů ztužidel. 
 
Stropní panely SPIROLL 
Stropní rovinu tvoří na průvlaky ukládané předem předpínané stropní panely SPIROLL, 
tloušťky 160 mm. Panely jsou ukládány na ozuby průvlaků. Po osazení stropních panelů, doplnění 
zálivkové výztuže. Uložení stropních panelů je na podlití betonem min. C20/25, čela stropních panelů 
a podélné spáry, jsou po doplnění zálivkové výztuže vyplněny betonem min. C20/25. U panelů D3, 
D4, D5, D6 a D7 jsou zhotoveny prostupy. Prostupy jsou pro jednotlivé panely následující: 
D3 – 350 x 200 mm 
D4 – 65 x 500 mm 
D5 – 200 x 200 mm 
D6 – 200 x 200 mm 
D7 – 200 x 200 mm 
Prostupy budou zhotoveny výrobcem již ve výrobně. Celkově je zde použito 55 kusů stropních 
panelů. 
 
Zálivková směs 
Zálivková směs betonem C 20/25 bude potřeba pro vetknutí sloupů do kalichů patek, zalití 
spár se mezi panely Spiroll a zalití ostatních prefabrikovaných prvků, které jsou osazovány na ocelové 
trny. Pro zhotovení zálivky bude použita suchá pytlovaná cementová směs Baumit FillBeton. Směs 
bude dovážena na paletách uložených na návěsu taženém tahačem Volvo z nedalekých stavebnin                    
Elso systém s.r.o.. Celkem bude potřeba 14,1 m³ zálivkové směsi.  
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3.2. Skladování  
        Prvky skeletu, kromě vazníků, se budou umísťovat na dočasné skládky, k místu jejich osazení                     
do konstrukce. Vazníky se budou osazovat přímo z návěsu. Na staveniště budou dopraveny první 
všechny sloupy a poté budou autojeřábem osazovány. Ostatní prvky budou na stavbu dováženy 
průběžně a budou se ukládat na místa, již odebraných prvků. Skladovací plochy musí být upravené, 
zpevněné, rovné a odvodněné. Musí být v dosahu jeřábu. Skládky musí být dimenzovány na potřebné 
množství prvků. Dílce se skladují v takové poloze, ve které budou v konstrukci zabudovány. Sloupy                
a parapetní panely budou ukládány naležato, ztužidla a vaznice budou ukládány na delší ložnou 
plochu. Prvky mohou být ukládány na sebe, ale musí být proloženy podkladky dřeva 100x100 mm                  
ve vzdálenosti max. do 1/10 jejich rozpětí od kraje, podle délky prvku budou podkladky i v polovině 
rozpětí prvku. Prvky se rovnají nad sebe do výšky max. 1,8 m. Skladované prvky musí být uloženy tak, 
aby mezi nimi byl průchozí manipulační prostor min. 750 mm a neprůchozí prostor 350 mm.                       
Na staveništi bude umístěn uzamykatelný skladový kontejner k uskladnění nářadí a pracovních 
pomůcek. Palety s cementovou směsí budou také uskladněny na skládce a přikryty plachtou proti 
dešti. V uzavřeném skladovém kontejneru jsou uloženy: 
- pomocný materiál 
- pracovní nářadí, menší mechanismy 
- pomůcky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících 
Schéma staveništních skládek včetně rozměrů a uložení prvků je řešeno v příloze E3. Rozmístění 
skládek viz výkres zařízení staveniště, příloha E25. 
 
3.3. Doprava 
Všechny prefabrikované prvky a materiál potřebný pro výstavbu musí být přepravován 
v souladu s požadavky výrobce. Na staveniště budou dopraveny první všechny sloupy a poté budou 
autojeřábem osazovány. Ostatní prvky, kromě vazníků, budou na stavbu dováženy průběžně.                      
Tři vazníky budou dovezeny na stavbu po fázi montáže ztužidel haly a další tři vazníky budou 
dovezeny po montáži ztužidel administrativního přístavku. Prvky skeletu budou dopravovány                       
na stavbu v takové poloze, v jaké budou osazovány do konstrukce. Sloupy a parapetní panely budou 
ukládány naležato, ztužidla a vaznice budou ukládány na delší ložnou plochu. Prvky budou                           
na návěsech umístěny tak, aby byla jejich hmotnost rovnoměrně rozprostřena po návěsu. Rozmístění 
prvků na návěsu bude posouzeno statikem. Dílce musí být uloženy na rovné ploše návěsu a musí být 
proloženy podkladky na vzdálenost max. 1/10 délky od kraje dílce a podle délky i v polovině délky 
prvku. Optimální výška přepravovaných prvků uložených nad sebou je do 1,5 m. Přepravovaný náklad 
bude uchycen k návěsu upínacími kurty se svěracím zámkem za závěsy. Nadrozměrné a těžké prvky 
budou uloženy do klanic a stáhnuty ocelovými lany nebo řetězy. Schéma uložení prefabrikovaných 
prvků na návěs viz příloha E1. Stroje jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole č. 6. Návrh 
strojní sestavy pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
3.3.1. Primární doprava  
Prefabrikované železobetonové vazníky o délce 15 m a hmotnosti 10,5 tuny budou dováženy 
tahačem SCANIA R500 s návěsem Nooteboom Multitrailer. Jedná se o 3-nápravový roztahovatelný 
valníkový návěs s nosností 48 tun, který má ložnou délku 9 m a ložnou šířku 2,52 m. V roztažené 
poloze má návěs délku až 15,8 m. Jelikož se jedná o nadrozměrnou přepravu, bude soupravu 
doprovázet technické doprovodné vozidlo. Naložení materiálu proběhne v areálu střediska v Kuřimi 
dodavatelem prefabrikátů. Po příjezdu na staveniště se bude řidič řídit pokyny vedoucího čety, 
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připraví návěs do vzdálenosti, aby byl autojeřáb schopen odebírat prvky z návěsu a osazovat je přímo 
do konstrukce skeletu. Přijede na staveniště celkem dvakrát. Po fázi montáže ztužidel haly a poté                   
po montáži ztužidel administrativního přístavku. Ostatní prefabrikované prvky budou na staveniště 
dováženy tahačem Volvo FM 13 s návěsem opatřeným hydraulickou rukou FASSI 360, který bude 
průběžně železobetonové prvky samostatně dovážet a vykládat na skládku. Tato souprava bude také 
dovážet palety se suchou pytlovanou cementovou směsí z nedalekých stavebnin Elso systém s.r.o., 
sídlící ve Fryštáku. Před dovozem prefabrikovaných prvků bude dovezeno 12 těchto palet,                          
pro přípravu zálivky do kalichů patek. Pracovníky, menší stroje a nářadí budou dopravovány pomocí 
automobilu Volkswagen Crafter.  
3.3.2. Sekundární doprava 
Veškeré prvky, kromě vazníků, i s paletami s pytlovanou cementovou směsí budou 
přemísťovány z valníku na skládky jim určené, umístěny poblíž místa montáží hydraulickou rukou. 
Vazníky budou umísťovány do konstrukce přímo z návěsu autojeřábem Liebherr LTM 1090 – 4,1.                 
Pro přepravu zálivkové směsi, od míchačky ke kalichům patek a později i na zalití spár mezi stropními 
panely a železobetonovými prvky, bude k dispozici kolový nakladač s teleskopem Weycor AR 75eT.                    
Pro přepravu zálivky ve 2.NP bude použit koš na beton. Pro přepravu pracovníků do výškových poloh 
bude sloužit nůžková a kloubová plošina. 
4. Pracovní podmínky 
Montáže skeletu nejsou plánovány a neměly by být dle časového harmonogramu prováděny 
v zimních měsících, viz příloha E21. Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00 a práce budou probíhat 
pouze v pracovní dny, tj. Po – Pá. Montážní, vázací prostředky a pomůcky je nutno denně kontrolovat                     
a udržovat v čistotě. Všichni pracovníci musí být proškoleni a dodržovat podmínky BOZP. Přístupové 
cesty a výrobní plocha musí být udržovány v čistém a bezpečném stavu. Montážní práce budou                  
za nepříznivých klimatických podmínek přerušeny. 
 
Nutné technologické přestávky: 
Montážní práce je třeba přerušit při práci ve výškách při rychlosti větru nad 8 m/s, zejména 
při práci na pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů. V ostatních případech silný vítr o rychlosti nad  
11 m/s. Montážní práce je třeba přerušit při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť, apod.), když                  
je viditelnost menší než 30 m. Montážní práce je třeba přerušit při pochybnostech o stabilitě 
konstrukce nebo její části. Při práci se zálivkovou směsí musíme dbát na její kontrolu v průběhu 
tuhnutí. Teplota v průběhu tuhnutí nesmí klesnout pod 0 °C (musíme beton zahřívat) a nesmí 
překročit 25 °C (musíme beton ošetřit proti nadměrnému odpařování vody, např. přikrytím vlhkou 
tkaninou). 
Výškové práce mohou provádět pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci. Obsluha jeřábu 
musí vlastnit platný strojnický průkaz. Všichni pracovníci budou před začátkem prací poučeni o BOZP,                  
o přístupu na pracoviště, správném technologickém postupu. Výsledkem proškolení BOZP bude zápis 
stvrzený podpisy všemi zúčastněnými tohoto školení. Podrobněji popsáno v podrobném kontrolním               
a zkušebním plánu. 
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5. Pracovní postup 
 
5.1. Příprava montáže 
Před zahájením prací musí být zpracován technologický postup montáže, který obsahuje: 
 časový sled montážních záběrů 
 podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků 
 zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení 
dotčených pracovišť 
Při zpracování technologického postupu montáže je nutno volit sled jednotlivých prací tak, aby                   
na sebe navazovaly a zbytečně se nepřerušovaly. Statikem bylo provedeno statické posouzení 
působení parapetních panelů na neztuženou konstrukci skeletu a bylo zjištěno, že konstrukce na tyto 
tlaky zcela vyhoví, proto byl zvolen postup, kdy budou nejdříve osazeny parapetní panely a poté 
průvlaky a ztužidla. Musí se dbát na dodržení požadované pevnosti betonu v potřebných místech.  
V mé bakalářské práci neřeším základové nosníky, jakožto prvky skeletu. Základové nosníky jsou 
řešeny v technologické etapě hrubé spodní stavby. Jsem si vědom, že se základové nosníky osazují   
po osazení sloupů. Podkladem je projektová a montážní dokumentace. 
Prvky budou umísťovány do konstrukce ze dvou pozic autojeřábu a v následujícím pořadí: 
 
- 1. POZICE 
- Sloupy 
- 2. POZICE 
- Sloupy 
- Parapetní panely 
- 1. POZICE 
- Parapetní panely 
- 1.NP administrativního přístavku – průvlaky, ztužidla, stropní panely 
- 2. POZICE 
- Ztužidla 
- Vazníky 
- Střešní vazničky 
- 1. POZICE 
- 2. NP administrativního přístavku – průvlaky, stropní panely 
- Ztužidla 
- Vazníky 
- Střešní vazničky 
 
   Schéma postupu montáže viz přílohy E9,E10 a E11. 
   Při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní 
nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu. Spoje nosné konstrukce objektů jsou řešeny tak,               
že jsou vyloučeny nosné svary a prvky jsou osazovány do vidlic na čepy, případně trny procházejícími 
kruhovými otvory a poté zality zálivkou jemnozrnným betonem C25/30. V místech uložení tyčových 
prvků skeletu se při montáži osazují pod prvky pryžová ložiska. Prvky mají sražené  všechny viditelné 
hrany a povrch prvků je v kvalitě pod nátěr. 
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5.2. Příprava zálivkové směsi 
Míchání:  
Obsah pytle vsypat za stálého míchání záměsové vody. Zamíchat v míchačce po dobu  
2-3 minut. Pomalým mícháním zabránit nadměrnému provzdušnění. Po odležení (1-2 minuty)                     
je čerstvá malta připravená k použití. [21] 
 
Ukládání:  
Připravený čerstvý beton nalévat plynule do uzavřených spár tak, aby došlo k plynulému  
vytlačení vzduchových bublin z vyplňovaného prostoru. Podklad musí vyhovovat platným normám, 
musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru a solných výkvětů. Musí být 
dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Přebytečnou vodu 
ve spárách odstranit např. stlačeným vzduchem.  
 
5.3. Montáž prefabrikovaných prvků 
 
Montáž sloupů: 
Před zahájením montážních prací je nutné zkontrolovat dutinu kalichu a očistit ji, pokud se 
zde nacházejí nečistoty. Zkontroluje se vertikální i horizontální založení patek a provede se popsání os 
sprejem v příčném i podélném směru na povrch kalichu. Na skládce se očistí dosedací plocha sloupu. 
Vazač zkontroluje kompletnost, celistvost, neporušenost a do montážních otvorů zapnou závěs. 
Jeřábník pomalu zvedne sloup z vodorovné polohy do svislé, cca 300 mm nad terén. Ustálí ho, vazač 
zkontroluje zavěšení a poté navádí jeřábníka, aby sloup pomalu přemístil nad základovou patku.                 
Při zvedání sloupu musí být pracovníci v dostatečné vzdálenosti od sloupu. Na navlhčený povrch 
v místě styku se nanese maltové lože z cementové malty o tl. 50 mm s mírným převýšením přes 
distanční podložku ve středu sloupu. Po dopravení na místo montáže, jeřábník sloup pozvolna spustí 
do maltového lože v místě patky. Montážníci sloup ustálí a vycentrují v obou směrech, přivaří se. 
Zafixování se provede pomocí klínů ze dřeva. Od takto usazeného sloupu je již možné odpojit závěs 
jeřábu. Po opětovném přeměření se může kalich zalít zálivkovou směsí. Sloupy jsou kotveny do patek 
v délce 850mm + 50mm podlití a  jsou v těchto místech opatřeny zdrsněním z důvodu lepší 
přilnavosti. Kotvení bude provedeno zalitím spáry mezi sloupem a kalichem základové patky 
betonem tř. C 20/25. Zálivka musí být řádně zhutněna ponorným vibrátorem. Klíny lze vytlouci až po 
vytvrdnutí zálivky, což za běžných klimatických podmínek odpovídá 1-2 dnům. Vzniklé dutiny  se poté 
vyplní. Zálivku je nutné při teplotách nad 25°C chránit před vysušením vlhčením, nebo zakrytím. 
 
Montáž základových nosníků 
Není předmětem řešení mé bakalářské práce. 
Montáž parapetních panelů 
Parapetní panely budou z výroby opatřeny 3 otvory, přičemž jeden uprostřed a dva                         
na krajích. Musí být provedeno očištění a navlhčení základových nosníků. Je potřeba také 
zkontrolovat a očistit kotevní železa ve sloupu, na která se bude parapetní panel přivařovat. Vazač 
parapetní panel nejprve na skládce očistí a poté upevní do otvorů závěs. Prvek se zvedne cca 300 mm 
nad terén a zkontroluje se úvaz. Jeřábník jej opatrně přemístí nad základový nosník a pomalu jej 
začne spouštět. Montážníci prvek ustálí a osadí jej na trny do základového nosníku. Svářeč jej přivaří 
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prostřednictvím ocelových destiček na horním líci základových nosníků a parapetních panelů ke 
sloupu. 
 
Montáž ztužidel: 
Na skládce se ztužidlo očistí, vazač zkontroluje kompletnost a zapne do montážních ok závěs. 
Prvek se zvedne cca 300 mm nad terén a zkontroluje se úvaz. Jeřábník jej přemístí nad místo uložení. 
Ustálení nad místem montáže, montážníci z montážních plošin nasměrují ztužidlo tak, aby otvory byly                     
po spuštění navlečeny na vyčnívající výztuž sloupu. Průvlaky jsou ukládány na trny konzol sloupů. 
Spouštění musí byt pozvolné a přesné. Poté se spoj provaří a prvky se zmonolitní zálivkovou směsí. 
 
Montáž průvlaků: 
Na skládce se průvlak očistí, vazač zkontroluje kompletnost a zapne do montážních ok závěs. 
Prvek  se zvedne cca 300 mm nad terén a zkontroluje se úvaz. Jeřábník jej pomalu přemístí nad místo 
uložení, za navigování vazače. Ustálení nad místem montáže. Montážníci z montážních plošin 
nasměrují průvlak tak, aby otvory průvlaku byly po spuštění navlečeny na vyčnívající výztuž sloupu. 
Průvlaky jsou ukládány na trny konzol sloupů. Spouštění musí byt pozvolné a přesné. Poté se spoj 
přivaří a prvky se zmonolitní zálivkovou směsí. 
Stropní panely: 
Na skládce se panel očistí, vazač zkontroluje, zda není panel poškozen a upne ho                              
do montážních kleští. Manipulace s prvkem je zajištěna pomocí samosvorných kleští, které se uchytí 
na ocelovou traverzu s nastavitelnou délkou s odpovídající nosností. Panely budou ukládány na ozub                              
do maltového lože z betonu C 20/25, tloušťky 10 mm na prefabrikované průvlaky. Přeprava panelů                 
se provádí proti dvěma montážníkům, kteří při montáži prvního panelu osazují panel z montážní 
plošiny. Před montáží dalšího panelu přejdou montážníci na osazený panel, provedou maltové lože                  
a navádějí další panel na osazení. Postup montáže stropních panelů se musí volit tak, aby bylo 
montováno ve všech polích postupně od kraje, aby vnitřní průvlaky byly rovnoměrně zatěžovány.             
Po osazení stropních panelů budou spáry zbaveny veškerých nečistot. Nečistoty na povrchu dílců 
nesmí být v žádném případě zametány do spár. Mezi spáry se uloží zálivková ocelová výztuž Ø8 mm  
a poté bude spára zalita zálivkovým betonem C 20/25 s frakcí kameniva maximálně 8 mm. Bude 
provedena dobetonávka mezer stropních panelů mezi průvlaky a ztužidly. Betonová zálivka bude               
do prostoru panelů dopravována pomocí kolového nakladače s teleskopem a bude k dispozici i koš   
na beton. Při teplotách nad 25°C je nutné chránit zálivku před vysušením vlhčením. 
Montáž střešních vazníků 
Po zkontrolování osazení sloupů a ztužidel se mohou začít osazovat vazníky. Zkontroluje se 
poloha a výška horních hran sloupů a vzájemná poloha vidlic pro osazení vazníků se přeměří. Vazníky 
budou osazeny do vidlic na čepy v hlavách sloupů. Vazníky budou odebírány přímo z návěsu 
automobilu. Souprava bude přistavena do takové pozice, aby mohl jeřábník vazníky bezproblémově 
odebírat z návěsu. Vazač dílec upevní na dvojzávěs a jeřábník jej opatrně přemístí nad místo uložení.                       
U každého z dvojice sloupů bude na montážní plošině montážník, který navede vazník do vidličky 
sloupu a jeřábník jej usadí. Spouštění musí byt pozvolné, pomalé a přesné. Po osazení vazníků           
se prvky svaří a dutiny ve vidlicích zalijí zálivkovou směsí. 
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Montáž střešních vazniček 
Montáž střešních vazniček je provedena po montáži vazníků. Vazač zkontroluje kompletnost 
a zapne do montážních ok závěs. Prvek se zvedne cca 300 mm nad terén a zkontroluje se úvaz. 
Jeřábník jej přemístí nad místo uložení. Ustálení nad místem montáže, montážníci z montážních 
plošin nasměrují prvek do správné polohy. Vazničky jsou ukládány na horní příruby vazníků 
respektive nosníků a sloupů. Spouštění musí byt pozvolné a přesné. Spoj se poté provaří a prvky se 
zmonolitní zálivkovou směsí. 
6. Personální obsazení 
Montážní práce skeletu bude provádět jedna pracovní četa vedena stavbyvedoucím.  
Složení pracovní čety:  1 jeřábník (současně řidič jeřábu) 
                            1 vazač 
               2 montážníci – zároveň jeden bude mistr 
                                         2 pomocní dělníci  
                                         1 svářeč 
                                         1 řidič souprav pro dovážení prvků skeletu 
 
Mistr bude na práci osobně dohlížet a bude řídit práci. Bude zodpovědný za provádění prací                         
a dodržování pracovních předpisů. Bere zřetel především na správné dodržování předepsaných 
rozměrů skeletu, osazení prvků, dodržování technologických postupů montáže, správnou manipulaci 
s prvky skeletu a dodržování BOZP. Všichni pracovníci na stavbě musí mít platné oprávnění nebo 
průkazy pro vykonávání jednotlivých činností. Všichni musí být bezpodmínečně proškoleni v BOZP                   
a seznámeni s pracemi, které na stavbě budou vykonávat. 
 
Popis profesí: 
 
Jeřábník 
Je zodpovědný za řízení jeřábu, za dodržování bezpečné práce při jeho manipulaci. Je také 
zodpovědný za zabezpečení stroje po ukončení montáže. Zodpovídá za pravidelnou údržbu stroje                    
a za jeho bezpečný provoz. Musí mít platný jeřábnický průkaz a řidičský průkaz skupiny C. Bude                    
se řídit pokyny vazače a montážníků. Přesun prvků konstrukce provádí opatrně a plynule, aby nedošlo 
ke zranění ostatních pracovníků, nebo poškození dílce či ostatních dílců. Musí vědět, které prvky kam 
dopravovat. Musí být seznámen s vlastnostmi jeřábu, především zátěžovým diagramem. 
 
Vazač 
Je zodpovědný za navádění osazovaných prvků a bezpečné uvázání a následné odvázání 
daného prefabrikátu. Je zodpovědný za správný výběr a stav zavěšovacích a vázacích prostředků. 
Zavěšuje ve správném pořadí, tak jak mají být dílce umístěny, na závěsné zařízení jeřábu. Musí se 
zajistit, aby dobře a srozumitelně komunikoval s jeřábníkem. Musí vlastnit platný vazačský průkaz. 
 
Montážník 
Je zodpovědný za navádění a osazování prvků do konstrukce. Naviguje při osazení sloupů               
do kalichů patek. Dále provádí vložení klínů a zálivky do kalichů. Provádí osazení základových nosníků, 
parapetních panelů, průvlaků a ztužidel na trny sloupů, stropních panelů, střešních vazníků                           
do vidliček sloupů a vazniček. 
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Svářeč 
Musí se prokázat platný svářečským průkazem. Provádí spojování jednotlivých prvků 
svařováním. Jednotlivé ocelové prvky musí být očištěny ocelovým kartáčem. Při provádění spojů 
postupuje dle detailů daných projektovou a montážní dokumentací. 
 
Pomocný dělník 
Na stavbě, v našem případě, bude míchat zálivkovou směs a pomáhat s pracemi, které budou 
potřeba a budou v jeho kompetenci. 
 
Řidič 
Musí se prokázat platným řidičským průkazem, pro řízení dané soupravy. Bude řídit soupravy                    
pro dovoz železobetonových prefabrikovaných prvků skeletu z výrobny na staveniště. 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Návrh trasy dopravy prvků včetně řešení kritických bodů a náležitostí nadrozměrné přepravy 
jsou řešeny v samostatné kapitole č. 2. Technická zpráva dopravních vztahů a koordinace 
nadrozměrné přepravy. 
Stroje jsou podrobněji řešeny v kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy pro montáž prefabrikovaného 
skeletu.  
 
7.1. Velké stroje a mechanismy 
(od každého stroje 1 kus) 
 
Obrázek 1 - Autojeřáb Liebherr LTM 1090 – 4,1. [1] 
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Obrázek 2 - Tahač Scania R500. [2] 
 
 
 
 
 
Obrázek 3 - 3-nápravový roztahovatelný valníkový návěs Nooteboom Multitrailer. [3] 
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Obrázek 4 - Tahač Volvo FM 13 s návěsem a hydraulickou rukou FASSI 360. [4] 
 
 
 
 
Obrázek 5 - Eurovidle. [5] 
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Obrázek 6 - Man pro odvoz a přívoz kontejnerů pro staveništní odpad. [6] 
 
 
 
 
Obrázek 7 - Kolový nakladač s teleskopem Weycor AR 75eT. [7] 
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Obrázek 8 - Automobil Volkswagen Crafter. [8] 
 
 
 
 
Obrázek 9 - Kloubová montážní plošina HA 15 IP. [9] 
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Obrázek 10 - Nůžková montážní plošina LX 50 4WD DD. [10] 
 
 
 
 
Obrázek 11 - Doprovodné vozidlo nadrozměrné přepravy. [11] 
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7.2. Menší stroje a mechanismy 
 
 
 
Obrázek 12 - Pohonná jednotka pro ponorný vibrátor ENAR Dingo. [12] 
 
 
 
 
 
Obrázek 13 - Ohebná hřídel Enar TAX-TDX 1/AX40. [12] 
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Obrázek 14 - Elektrodová svářečka SMMA-250 PI. 
 
 
 
 
Obrázek 15 - Vysokotlaký čistič. [13] 
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Obrázek 16 - Míchačka betonu s nuceným oběhem – TM 180. [14] 
 
 
 
 
 
Obrázek 17 - Koš na beton. [15] 
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Obrázek 18 - Samosvorné kleště. [16] 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 19 - Úhlová bruska s kotouči. [17] 
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Obrázek 20 - Motorová pila na dřevo. [18] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 21 - Nivelační přístroj s příslušenstvím (nivelační lať, stativ, měřící lať). [19] 
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7.3. Pracovní pomůcky 
- Vodováha 2m 
- Skládací metr 
- Olovnice 
- Pásmo 
- Plošné beranidlo 
- Montážní výsuvný žebřík profi 2x18 příček 
- Stavební kbelík 
- Stavební kolečka 
- Naběračka 
- Zednická lžíce 
- Lopata 
- Ocelové hladítko 
- Palice 
- Lano 
- Kladivo 10 kg 
- Ocelové páčidlo 
- Dřevěné klíny z tvrdého dřeva 
- Dřevěné podkládací hranoly 
- Závěsy pro upnutí prvků       
- Značkovací spreje 
- Vysílačky pro komunikaci mezi pracovníky a jeřábníkem 
- Smeták 
- Prodlužovací kabely 
 
7.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Jedná se o ochranné pomůcky: ochranný pracovní oděv, pevná pracovní obuv, ochranné 
pracovní rukavice, přilba a ochranné brýle, reflexní vesta, svářečský oděv a kukla. Bezpečností pásy 
pro práci ve výškách. Celý komplet ochranných pomůcek připadá na 1 pracovníka na stavbě, celkem 
kompletů bude potřeba podle profesí a počtu pracovníků. Buňka mistra a šatny dělníků budou 
vybaveny lékárničkou. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně vedoucím čety, stavbyvedoucím                            
a technickým dozorem investora. Správnost provedení musí být zapsána do stavebního deníku.                 
Vše bude prováděno dle platných norem a podle správného technologického postupu. Podrobný 
kontrolní a zkušební plán montáže železobetonového montovaného skeletu je zpracován 
v samostatné kapitole č. 9. Kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
Následující kapitola obsahuje pouze zevrubný přehled kontrol, které jsou podrobně zpracovány 
v příloze E23. 
Vstupní kontrola 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové a výrobní dokumentace. Zkontroluje se, 
zda jsou zhotoveny přípojky vody a elektrické energie. Zkontrolují se poměry na staveništi, je-li 
staveniště oploceno, zda jsou zpevněny potřebné plochy v prostoru stavby a skládek. Je-li zbudována 
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příjezdová cesta na staveniště. Zkontrolují se práce, které byly provedeny v předchozí etapě. 
Správnost provedení základů, tj. patek. Dále jejich rovinnost, dostatečná pevnost, neporušenost. Vše 
musí být v souladu s projektovou dokumentací. Kontroluje se způsobilost pracovníků. Dále se 
kontroluje technický stav strojů, pracovních pomůcek a nástrojů. Před započetím prací budou 
zkontrolovány pracovní podmínky. 
 
Mezioperační kontrola 
V průběhu výstavby skeletu se budou kontrolovat dovážené dílce, jejich počet, čistota                      
a kvalita. Při montáži se musí dbát především na správnost, rovinnost, návaznost a přesnost uložení 
dílců podle projektové dokumentace. Kontroluje se svislost a vodorovnost prvků v konstrukci a jejich 
výškové osazení. Kontroluje se kvalita zálivkové směsi a provedení svarových spojů. 
 
Výstupní kontrola 
Kontroluje se rovinnost a svislost prvků a nakonec celé konstrukce jako celku. 
 
9. BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dána zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používání strojů a pracovních pomůcek se řídí 
nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále se řídí následujícími nařízeními vlády:                          
n. v. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích                   
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; a n. v. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podrobný plán kontrol                         
a opatření zpracovává na stavbě koordinátor bezpečnosti a proto jsem zpracoval pouze seznam 
zásadních opatření, které je na stavbě nutné navrhnout a následně dodržovat. Bezpečnost je 
podrobněji popsána v samostatné kapitole č. 11. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
10. Ekologie 
Při provádění železobetonového montovaného skeletu je potřeba minimalizovat vliv činnosti                      
na životní prostředí. Jedná se především o prašnost a hlučnost. Je nutné kontrolovat, aby bylo vše 
v souladu s hygienickými normami, kde jsou uvedeny limity. Prašnosti lze většinou zabránit tkaninou 
na oplocení nebo kropením staveniště. Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém 
stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro 
provádění hlučných prací. Hlučnosti se dá zabránit například použitím nových strojů, nebo strojů 
s nižší hlučností. V našem případě probíhá vlastní realizace v průmyslové zóně, proto hlučnost není 
riziková. Vzhledem k charakteru stavby, nebyly navrženy nadměrně hlučné stroje. V průběhu stavby 
jsou používány velké stavební stroje, u kterých se musí kontrolovat v průběhu výstavby, jestli jim 
neodkapávají provozní kapaliny. Pod stojící stroje bude umístěna vanička na případné úniky olejů, 
maziv a palivových hmot. Pokud dojde k úniku olejů, maziv, či palivových hmot, bude kontaminovaná 
zemina odstraněna v potřebném objemu. V případě menších úniků bude zasažená zemina vysypána 
vápnem. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 
Případně musí být prováděno čištění komunikací. 
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Na okraji pozemku budou umístěny kontejnery na běžný komunální odpad a kontejnery                         
na stavební odpad (pro zbytky betonu a dřeva).  
 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich seznam. 
 
Druh Zatřídění podle katalogu Způsob likvidace 
Beton 17 01 01 Sběrný dvůr 
Dřevo 17 02 01 Spalovna 
Kov 17 04 02 Sběrný dvůr 
Oleje, maziva, palivo 13 07 Odvoz 
Znečištěná zemina stroji 
(palivo, oleje, maziva) 
13 02 Odvoz 
Komunální odpady 20 03 01 Sběrný dvůr 
Tabulka 1 – Odpady vzniklé při výstavbě objektu. 
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1. Identifikace stavby 
 
1.1. Obecné informace 
Název stavby:                  Parabel s.r.o. 
Místo stavby:               Lukov, p. č. 1571/105 (plocha 5 505 m2) 
Druh stavby:               Montovaný železobetonový skelet 
Charakteristika stavby:  Nová skladovací, montážní hala s dvoupatrovým administrativním přístavkem 
Účel stavby:                     Nové pracovní prostory firmy Parabel s.r.o. 
Investor:               Parabel s.r.o. 
Plocha pozemku:            5 505 m2 
Zastavěná plocha:          1007 m2  
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
                 Jedná se o novostavbu, kterou tvoří jeden monoblok s vzájemně navazující jednopodlažní 
(přízemní) výrobní halou a dvoupodlažním administrativním přístavkem v nově budované průmyslové 
zóně v Lukově u Zlína. V budoucnu bude stavba využívána jako nové pracovní prostory firmy Parabel 
s.r.o.. Stavba je volně stojící, zhruba uprostřed pozemku a má nepravidelný tvar. Navrhovaný objekt 
bude založen na železobetonových prefabrikovaných patkách a základových prefabrikovaných 
nosnících. Jedná se o výrobní halu s dvoupodlažním administrativním přístavkem, přičemž jsou tyto 
dvě části dispozičně i funkčně propojeny. Jsou od sebe odděleny zdivem z tvárnic Ytong, které zde má 
výplňovou funkci. 
 
Dělení stavby na stavební objekty:   
SO 01 - Hrubé terénní úpravy 
SO 02 -  Provozovna – V mé bakalářské práci řeším hrubou vrchní stavbu  
SO 03 - Zpevněné plochy 
SO 04 - Přípojka vodovodu 
SO 05.1 – Splašková kanalizace 
SO 05.2 – Dešťová kanalizace 
SO 06 - Přípojka elektrické energie nízkého napětí 
SO 07 - Přípojka slaboproudu 
SO 08 – Plynovodní přípojka NTL 
SO 09 - Sadové úpravy  
SO 10 - Oplocení  
 
Počet podlaží:  
Hala:                                       1 nadzemní podlaží 
 Administrativní přístavek: 2 nadzemní podlaží 
 
Výrobní hala je půdorysného rozměru 30 x 24 m v modulové síti 5 x 6 m + 5 x 6 m. 
Administrativní dvoupodlažní přístavek je navržen v modulové síti 6 x 6 m. V 1.NP půdorysného 
rozměru 12 x 12 m + 12 x 6 m. V 2.NP půdorysného rozměru 12 x 12 m + 6 x 6 m. Nosná konstrukce 
halové části je navržena železobetonová montovaná rámová. Konstrukce sestávající ze sloupů                    
400 x 400 mm osazených do kalichů patek. Mezi sloupy jsou na okrajích patek uloženy základové 
nosníky a na nich následně osazeny parapetní panely. Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří vazníky 
tvaru T o rozponu 15 m, na které jsou uloženy střešní vazničky. Mezi sloupy jsou osazeny ztužidla                 
a průvlaky. 
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Nosná konstrukce administrativní části je železobetonová rámová dvoupodlažní. Konstrukce 
sestávající ze sloupů 400 x 400 mm osazených do kalichů patek. Na sloupech jsou osazeny příčné 
průvlaky a obvodové ztužidla. Na průvlaky jsou prostě uloženy stropní panely Spiroll tl. 160 mm. 
Schodiště je železobetonové monolitické. U administrativního přístavku je objem schodiště vytažen 
před hlavní  část objektu. Fasáda haly i administrativního přístavku je navržena z vertikálních 
sendvičových montovaných kompletizovaných panelů Kingspan. Navenek bude administrativní                      
a výrobní část odlišena barevně, rastrováním respektive dezénem povrchu panelů, které jsou 
kombinovány v modré a bílé barvě. Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu a je veden 
v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek se nachází v oblasti se zeminou třídy                    
těžitelnosti II – netříděné štěrky. Staveniště je polohově i výškově zaměřeno.  
Únosnost půdy byla stanovena dle místních normových charakteristik. Při provádění výkopů 
se dle geologického posudku nepředpokládá zastižení podzemní vody. Radonové riziko nízké (index 
1). Přístup a příjezd (i těžké techniky) na staveniště je možný z ulice Průmyslová. 
 
1.3. Obecné informace o procesu 
                 Technologický předpis řeší vyzdění nenosné stěny tloušťky 250 mm z pórobetonových 
hladkých tvárnic Ytong. Stěna zde zastává funkci výplňovou a oddělující. Odděluje výrobní část                        
od administrativní části.  
 Tvárnice budou ukládány na zakládací maltu Ytong. Nad dveřními otvory budou nosné 
překlady Ytong. Stěna není vyzděna souběžně. Ve svislém směru je přerušena průvlakem a ztužidlem 
mezi 1. a 2. nadzemním podlažím, viz obr. 2. Ve vodorovném směru je přerušena sloupy, viz obr. 1. 
 
 
Obrázek 1 – Půdorysné schéma. 
 
VÝPLŇOVÉ ZDIVO 1.NP 
OTVOR OTVOR OTVOR 
OTVOR 
VÝPLŇOVÉ ZDIVO 2.NP 
OTVOR 
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Obrázek 2 - Schéma řezu. 
 
 
2. Převzetí a připravenost pracoviště 
2.1. Převzetí pracoviště 
Zahájení zdících prací předchází zhotovení hrubé vrchní stavby a spodní stavby včetně 
položení hydroizolace. Zkontroluje se položení hydroizolace a stropní konstrukce nad 1.NP, ostatní 
práce jsou kontrolovány v průběhu výstavby. Jsou kontrolovány rovinnosti podkladů. Pracoviště musí 
být řádně předáno mezi zodpovědnými osobami a ty musí provést o všem zápis do stavebního 
deníku. 
 
2.2. Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno stávajícím oplocením do výšky 1,8 m a mobilním oplocením výšky 
2m, na kterém budou umístěny, ze strany od komunikace, po cca 25 m výstražné značky „Zákaz 
vstupu na staveniště“. Tím je zabráněno úmyslnému i neúmyslnému vniknutí nepovolaných osob                             
na staveniště. V místě vjezdu a výjezdu bude umístěna jako součást oplocení uzamykatelná, posuvná, 
mobilní brána na kolečkách, která bude opatřena výstražnou značkou „Pozor! Výjezd vozidel stavby“.  
Přípojky energií jsou již zbudovány, elektrická energie je rozvedena po staveništi pomocí 
staveništních rozvaděčů. Příjezdové cesty, skladovací a výrobní plochy budou zpevněny. Skladovací     
a výrobní plochy musí být také odvodněné. Budou využity skladovací a výrobní plochy z etapy, kdy 
probíhala montáž prefabrikovaných železobetonových prvků skeletu. Na staveništi se také nachází 
buňka stavbyvedoucího a mistra, hygienická zařízení – toalety a umývárny pro dělníky a šatna.                   
Pro zahájení zdících prací se předpokládá dokončení spodní a hrubé vrchní stavby včetně 
položení hydroizolace. 
   
2.NP 
1.NP 
3,07m 
3,07m 
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3. Materiály 
 
Materiály:   
K vyzdění stěny budou potřeba zde vypsané materiály, které budou dováženy ze stavebnin              
Elso systém s.r.o., jež sídlí nedaleko místa realizace stavby, v obci Fryšták. 
 
3.1. Výpis materiálů 
 
Tabulka 1 - Výkaz výměr zdiva včetně odečtení otvorů (v m3) 
 
 
Zdivo: 
 
Výplňové zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 250 mm 
Plocha stěn 
[m2]  
Spotřeba    
[ks / m2] 
Spotřeba celkem 
[ks] 
Spotřeba vč. ztrát 5% 
[ks] 
Potřeba palet 
[ks] 
117,2 6,7 785,24 825 23 
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Obrázek 3 - Tvárnice Ytong tloušťky 250 mm. [2] 
 
Spojovací materiál: 
 
Plocha stěn 
[m2] 
Spotřeba    
[kg / m2]
Spotřeba 
celkem [kg]
Spotřeba malty 
vč. ztrát 5% [kg]
Pytel [kg / ks]
Potřeba pytlů 
celkem [ks]
Kusů na 
paletě
Počet palet 
celkem [ks]
Potřeba 
vody na 1 
pytel [l]
Potřeba 
vody 
celkem [l]
117,2 m2 3,5 410,2 431 17 26 30 1 6,5 43,57
Zdící malta Ytong pro výplňové zdivo
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4 - Tenkovrstvá lepící malta. [7] 
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Výkaz výměr pro potřebu zakládací malty pod 1. vrstvu výplňového zdiva: 
 
Tabulka 2 - Výpočet potřeby zakládací malty. 
1.NP 
0,8+3,1+0,6+2,3+0,4+4,45+0,25+5,6m = 18m*0,25m = 4,5 m2 
2.NP 
5,6+0,4+4,3+5,6m = 15,9*0,25m = 3,975 m2 
Celkem = 8,48 m2 
 
 
Plocha  
[m2] 
Spotřeba    
[kg / m2]
Spotřeba 
celkem 
[kg]
Spotřeba 
malty vč. 
ztrát 5% [kg]
Pytel     
[kg / ks]
Potřeba 
pytlů 
celkem [ks]
Kusů na 
paletě
Počet palet 
celkem [ks]
Potřeba 
vody na 1 
pytel [l]
Potřeba 
vody 
celkem [l]
8,48 m2 18,9 160,272 168 15 12 25 1 9 135
Zakládací malta Ytong
 
 
Překlady nad otvory: 
 
  MNOŽSTVÍ 
Překlad nosný Ytong NOP II/3/23 4 ks 
Překlad nosný Ytong NOP VI/3/14 1 ks 
 
Tabulka 3 - Rozměry překladů a světlosti otvorů. 
 
 
 
Obrázek 5 - Překlad Ytong. [2] 
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Materiál pro kotvení: 
 
Potřeba zdících spojek   
Počet styků sloupu se stěnou Spotřeba 
Celkem spojek i s 
rezervou 
14 6 spojek na styk 90 
 
Potřeba turbošroubů FFS 7,5x112 TX30   
Spotřeba šroubů na spojku Počet spojek 
Celkem šroubů i s 
rezervou 
2 84 180 
 
 
Obrázek 6 - Turbošroub. [11] 
 
 
3.2. Skladování                                                    
Obecné zásady pro skladování: 
- Palety se musí skladovat na rovných odvodněných asfaltových nebo betonových plochách 
- nosnost ploch musí odpovídat skladové technologii a hmotnostem palet 
- při stohování nesmí sklon užitných ploch přesáhnout 0,9% 
- palety nestohovat do „pyramidy"  
- doporučená výška stohovacího bloku max. 2 palety tvárnic 
- pytle malty skladovat v suchých a chráněných prostorách s dodržením termínu použitelnosti 
[6] 
 
 
Obrázek 7 - Skladování palet se zdivem Ytong. [6] 
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Obrázek 8 - Ukázka, jak se nemají palety ukládat. [6] 
 
Palety, na kterých budou uloženy pytle suché směsi, budou uskladněny na skládce tomu 
určené. Pytle budou překryty plachtou proti dešti. Zdivo a překlady budou uskladněny na skládkách 
tomu určených. 8 palet zdiva a 1 kus překladu délky 1300 mm bude dopraveno na stavbu v předstihu 
při výstavbě skeletu a umístěno autojeřábem Liebherr LTM 1090-4,1 na stropní konstrukci 
sestavenou z panelů Spiroll. Důvodem je vyzdění stěny ve druhém nadzemním podlaží. Palety 
s tvárnicemi a překlady budou na skládce obaleny fólií nebo budou přikryty plachtou proti dešti, 
kdyby byla původní fólie poškozena. Překlady na paletách budou ukládány v poloze, v jaké budou 
zabudovány    do konstrukce. 
 
3.3. Doprava 
Většina zde uvedených strojů bude použita i při výstavbě skeletu, který jsem řešil 
v samostatné kapitole č. 4. Technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu, proto jsem 
uvažoval stejné stroje, které jsou podrobněji popsány v kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy pro 
montáž prefabrikovaného skeletu. Materiál potřebný ke zdění bude dovážen ze stavebnin                        
Elso systém s.r.o., sídlící v obci Fryšták, nedaleko od místa realizované stavby. 
 
 
Obrázek 9 - Trasy vedoucí ze stavebnin Elso systém, sídlící v obci Fryšták, na staveniště v obci Lukov. 
[9] 
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3.3.1. Primární doprava  
Primární doprava zahrnuje přepravu materiálu ze stavebnin na stavbu. Pro přepravu 
veškerého potřebného materiálu bude využit tahač Volvo FM 13 s návěsem opatřeným hydraulickou 
rukou FASSI 360, který bude materiál díky hydraulické ruce nakládat i vykládat. Bude potřeba dovést           
23 palet zdiva, 1 paleta s překlady a 2 palety se zdící maltou. Souprava převeze najednou 18 palet. 
Celkově pojede souprava 2 krát. 
 
Zásady nakládky na návěs: 
První řada palet se umístí těsně k čelu návěsu. Všechny následující palety se ukládají těsně               
za sebou. Každá řada se zajistí upínacím pásem (kurtnou) napříč ložné plochy. Doporučuje se poslední 
řadu tvárnic zajistit šikmými kurtnami, které se po obou stranách ložné plochy připnou ke kurtně, 
tvořící oko osazené na horní zadní hranu. [5] 
 
 
Obrázek 10 - Schéma uložení palet se zdivem na návěsu. [5] 
 
Při přepravě ostatního materiálu, například překladů, se palety uloží za palety s tvárnicemi 
v dostatečné vzdálenosti. Zajistí se minimálně jednou kurtnou napříč, přibližně ve středu palet. [5] 
 
 
Obrázek 11 - Schéma uložení palet se zdivem a překlady. [5] 
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3.3.2. Sekundární doprava 
Sekundární doprava bude zajišťovat přesun materiálu po stavbě. Přesun materiálů bude 
probíhat ručně a pomocí koleček. Palety nikdy nemanipulovat pomocí vázacích lan! 
 
 
Obrázek 12 - Ukázka, jak nemanipulovat s paletami. [6] 
 
 
Obrázek 13 - Příklad správné manipulace s paletami. [6] 
 
4. Pracovní podmínky 
Realizace prací není plánována a neměla by být dle časového harmonogramu prováděna 
v zimních měsících. Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00 a práce budou probíhat pouze 
v pracovní dny, tj. Po – Pá. Veškeré pracovní prostředky a pomůcky je nutno denně kontrolovat                   
a udržovat v čistotě. Přístupové cesty a výrobní místa musí být udržována v čistém a bezpečném 
stavu.  
Pro zahájení prací budou kompletně dokončeny předchozí práce, tj. hrubá vrchní stavba, 
spodní stavba včetně hydroizolace. Stavba bude dostatečně předzásobena pro umožnění okamžitého 
začátku prací.  
Obecně práce budou přerušeny, pokud by klimatické podmínky mohly způsobit, že kvalita 
zhotovovaných konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti, nebo pokud by mohlo dojít ke zranění 
pracovníků. Jedná se zejména o silné a dlouhotrvající deště a teploty nižší než -5 °C. Dle výrobce                  
by proces zdění měl probíhat při teplotách +5 až +25 °C. Při přerušení prací musí být konstrukce                  
a materiály patřičně ošetřeny, např. přikrytím plachtou. Práce s jeřábem budou přerušeny při větru 
vyšším než 8 m/s, dohlednosti menší než 30 m, teplotám menším než – 10 °C, prudkém dešti, 
námraze, bouři a sněžení. Všechny práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou 
řádně proškoleni o stavebním procesu a o dodržování předpisů BOZP. Proškolení bude stvrzeno 
102 
 
podpisem. Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti, či zvláštní školení (vazač, montážník, 
jeřábník, řidič, svářeč) mohou provádět pouze pracovníci vlastnící platný průkaz, který prokazuje,                 
že mohou tyto činnosti provádět.  
Jelikož budou práce zdění na dané stavbě probíhat uvnitř zastřešeného a opláštěného 
objektu, nemusí se práce kvůli počasí přerušovat. 
 
5. Pracovní postup 
Provede se vytyčení zděné konstrukce. Je samozřejmé vynechávat mezery na dveřní otvory, 
které se vyznačí sprejem. Podkladem pro určení poloh je projektová dokumentace. 
Zdivo se nejprve bude zdít v 1.NP na hydroizolaci Junifol tl. 0,6 mm a poté ve 2.NP na ztužidla                         
a průvlaky. Podklad musí být zbaven nečistot. Po kompletním rozměření poloh a překontrolování 
hodnot se začne zdít. První tvárnice budou položeny do maltového lože ze zakládací malty Ytong,                  
u každého ze sloupů v místech budoucí stěny tak, aby lícovaly s hranou sloupů, dle projektové 
dokumentace, viz obr. 14. V každé druhé řadě bude stěna přichycena ke sloupu, pružně pomocí zdící 
spojky ohnuté do L. Pro přichycení použijeme turbošrouby do betonu. Při montáži do betonu je třeba 
turbošroub nejprve předvrtat vhodným vrtákem a poté utáhnout pomocí utahovacího bitu.                        
Do Ytongu není třeba předvrtávat.  
 
 
Obrázek 14 - Schéma založení prvních tvárnic. 
 
Příprava zakládací malty pro první vrstvu tvárnic: 
Jeden pytel (15 kg) suché maltové směsi smícháme s 9-10 litry čisté vody. Malta se bude 
míchat v míchačce po dobu 3-5 minut. Správně a dostatečně namíchaná malta má tuhou plastickou 
konzistenci. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu nanášíme 
zednickou lžící celoplošně v rovnoměrné vrstvě tl. 20 až 40 mm. Čisté prachu zbavené tvárnice 
klademe do malty a stabilizujeme gumovou paličkou. Dodržujeme stejnou tloušťku spár. Poloha 
tvárnic se dá upravovat do 5 minut. [3] 
 
Příprava malty pro zdění: 
Obsah pytle (17 kg) postupně vysypeme do vody v míchačce o množství cca 6,5  litrů,                       
až vznikne vláčnitá hmota. Po 5 minutách zrání znovu promícháme. Malta má správnou konzistenci, 
když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za  normálních teplot 
zpracovatelná asi 4 hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. 
Maltu natahujeme celoplošně v  rovnoměrné vrstvě zubatou nanášecí lžící na  vodorovné a svislé 
spáry. Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovou paličkou tak, aby spáry 
měly stejnou tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut. [7] 
Založení prvních tvárnic 
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Vyzdění první výšky: 
První vrstvu tvárnic ukládáme na podklad do maltového lože ze zakládací malty Ytong, 
tloušťky min. 20 mm po celé ploše tvárnice (může se měnit v závislosti na nerovnosti podkladu,                     
min. však 20 mm a max. 40 mm). Tvárnice Ytong stabilizujeme výhradně poklepem gumovou 
paličkou. Kontrolujeme přitom vodorovnost tvárnic v obou směrech pomocí vodováhy. Zkontroluje se 
výškové osazení tvárnic. Protilehlé tvárnice spojíme z vnější strany zdění napnutou zednickou 
šňůrkou, aby byla dodržena rovinnost stěn. Podél této šňůrky podkládáme pórobetonové tvárnice            
do maltového lože, na styčnou spáru nanášíme také zdící maltu, protože spoj není tvořen perem               
a drážkou. Během vyzdívání se průběžně kontroluje rovinnost, svislost a přímost vyzdívaných 
konstrukcí pomocí vodováhy, metru a olovnice. 
Před položením další vrstvy očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistot. První výška stěn 
bude vyzdívána do výšky 1,5 m, tedy 6 vrstev. Dodržujeme správnou vazbu tvárnic i  v  případě 
vynechání otvoru ve  stěně. Svislé přesahy tvárnic musí být min. 100 mm. Nanáší se malta ve vrstvě 
1-3 mm pomocí zubaté lžíce po celé ploše zdiva. Na styčné spáry nanášíme zdící maltu, jelikož nejsou 
spojovány na pero a drážku. Po dokončení zdění 1. výšky bude sestaveno pojízdné mobilní lešení.     
To bude použito pro vyzdění 2. výšky. Bude opatřené žebříkem. Pracovní výška 3 m, výška podlahy 
1,5m, šířka lešení 1,5 m a délka 5 m.  
 
Vyzdění druhé výšky: 
Po sestavení lešení bude vyzdívána 2. výška. Ta bude vyzdívána stejně jako 1. výška. Tloušťka 
ložné spáry bude 1-3 mm, zdivo bude zarovnáno pomocí gumové paličky a vodováhy. 2. výška bude 
vyzdívána do výšky 1,5 m (6 vrstev), celková výška stěn bude 3 m. Svislé přesahy tvárnic musí být            
min. 100 mm. Na styčné spáry nanášíme zdící maltu, jelikož nejsou spojovány na pero a drážku. 
Mezera mezi stropem a poslední vrstvou se vyplní pružnou polyuretanovou pěnou. 
 
Osazení překladů: 
Nosné překlady osazujeme ve výšce 2,25m. Nad překladem budou ještě vyzděny 2 vrstvy 
tvárnic. Překontrolujeme a  upravíme rovinnost a  výšku ložných ploch překladu. Překlad osazujeme 
z lešení. Zkontrolujeme, zda není mechanicky poškozený. Šipky zakreslené na čele překladu musí 
směřovat vzhůru a nápis Ytong musí být v čitelné poloze! Překlady budou ukládány do maltového 
lože o tloušťce jako při zdění, po osazení budou urovnány vodováhou. Na styčné spáry překladů                  
a zdiva se také nanáší zdící malta. Zkontrolujeme správnost uložení i ve svislém směru. Případné 
nerovnosti je třeba upravit poklepem gumovou paličkou. Počet překladů, uložení a skladba                        
viz výkresová část a výkaz výměr bod 3. Materiály. 
 
Stejným postupem se provede vyzdění v 2.NP. 
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6. Personální obsazení 
Zdění budou provádět dvě pracovní čety. První četa provede vyzdění stěny v ose 3 až 5                    
a druhá v ose B až F. Bude zde stavbyvedoucí a pomocný pracovník, který bude obsluhovat míchačku 
pro obě čety. Dále se zde bude nacházet jeden řidič, který bude dovážet potřebný materiál. 
Vedoucím čet bude zedník z první čety. 
 
Složení 1. pracovní čety:  1 vedoucí čet – zedník   2. čety: 2 zedníci 
1 zedník                  2 pomocní dělníci 
                               2 pomocní dělníci        
 
Vedoucí čety bude na práci osobně dohlížet a bude řídit práci. Bude zodpovědný                                
za provádění prací a dodržování pracovních předpisů. Bere zřetel především na správné dodržování 
předepsaných technologických postupů zdění, správnou manipulaci s materiály a dodržování BOZP.                               
Řídí se především projektovou dokumentací. Všichni pracovníci na stavbě musí mít oprávnění nebo 
platné průkazy pro vykonávání činností, které to vyžadují. Všichni musí být bezpodmínečně 
proškoleni v BOZP a seznámeni s pracemi, které na stavbě budou vykonávat. 
 
Popis profesí: 
 
Zedník 
Provádí zdění z tvárnic Ytong a osazuje překlady nad otvory. 
 
Pomocný dělník 
Zastává na stavbě funkci pomocnou. Přemísťuje potřebný materiál a míchá maltu. Dále 
vykonává práce, které budou v daný čas potřeba a budou v jeho kompetenci. 
 
Řidič 
Musí se prokázat platným řidičským průkazem pro řízení dané soupravy. Bude řídit soupravy 
pro dovoz železobetonových prefabrikovaných prvků skeletu z výrobny na staveniště. 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
7.1. Velké stroje a mechanismy  
 
Tahač Volvo FM 13 s návěsem a hydraulickou rukou FASSI 360 
Automobil s návěsem a hydraulickou rukou bude k dispozici především pro přepravu 
materiálu pro zdění. Jedná se o palety s tvárnicemi, překlady a suchou pytlovanou směsí. Díky 
hydraulické ruce je schopen materiál naložit i vyložit. Na hydraulickou ruku se zavěsí eurovidle,                  
pro snadnější manipulaci s paletami. 
 
Technické údaje:  
Maximální zatížení: 28 t 
Délka ložné plochy: 13 m 
Šířka ložné plochy: 2,52 m 
Max. rychlost: 80 km/h 
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             Obrázek 15 - Tahač s návěsem a hydraulickou rukou. [10] 
 
 
 
Obrázek 16 - Zátěžový diagram hydraulické ruky. 
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Obrázek 17 - Eurovidle na manipulaci s paletami. [12] 
 
Automobil Volkswagen Crafter 
Automobil je zvolen pro přepravu doplňkového materiálu, menších strojů, nářadí                               
a pracovníků.  
 
Základní technické údaje: 
-Dlouhý rozvor, vysoká střecha 
-14,0 m3 nákladového prostoru 
-3 místa (2+1) 
-2,0 TDI 100 kW 
-Délka ložné plochy až 4300 mm 
-Užitečná hmotnost až 1345 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 18 - Užitkový automobil Volkswagen. [13] 
107 
 
 
 
 
Obrázek 19 - Schéma automobilu Volkswagen. [13] 
 
 
7.2. Menší stroje a mechanismy 
 
Míchačka TM 180 
Jedná se o míchačku s nuceným oběhem. Bude použita pro přípravu zálivkové směsi, 
potřebné pro zalití spár mezi stropními panely a do kalichů patek. 
 
Technické údaje: 
Užitná kapacita betonu: 1000 l 
Průměr bubnu: 1800 mm 
Výška bubnu: 625 mm 
Hmotnost: 510 kg 
Odpružená míchací ramena: 4 
Výkon míchání u betonu: 15 m3/hod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 20 - Míchačka TM 180. [15] 
108 
 
 
Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 
Jedná se o příklepovou vrtačku, která bude s kombinací vrtáků do betonu použita                            
na přikotvení zdiva k betonovým sloupům pomocí zdící spojky. 
 
 
Obrázek 21 - Vrtačka NAREX EVP. [14] 
 
Nivelační přístroj NEDO F32 + stativ + 4 m nivelační lať 
 
Nivelační přístroj bude sloužit pro měření výškových hodnot. Součástí nivelačního přístroje              
je i nivelační lať. 
 
Technické údaje: 
- přesnost 1,5mm/1km 
- zvětšení dalekohledu 32x 
- průměr objektivu 32mm 
- minimální záměra 50cm 
- třída ochrany IP 54 
- rozměry 200x135x130mm 
- váha 1.6kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 22 - Nivelační přístroj s příslušenstvím. [16] 
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7.3. Pracovní pomůcky  
(od každé pomůcky 2 kusy) 
 
- Vodováha 
- Zednická naběračka 
- Zednické kladívko 
- Zednická lžíce 
- Svinovací metr 
- Stavební vědro 
- Stavební kbelík 
- Stavební kolečka 
- Olovnice 
- Lopata 
- Provázek 
- Vidiová pila 
- Hobl 
- Přesná lžíce 
- Brusné hladítko 
- Gumová palička 
- Pojízdné mobilní hliníkové lešení 
- Sprej  
- Metla      
 
7.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Jedná se o ochranné pomůcky: ochranný pracovní oděv, pevná pracovní obuv, ochranné 
pracovní rukavice, přilba a ochranné brýle, reflexní vesta. Celý komplet ochranných pomůcek připadá                   
na 1 pracovníka na stavbě, celkem kompletů bude podle počtu pracovníků. Buňka mistra a šatny 
dělníků budou vybaveny lékárničkou. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně vedoucím čety, stavbyvedoucím                            
a technickým dozorem investora. Správnost provedení musí být zapsána do stavebního deníku. Vše 
bude prováděno dle platných norem a podle správného technologického postupu. Podrobný 
kontrolní a zkušební plán je zpracován v samostatné kapitole č. 10. Kontrolní a zkušební plán pro 
zdění. Následující kapitola obsahuje pouze zevrubný přehled kontrol, které jsou podrobně 
zpracovány v příloze E24. 
Vstupní kontrola 
Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace. Zkontrolují se poměry                 
na staveništi, je-li staveniště oploceno, zda jsou zpevněny potřebné plochy v prostoru stavby                         
a skládek, také se zkontrolují sklady. Zkontrolují se práce, které byly provedeny v předchozí etapě,                                 
na které navazují zdící práce, například rovinnost podkladu (rovinnost ± 5 mm/2 m, bez prasklin                   
a nerovností) a provedení hydroizolace. Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
Kontroluje se způsobilost pracovníků. Dále se kontroluje technický stav strojů, pracovních pomůcek                          
a nástrojů. Před započetím prací budou zkontrolovány pracovní podmínky. 
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Mezioperační kontrola 
Kontrolujeme polohu a geometrickou přesnost konstrukcí (zvláště první řady tvárnic), 
svislost, rovinnost, přímost a výšku. Kontrolujeme polohu dveřních otvorů a jejich rozměry. 
Dodržování zásad zdění, jako vazby zdiva, tloušťku maltového lože, promaltování styčných spár, 
kvalitu malty. U překladů kontrolujeme správnost uložení, vodorovnost a správné osazení.  
Výstupní kontrola 
Kontrolujeme kompletnost svislých konstrukcí a soulad s projektovou dokumentací, dveřní 
otvory (jejich umístění, rozměry). Kontrolujeme provedení vyrovnávacího maltového lože (musí být 
rovné bez výčnělků a jiných vad). Kontrolujeme provedení zdiva podle zásad zdění, uložení překladů              
a zamaltování všech spár. Změříme odchylky svislých konstrukcí a porovnáme s povolenými 
hodnotami. 
 
9. BOZP 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dána zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používání strojů a pracovních pomůcek se řídí 
nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále se řídí následujícími nařízeními vlády:                         
n. v. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích             
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; a n. v. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni s BOZP. Bude 
proveden zápis o školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před 
zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení u pracovníků, u nichž bude toto 
osvědčení požadováno. Zkontrolují technické listy k použitému strojnímu zařízení, tyto stroje budou 
dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví 
pracovníků. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, 
a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva.  
Lešení, ze kterého se provádí zdění stěn, bude 1,5 m široké, vstup na lešení bude zajištěn 
žebříkem. Bezpečnost je podrobněji popsána v samostatné kapitole č. 11. Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy. 
 
10. Ekologie 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 
nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 
Hlučnosti se dá zabránit například použitím nových strojů, nebo strojů s nižší hlučností. V našem 
případě probíhá vlastní realizace v průmyslové zóně, proto hlučnost není riziková. Vzhledem 
k charakteru stavby, nebyly navrženy nadměrně hlučné stroje. Znečištěné automobily a ostatní 
mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění 
komunikací. 
Na okraji pozemku bude umístěn kontejner na běžný komunální odpad a kontejner                         
na stavební odpad (pro zbytky malty a tvárnic).  
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Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich seznam. 
 
Tabulka 4 - Tabulka odpadů vzniklých při výstavbě. 
Druh Zatřídění podle katalogu Způsob likvidace 
Malta 17 01 01 Sběrný dvůr 
Tvárnice 17 01 03 Sběrný dvůr 
Palety 17 02 01 Vráceny dodavateli 
Znečištěná zemina stroji 
(palivo, oleje, maziva) 
13 02 Odvoz 
Komunální odpady 20 03 01 Sběrný dvůr 
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1. Velké stroje a mechanismy 
1.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1090 – 4,1 
Autojeřáb byl zvolen pro montáž veškerých prefabrikovaných prvků skeletu. Je vhodný díky své 
nosnosti a to z důvodu montáže těžkých vazníků a také díky svému dosahu. Autojeřáb bude                                   
na staveništi přepatkovávat mezi dvěma stanovišti, ze kterých bude osazování prvků provádět, viz 
příloha E25 – Výkres zařízení staveniště. Porovnával jsem více variant autojeřábů, viz samostatná 
kapitola č. 12. Souhrnné posouzení výběru zvedacího mechanismu, přičemž tato varianta se ukázala 
jako nejvhodnější. Posouzení dosahu autojeřábu viz příloha E6,E7 a E8. Posouzení únosnosti viz příloha 
E4 a E5. 
 
 
Obrázek 1 - Autojeřáb Liebherr LTM 1090 - 4,1. [1] 
 
 
 
Obrázek 2 - Technické údaje autojeřábu. [1] 
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Technické údaje: 
Max. nosnost: 90 t / 2,5 m radius 
Teleskop: 11 – 50 m 
Příhradová špička: 9,5 – 16 m 
Pohon: 8 x 8 x 8 
Pojezdový / jeřábový motor: Dieslový Liebherr motor, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu                                
350 kW/přeplňovaný 4válec o výkonu 145kW 
Hmotnost jeřábu: 48 t 
Protiváha: 21,0 t 
 
 
 
Obrázek 3 - Rozměry autojeřábu. [1] 
 
 
Obrázek 4 - Rozměry autojeřábu včetně poloměrů otáčení. [1] 
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1.2. Tahač Scania R500 6x4 Highline V8 
Jedná se o tahač návěsů. Bude využíván v kombinaci s 3-nápravovým roztahovatelným valníkovým 
návěsem. Tato souprava má celkovou délku 23,25 m, celkovou výšku 3,54 m, celkovou šířku 2,52 m                
a poloměr otáčení 20 m. V zatažené poloze návěsu má souprava poloměr otáčení 15 m. Bude sloužit 
pro přepravu prefabrikovaných vazníků z výrobny na staveniště. 
 
Technické údaje: 
Emisní třída:     Euro 5 
Motor:      DC 16 19 500 - V8 
Pohon:      6 x 4 
Výkon:      368 kW / 500 HP 
Zdvihový objem:   15 600 cm3 
Hmotnost:     7300 kg 
 
Rozměry: 
Výška:  3,54 m    
Šířka:  2,43 m 
Délka:  5,94 m 
 
 
Obrázek 5 - Tahač Scania R500. [2] 
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1.3. Návěs Nooteboom Multitrailer OSDS 48-03V 
Jedná se o 3-nápravový valníkový návěs, na kterém budou uloženy prefabrikované vazníky o rozpětí 
15 m. Návěs bude tažen tahačem Scania R 500. 
Technické údaje: 
 
 
Rozměry: 
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1.4. Tahač Volvo FM 13 s návěsem a hydraulickou rukou FASSI 360 
Automobil s návěsem a hydraulickou rukou bude k dispozici pro přepravu veškerých prefabrikovaných 
prvků skeletu, kromě vazníků. Dále také pro dovoz palet s pytli na zálivkovou směs. V případě potřeby 
mohou být touto soupravou dovezeny ostatní materiály či stroje. Díky hydraulické ruce je schopen 
všechny prvky přepravit z výrobny na staveniště a umístit je na skládky tomu určené. Nejtěžší prvek je 
střední průvlak P1, který má hmotnost 5,33 t. Manipulace s paletami bude zajištěna eurovidlemi. Tuto 
variantu jsem zvolil z důvodu urychlení výstavby, aby se práce zbytečně nepřerušovaly a jeřáb se 
zaměřoval čistě na výstavbu skeletu. Dále také kvůli tomu, že je nutno jeřáb přepatkovávat mezi dvěma 
polohami.  
Technické údaje:  
Maximální zatížení: 28 t 
Délka ložné plochy: 13 m 
Šířka ložné plochy: 2,52 m 
Max. rychlost: 80 km/h 
 
 
Obrázek 6 - Tahač Volvo FM 13 s návěsem a hydraulickou rukou FASSI 360. [3] 
 
Obrázek 7 - Zátěžový diagram hydraulické ruky FASSI 360. [3] 
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Obrázek 8 - Eurovidle. [4] 
 
1.5. Nákladní automobil MAN pro přepravu kontejnerů 
Automobil, vybaven teleskopickým nosičem kontejnerů, bude k dispozici pro přepravu kontejnerů se 
staveništním odpadem.  
 
 
Obrázek 9 - Nákladní automobil MAN. [5] 
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1.6. Automobil Volkswagen Crafter 
Automobil je zvolen pro dopravu doplňkového materiálu, menších strojů, nářadí a pracovníků.  
Základní technické údaje: 
-Dlouhý rozvor, vysoká střecha 
-14,0 m3 nákladového prostoru 
-3 místa (2+1) 
-2,0 TDI 100 kW 
-Délka ložné plochy až 4300 mm 
-Užitečná hmotnost až 1345 kg 
 
 
Obrázek 10 - Užitkový automobil Volkswagen Crafter. [6] 
 
 
 
 
 
Obrázek 11 - Rozměry automobilu Volkswagen Crafter. [6] 
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1.7. Kolový nakladač Weycor AR 75eT 
Jedná se o kolový nakladač, který bude sloužit pro přepravu zálivkové směsi od míchačky ke kalichům 
patek. Později bude k dispozici pro vertikální dopravu směsi, která bude potřeba na zalití spár mezi 
stropními panely. 
Technické údaje: 
Hmotnost: 6280 kg 
Objem záklákladní lopaty: 1 m3 
Šířka záklákladní lopaty: 2150 mm 
Rozchod kol: 1520 mm 
Šířka stroje: 2150 mm 
Trhací síla: 43 kN 
Zdvihací síla: 43 kN 
Klopný moment přímý - lopata: 3500 kg 
Klopný moment natočení - lopata: 3150 kg 
Klopný moment natočení - vidle: 2680 kg 
Poloměr otáčení vnitřní: 3840 mm 
Poloměr otáčení vnejsi: 5150 mm 
 
Obrázek 12 - Kolový nakladač Weycor AR 75eT. [7] 
 
 
Obrázek 13 - Rozměry nakladače Weycor AR 75eT. [7] 
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1.8. Kloubová montážní plošina HA 15 IP 
Tato montážní plošina bude použita pro svůj široký pracovní záběr. Bude dopravovat montážníky                       
a svářeče do potřebných míst ve výškách, pro zhotovení osazení železobetonových prefabrikovaných 
prvků.  
Technické údaje plošiny: 
Pracovní výška: 15 m 
Max. výška podlahy koše: 13 m 
Stranový dosah: 8,5 m 
Výška přemostění: 6,6 m 
Nosnost koše: 230 kg 
Přepravní délka – A: 6,6 m 
Šířka – B: 1,5 m 
Průjezdná výška – C: 2 m 
Rozvor – D: 2,0 m 
Rozměry koše: 1,2 x 0,8 m 
Světlost podvozku – E: 15 cm 
Rychlost jízdy: do 5 km/h 
JIB rameno: 140° 
Neomezená otoč plošiny: 360° 
Celková hmotnost: 7100 kg 
 
 
Obrázek 14 - Montážní plošina HA 15 IP. [8] 
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Obrázek 15 - Zátěžový diagram kloubové plošiny s vyznačením objektu (červeně). [8] 
 
1.9. Nůžková montážní plošina LX 50 4WD DD 
Nůžková plošina bude dopravovat montážníky a svářeče do potřebných výšek. Bude využívána 
především pro osazení železobetonových prefabrikovaných prvků z vnitřní strany. 
Technické údaje: 
Nosnost: 341 kg 
Váha: 6583 kg 
Pracovní výška: 17,1 m 
Výška plošiny max.: 15,1 m 
Výška plošiny min.: 1,9 m 
Rozměr pracovní plošiny: 3,96 x 1,73 m (při vysunutí 4,84 x 1,73 m) 
Pohon: diesel 4x4 
Podrobnosti: výsuvný koš, stabilizační podpěry 
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Obrázek 16 - Nůžková plošina LX 50 4WD DD. [9] 
1.10. Technické doprovodné vozidlo nadrozměrné a nadměrné přepravy 
Vozidlo bude určeno pro doprovod nadrozměrné přepravy a bude řešit případné problémy, které                      
by se mohly vyskytnout při jízdě z výrobny na staveniště. Požadavky na doprovodné vozidlo řešeny 
v samostatné kapitole č. 2. Technická zpráva dopravních vztahů a koordinace nadrozměrné přepravy. 
 
 
Obrázek 17 - Technické doprovodné vozidlo. [10] 
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Obrázek 18 - Pohonná jednotka pro ponorný vibrátor ENAR Dingo. [11] 
Obrázek 19 - Ohebná hřídel Enar TAX-TDX. [11] 
2. Menší stroje a mechanismy 
2.1. Pohonná jednotka pro ponorný vibrátor ENAR Dingo 
V kombinaci s hřídelí bude potřebný pro zhutnění zálivky při osazování sloupů do kalichů patek.  
 
Technické údaje: 
Napětí: 230 V 
Hmotnost: 5,4 kg 
Otáčky motoru: 18 000 ot./min 
Elektrický příkon: 2 300 W 
Rozměry (d x š x v): 343 x 243 x 228 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Ohebná hřídel Enar TAX-TDX 1/AX40 
Vibrační hlavici jsem zvolil o průměru 38 mm, jelikož je nutné počítat s případnými nepřesnostmi                    
při zřízení kalichů. 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 3kg 
Hutnící výkon: 17 m3/hod 
Průměr: 38 mm 
Délka hřídele: 1 m 
Délka hlavice: 345 mm 
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Obrázek 20 - Svářečka SMMA-250PI. [12] 
Obrázek 21 - Míchačka TM 180. [13] 
2.3. Elektrodová svářečka SMMA-250PI 
Svářečka bude potřeba k vzájemnému přivaření jednotlivých prvků skeletu, tím dojde k jejich 
spojení.  
 
Technické údaje: 
AC Frekvence (Hz): 50/60 
Napájecí napětí: 230 V 
Spotřeba proudu při maximum: 6,5 kW 
Jalové napětí: 62 V 
Proud svařování: 20-250 A 
Na elektrodu 1,6 – 4,0 mm 
Izolační třída: B 
Rozměry: 390 x 250 x 120 mm 
Hmotnost: 6 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Míchačka TM 180 
Jedná se o míchačku s nuceným oběhem. Bude použita pro přípravu zálivkové směsi potřebné                      
pro zalití spár mezi stropními panely, do kalichů patek a ostatní výplně prefabrikovaných prvků skeletu. 
 
Technické údaje: 
Užitná kapacita betonu: 1000 l 
Průměr bubnu: 1800 mm 
Výška bubnu: 625 mm 
Hmotnost: 510 kg 
Odpružená míchací ramena: 4 
Výkon míchání u betonu: 15 m3/hod 
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2.5. Koš na beton typ 1091S, model 12 
Tento koš na beton má kuželové provedení a součástí je skluzavka, kterou je možné připojit ke koši                  
a použít pro přesné lití betonu. Ovládání pomocí páky. Použití při dopravení zálivky mezi panely Spiroll 
umístěných nad 2.NP. 
 
Technické údaje: 
 
 
 
Obrázek 22 - Koš na beton typ 1091S. [14] 
2.6. Motorová pila Husqvarna 
Jedná se o lehkou a výkonnou motorovou pilu. Poslouží k úpravě dřevěných prvků. 
Specifikace motoru: 
Zdvihový objem válce: 40,9 cm³ 
Vrtání válce: 41 mm 
Zdvih válce: 31 mm 
Výstupní výkon: 1,4 kW 
Maximální otáčky motoru při zatížení: 9000 ot. / min 
Maximální doporučené otáčky motoru: 12000 ot. / min 
Karburátor:  
Spotřeba paliva:  652 g/kWh 
Systém zapalování: SEM DM60 
Vzduchová mezera modulu zapalování: 0,3 mm 
Rychlost při volnoběhu: 2900 ot. / min 
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Obrázek 24 - Úhlová bruska DeWALT. [16] 
Zapalovací svíčka: Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A 
Mezera mezi elektrodami: 0,5 mm 
Řezací zařízení: 
Rozteč řetězu: 3/8" LP 
Doporučená délka vodící lišty min-max: 35-40 cm 
Rychlost řetězu na max. výkon 17,1 m/s 
 
Celkové rozměry: 
Hmotnost: 4,4 kg 
 
Obrázek 23 - Řetězová pila Husqvarna. [15] 
2.7. Úhlová bruska DeWALT D28135 
Bude využit pro případnou úpravu výztuže nebo betonu. 
Technické údaje: 
Příkon: 1400 W  
Kotouč: 125 mm 
Otáčky: 10 000 ot/min. 
 
- nízkoprofilová 
  převodová skříň 
- ochrana vinutí 
  statoru 
- protiblokovací 
  příruba 
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2.8. Samosvorné kleště 
Samosvorné kleště jsou uchyceny na ocelovou traverzu s nastavitelnou délkou a ta je zaháknuta na hák 
jeřábu. Jsou zvoleny pro přemísťování stropních panelů Spiroll.  
 
 
Obrázek 25 - Samosvorné kleště. [17] 
2.9. Vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/12 CX Plus 
Vysokotlaký čistič spadá do profesionální řady určené pro každodenní těžké nasazení na stavbách             
a v průmyslu. Bude použit k očištění prvků od případných nečistot před osazením do konstrukce, také 
pro navlhčení a vyčištění ploch, které se budou zalévat čerstvou betonovou směsí (kalichy patek, spáry 
mezi stropními panely). Také může být použit na případné očištění strojů od nečistot. 
 
Technické údaje: 
Motor: 230 V, 2,5 kW 
Pracovní tlak: 12 MPa 
Průtok: 500 l/hod 
Hmotnost: 26 kg 
Rozměry: 380 x 370 x 930 mm 
Cívka: 15 m 
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Obrázek 26 - Vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/12 CX Plus. [18] 
2.10. Nivelační přístroj NEDO F32 + stativ + 4 m nivelační lať 
Nivelační přístroj bude sloužit pro měření výškových hodnot jednotlivých částí stavby. Budou se pomocí 
něj kontrolovat polohy základových patek, dále bude kontrolována svislost a vodorovnost všech 
osazovaných železobetonových prefabrikovaných prvků. Součástí nivelačního přístroje je i nivelační lať 
a stativ. 
Technické údaje: 
- přesnost 1,5mm/1km 
- zvětšení dalekohledu 32x 
- průměr objektivu 32mm 
- minimální záměra 50cm 
- třída ochrany IP 54 
- rozměry 200x135x130mm 
- váha 1.6kg 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 27 - Nivelační přístroj NEDO F32 s příslušenstvím. [19] 
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1. Identifikace stavby 
 
1.1. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:                    Parabel s.r.o. 
Umístění stavby:               Lukov, p. č. 1571/105 (plocha 5 505 m2) 
Kraj:                                     Zlínský  
Stavební úřad:     Zlín 
Charakteristika stavby:      Nová skladovací, montážní hala s dvoupatrovým administrativním přístavkem 
Účel stavby:                        Nové pracovní prostory firmy Parabel s.r.o. 
Způsob financování:          Soukromý investor 
 
1.2. Údaje o stavebníkovi 
název:                                   Parabel s.r.o. 
ulice:                                     Padělky 192 
adresa:                                  763 17, Lukov 
IČ:                                          63495902 
DIČ:                                       CZ63495902 
Zastoupení:                          p. MICHAEL KRÜSSELIN 
                                               Tel.: + 420 577 112 060 
 
1.3. Údaje o zhotoviteli   
název:                                     PS – MSI, a.s. 
ulice:                                       Kúty 3802 
adresa:                                    Zlín, 76701  
IČ:                                            645 07 939  
DIČ:         CZ45343285 
Zastoupení:                            p. Ing. Radim Štěpánek, MBA 
                                                 Tel.: +420 577 007 110 
 
1.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
název:                                      PROJEKTinvest, s. r.o. 
ulice:                                        nám. T. G. Masaryka 1281  
adresa:                                     Zlín, 760 01  
IČ:                                              645 10 476 
DIČ:           CZ12345685 
Tel.:                                          +420 577 051 402 
Hl. inženýr projektu:        Ing. J. Kofroň 
Vedoucí týmu:        Ing. J. Kofroň 
Architekt:        Ing. Arch. Kotásek 
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1.5. Základní parametry haly 
Počet podlaží:                          1  
Zastavěná plocha:                   750,765 m2 
Obestavěný prostor:               5 705,8 m3 
Střecha:                                     sedlová, sklon 2% 
 
1.6. Základní parametry administrativní budovy 
Počet podlaží hala:                  2  
Zastavěná plocha:                    256,2 m2 
Obestavěný prostor:                1 803,10  m3 
Střecha:                                      Jednoplášťová plochá, sklon 2% 
 
2. Informace o staveništi 
Vlastní realizace stavby bude prováděna na okraji obce Lukov, nacházející se severovýchodně 
od Zlína, v nově budované průmyslové zóně. Pozemek o výměře 5 505 m2 spadá pod k. ú. Lukov u Zlína. 
Uvedený pozemek je, dle katastru nemovitostí, označen jako ostatní plocha. Na pozemku                                       
se nevyskytují žádné stavby ani stromy, jedná se pouze o zatravněný, mírně svažitý pozemek směrem 
na jihovýchod. Pozemek je ve vlastnictví investora. Jelikož je to nově budovaná průmyslová zóna,                        
je zde také nově zbudováno komunikační napojení (ulice Průmyslová) na ulici Padělky. Komunikace 
k objektu, ze severovýchodní strany, je dvěma vjezdy z ulice Průmyslová, která bude sloužit během 
výstavby jako příjezdová komunikace. Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě zbudované 
v průmyslové zóně. Za objektem z jižní strany se nachází orná půda (parcela číslo 1571/32, plocha 
21474 m2). Ze severozápadní strany je pozemek investora (parcela číslo 1571/80, plocha 2855 m2).                  
Z jihovýchodní strany je také pozemek investora (parcela číslo 1571/106, plocha 6862 m2). Jako 
staveniště bude využívána pouze plocha pozemku, viz obr. 1. Kvůli oplocení a staveništním buňkám je 
nutno vyřídit dle §103 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ohlášení. 
 
 
Obrázek 1 - Snímek z katastru nemovitostí - navržený objekt s vyznačením zařízení staveniště. [1] 
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3. Sítě technické infrastruktury 
Realizovaný objekt bude napojen na vodovodní řád, oddílnou kanalizaci, plynovod, elektrickou              
energii NN a vedení slaboproudu. Přípojky na jednotlivé sítě budou vybudovány ještě před zahájením 
prací. Dešťová voda ze zpevněných ploch a střešních rovin bude svedena do vsakovací jámy                                    
za objektem z jihovýchodní strany na hranici pozemku. Splašková voda bude svedena do veřejné 
kanalizace na ulici Průmyslová. Vodovod bude napojen na vodovodní řád na ulici Průmyslová, přičemž 
vodoměrná šachta se nachází na hranici pozemku s touto ulicí. Plynovod bude napojen taktéž z ulice 
Průmyslová. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku s ulicí Průmyslová, aby byl 
přístupný z veřejného prostranství. Napojení NN bude podzemní z ulice Průmyslová. Rozvaděč bude 
umístěn v hale objektu a elektroměrný rozvaděč bude umístěna na hranici pozemku s ulicí Průmyslová. 
 
4. Zajištění zdrojů a energií pro staveniště 
 
Vodovodní přípojka 
Pro zařízení staveniště bude zřízena provizorní vodovodní přípojka, která bude napojena na již 
zřízenou vodovodní přípojku napojenou na stávající síť průmyslové zóny na ulici Průmyslová. Přípojka 
povede k sanitárnímu kontejneru a výrobní ploše přes  dočasnou vodoměrnou šachtu a bude osazena 
výtoková armatura. 
 
Elektrická přípojka 
Elektřina bude k buňkám a výrobní ploše, kde je umístěn sekundární rozvaděč, přivedena 
z rozvaděče umístěného na hranici pozemku s ulicí Průmyslová pomocí prodlužovacích kabelů. Kabely 
budou chráněny před mechanickým poškozením chráničkami. 
 
Kanalizační přípojka 
Sanitární kontejner zařízení staveniště bude napojen kanalizační přípojkou na kanalizační 
přípojku již vybudovanou a napojenou na veřejnou kanalizaci z ulice Průmyslová. Staveništní přípojka 
bude napojena v revizní šachtě. 
 
5. Zabezpečení staveniště 
Staveniště bude oploceno stávajícím oplocením do výšky 1,8 m a mobilním oplocením výšky 
2m, na kterém budou, ze strany od komunikace, po cca 25 m výstražné značky „Zákaz vstupu                                         
na staveniště“. V místě vjezdu a výjezdu bude umístěna jako součást oplocení uzamykatelná, posuvná, 
mobilní brána na kolečkách, která bude opatřena výstražnou značkou „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. 
U brány bude také umístěna značka pro dodržování maximální rychlosti 5 km/h. Musí zde být také 
umístěna cedule, která značí jednosměrný provoz a varovná cedule o používání pomůcek BOZP.                        
Po skončení směny bude brána uzamčena proti vniknutí nepovolaných osob. Před zahájením stavby se 
musí umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam                 
až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 
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                                                              Obrázek 2 - Značky zařízení staveniště. [2] 
6. Údaje o staveništní dopravě 
Je zde předepsaný jeden vjezd na staveniště a jeden výjezd ze staveniště, obě napojení z ulice 
Průmyslová, viz obr. 1. Na staveništi bude zhotovena dočasná staveništní komunikace násypem              
ze zhutněného štěrku frakce do 32 mm a o tloušťce vrstvy 200 mm. Staveništní komunikace bude z části 
sloužit pro budoucí zpevněné plochy. Vrstva štěrku bude podložena textilií, aby se dočasná komunikace 
lépe odstraňovala. Odstraněný štěrk bude následně použit jako podklad zpevněných ploch. Staveništní 
komunikace je navržena s ohledem na průjezd nadměrné a nadrozměrné soupravy s vazníky. Souprava 
má poloměr otáčení v roztažené poloze 20 m a v zatažené poloze 15 m. Staveništní komunikace viz 
výkres zařízení staveniště, příloha E25. 
 
6.1. Horizontální doprava 
Horizontální doprava bude zajištěna soupravou složenou tahačem Scania R 500 
a roztahovatelným návěsem Nooteboom Multitrailer, který bude sloužit pro přepravu 
prefabrikovaných vazníků. Řidič se bude řídit pokyny vedoucího čety, připraví návěs do vzdálenosti, 
aby byl autojeřáb schopen odebírat prvky z návěsu a osazovat je přímo do konstrukce skeletu.                           
Po vyložení prvků se návěs zatáhne do základní polohy a řidič s celou soupravou opustí staveniště. Není 
nutné žádné vytáčení, otáčení ani couvání. Cesta je průjezdná celým staveništěm kolem realizovaného 
objektu jedním směrem a to podle směru hodinových ručiček. Tato souprava bude potřeba celkem           
2 krát. Tři vazníky budou dovezeny na stavbu po fázi montáže ztužidel haly a další tři vazníky budou 
dovezeny po montáži ztužidel administrativního přístavku. Dále zde bude také tahač Volvo FM 13 
s návěsem a hydraulickou rukou FASSI 360, který bude průběžně železobetonové prvky a pytlovanou 
cementovou směs na paletách samostatně dovážet a vykládat na skládku. Na staveniště bude nejprve 
dovezeno 12 palet pytlované směsi, pro zhotovení zálivky do kalichů patek a poté všechny sloupy.                   
Ty budou dále autojeřábem osazovány do konstrukce. Ostatní prvky budou na stavbu dováženy 
průběžně a budou se ukládat na místa, již odebraných prvků. Pro přepravu zálivkové směsi,                                  
od míchačky ke kalichům patek, bude k dispozici kolový nakladač s teleskopem Weycor AR 75eT. Stroje 
jsou podrobněji popsány v samostatné kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy pro montáž 
prefabrikovaného skeletu. 
 
6.2. Vertikální doprava 
Pro vertikální dopravu prvků je navržen autojeřáb Liebherr LTM 1090 – 4,1. Pro práci                              
ve výškách bude sloužit kloubová a nůžková plošina. Pro přepravu zálivkové směsi, která bude potřeba 
pro vyplnění spár mezi stropními panely a železobetonovými prvky, bude využit kolový nakladač 
s teleskopem Weycor AR 75eT, který bude k dispozici na staveništi.  
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7. Plochy a skládky na staveništi 
Na staveništi bude zhotovena výrobní plocha, plochy pro autojeřáb a skladovací plochy. Plochy 
budou zpevněny násypem ze zhutněného štěrku frakce do 32 mm a tloušťce vrstvy 200 mm. Musí být 
také odvodněny odvodněné. Vrstva štěrku bude podložena textilií, aby se poté štěrk, který bude nutno 
odebrat, lépe odstraňoval. Odebraný štěrk bude následně použit jako podklad pod budoucí zpevněné 
plochy. Poloha a rozměry skládek viz příloha E25. 
 
7.1. Výrobní plocha 
Bude sloužit pro přípravu zálivkové směsi pro montáž skeletu. Bude se zde nacházet míchačka, 
zdroj vody a elektrické energie. Bude zhotovena na místě, kde bude v budoucnu zpevněná plocha 
sloužící pro provozní účely objektu. 
 
7.2. Skladovací plochy 
Na staveništi se budou nacházet tři skladovací plochy. Dvě skladovací plochy budou pro veškeré 
prvky skeletu, kromě vazníků, které budou osazovány přímo z návěsu soupravy. Třetí skládka bude 
sloužit pro skladování palet se suchou pytlovanou směsí. První skládka se bude nacházet na západní 
straně staveniště a další dvě na východní straně. Budou umístěny tak, aby autojeřáb z jednotlivých 
pozic mohl prvky bez problémů odebírat. Prvky budou dováženy a ukládány na skládku v takovém 
pořadí, v jakém budou zabudovány do konstrukce, aby se s nimi nemuselo zbytečně manipulovat, 
mimo jejich osazení do konstrukce. Pracovní pomůcky, nářadí a menší mechanismy budou ukládány 
v uzamykatelném kontejneru. 
 
7.3. Plochy pro autojeřáb 
Jsou navrženy dvě plochy pro autojeřáb, ze kterých bude autojeřáb osazovat prvky                                    
do konstrukce. Budou zhotoveny na místě, kde bude v budoucnu zpevněná plocha sloužící pro provozní 
účely objektu. 
 
7.4. Plocha pro kontejnery s odpadem 
Plocha určena pro umístění kontejnerů na odpad je situována blíže k východní straně 
staveniště. 
 
8. Osvětlení staveniště 
Jelikož bude stavba realizována za příznivého ročního období, nepředpokládá se nutnost 
využití osvětlení v ranních a pozdních hodinách směny. 
 
9. Požární bezpečnost na staveništi 
Jako proti požární ochrana postačí, když se bude v každé obytné buňce na staveništi nacházet 
přenosný hasicí přístroj. Přístroje budou s práškovou náplní 6 kg ABC a hasicí schopností 34A. V každé 
buňce bude umístěn jeden kus u vstupu a bude stabilně zajištěn proti překlopení či spadnutí. 
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Obrázek 3 - Přenosný hasicí přístroj. [3] 
 
10. Oplocení staveniště 
Oplocení staveniště je zabezpečeno z části stávajícím oplocením polo - plastovým (ZN + PVC), 
z pletiva výšky 1,8 m, upevněným na sloupky. Sloupy po osové vzdálenosti 3 m. Dále zde bude přenosné 
mobilní oplocení výšky 2 m. V místě vjezdu a výjezdu bude umístěna jako součást oplocení 
uzamykatelná, posuvná mobilní brána na kolečkách. Žádná jiná zvláštní opatření nejsou nutná. Celková 
délka mobilního oplocení bude 145 m. Jedná se tedy o 42 kusů plotu TOITOI 3500 x 2000 mm.  
 
                                                  
Obrázek 4 - Posuvná brána. [4] 
 
 
Obrázek 5 - Držák posuvné brány. [4] 
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Obrázek 6 - Mobilní oplocení TOITOI. [5] 
 
11. Buňky zařízení staveniště 
Buňky zařízení staveniště budou od firmy TOITOI. Všechny buňky budou umístěny na severní 
straně u hranice pozemku s ulicí průmyslová, blízko přípojek energií. Buňky budou ukládány                                
na 3 smrkové hranoly, přičemž dva budou na krajích kolmo k delší straně a jeden bude uprostřed, 
taktéž kolmo k delší straně. Bude zde umístěna buňka pro stavbyvedoucího a mistra, šatna, koupelna 
s WC a jeden skladový kontejner. Buňky budou připojeny staveništními přípojkami na kanalizační síť, 
vodovodní síť a rozvod elektrické energie. Rozmístění staveništních buněk viz výkres staveniště, příloha 
E25. 
 
Kancelář – BK1 
Pro stavbyvedoucího a mistra. 
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK1 – podle potřeby: stoly, židle, skříně, věšák 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
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Obrázek 7 - Kancelář BK1. [5] 
 
Šatna – BK1 
Prostor vyžadovaný pro jednoho zaměstnance je 1,25 m2, půdorysná plocha této buňky                                 
je cca 14 m2, proto bude dostačující 1 buňka. 
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK1 – podle potřeby: stoly, židle, skříně, věšák 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
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Obrázek 8 - Šatna BK1. [5] 
 
Sanitární kontejner - koupelna s WC – SK4 
Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, jsou 
stanoveny pro 10 pracovníků minimálně 1 umyvadlo a 1 WC. Tato buňka minimální počty splňuje. 
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 1 x sprchová kabina 
 2 x umývadlo 
 1x pisoár 
 1 x toaleta 
 1 x boiler 80 litrů 
 
 Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 3000 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100 
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Obrázek 9 - Sanitární kontejner SK4. [5] 
 
 
Obrázek 10 - Sanitární kontejner SK4. [5] 
 
Skladová stavební buňky – LK1 
Na staveništi je navržen skladový kontejner LK1. Je určen k uskladnění stavebního nářadí                       
a pomůcek. Také se zde skladují provozní hmoty ke strojům.  
 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
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Obrázek 11 - Skladová buňka LK1. [5] 
 
12. Kontejnery na odpad 
V průběhu stavby jsou používány velké stavební stroje, u kterých se musí kontrolovat 
v průběhu výstavby, jestli jim neodkapávají provozní kapaliny. Pod stojící stroje bude umístěna vanička 
na případné úniky olejů, maziv a palivových hmot. Pokud dojde k úniku olejů, maziv, či palivových hmot, 
bude kontaminovaná zemina odstraněna v potřebném objemu a odvezena na skládku tomu určenou. 
V případě menších úniků bude zasažená zemina vysypána vápnem. Znečištěné automobily a ostatní 
mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění 
komunikací. U vjezdu na staveniště bude umístěno 5 kusů kontejnerů. Na běžný komunální odpad, 
vzniklý při stavebním procesu a pracovníky, tedy zvlášť na papír a plasty. Dále zde bude umístěn 
kontejner na stavební odpad. Zvlášť na dřevo, kovy a beton. Tyto odpady je nutno třídit dle katalogu 
odpadů a ekologicky je likvidovat na určených skládkách. Odpad budeme třídit a nakládat sním podle 
zákonů č. 185/2001 Sb. o odpadech a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Umístění 
kontejnerů viz výkres zařízení staveniště, příloha E25. 
 
 
Druh Zatřídění podle katalogu Způsob likvidace 
Beton 17 01 01 Sběrný dvůr 
Dřevo 17 02 01 Spalovna 
Oleje, maziva, palivo 13 07 Odvoz 
Znečištěná zemina stroji 
(palivo, oleje, maziva) 
13 02 Odvoz 
Komunální odpady 20 03 01 Sběrný dvůr 
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Tabulka 1 - Odpady vzniklé při výstavbě objektu. [6] 
 
Obrázek 12 - Kontejnery na běžný komunální odpad. [7] 
 
Obrázek 13 - Kontejner na beton. [8] 
 
Obrázek 14 - Kontejner na dřevo. [8] 
   
13. Vliv stavby na životní prostředí 
Při provádění železobetonového montovaného skeletu je potřeba minimalizovat vliv činnosti 
na životní prostředí. Stavba při realizaci neklade zvláštní nároky na životní prostředí. Jelikož se stavba 
nachází v nově budované průmyslové zóně, nemusí být zhotovena zvláštní opatření proti hluku                         
či prašnosti.  
Obecně je nutné kontrolovat, aby bylo vše v souladu s hygienickými normami, kde jsou 
uvedeny limity. Prašnosti lze většinou zabránit tkaninou na oplocení nebo kropením staveniště. 
Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Hlučnosti se dá 
zabránit například použitím nových strojů, nebo strojů s nižší hlučností. V našem případě probíhá 
vlastní realizace v průmyslové zóně, proto hlučnost není brána jako riziková. 
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14. Dimenzování spotřeby vody a elektrické energie 
 
14.1. Maximální spotřeba vody 
Maximální spotřeba vody se určuje pro potřebnou dimenzi potrubí vodovodní přípojky. 
Rozhodující jsou potřeby vody pro technologické a hygienické účely. Přípojka bude dimenzována                     
na potřeby pro hygienické účely, které jsou závislé na maximálním počtu pracovníků na stavbě                             
a spotřebě záměsové vody. Na stavbě bude ve stejnou dobu maximálně 9 pracovníků.  
Pro potřebu vody na zálivkovou směs jsem uvažoval maximální denní potřebu. Což je v našem 
případě množství vody na zalití spár mezi panely Spiroll, tedy 3,48 m3 zálivky. 
 
Stanovení spotřeby vody: 
 
 
Tabulka 2 - Spotřeba záměsové vody. 
 
 
Tabulka 3 - Spotřeba vody pro hygienické účely. [9] 
 
 
Tabulka 4 - Spotřeba vody na očištění stavebních mechanismů. [9] 
 
 
Tabulka 5 - Koeficienty pro spotřebu vody. [9] 
 
 
 
 
 
Počet pytlů 
[ks]
265
Spotřeba záměsové vody
Norma spotřeby vody                 
[l/pytel]
Zálivková směs 5 1325
Celkem vody                                
[l]
Počet osob
9
9
Celkem                                            
[l]
40
405
360
765Celkem
Spotřeba vody pro hygienické 
účely
Sprchy
Hygienické účely
45
Norma spotřeby                              
[l/os]
Mytí nákladních vozidel (1 vozidlo) 400
Spotřeba vody střed.norma [l]
koeficient
1,6
1,8
2Dopravní hospodářství
Hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací
Přípravu stavebních hmot
Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody pro:  
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Celková spotřeba vody v průběhu dne: 
Qn=(∑Pn*kn) / (t*3600) =  (1325*1,6+765*1,8+400*2,0) / (8*3600) = 0,149 l/s 
Qn …vteřinová spotřeba vody [l/s] 
Pn …spotřeba vody [l] na směnu, dle tabulek 
kn …koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, dle tabulek 
t …doba odběru vody [hod] 
Tabulka 6 - Výpočet spotřeby vody. [9] 
 
 
Tabulka 7 - Dimenze potrubí v závislosti na spotřebě vody. [10] 
 
Pro staveništní přípojku vody je nutné navrhnout jmenovitou světlost potrubí, pro danou 
technologickou etapu hrubé vrchní stavby (montáž skeletu), DN = 15. Celková spotřeba vody činí    
0,149 l/s. Maximální možný průtok 0,33 l/s při návrhové rychlosti 2 m/s. 
 
14.2. Maximální spotřeba elektrické energie 
Výpočet potřebného množství elektrické energie se určí ze složek potřebných pro staveništní 
buňky a pro mechanismy používané na stavbě. 
 
Stavební mechanismy Příkon [kW] 
Míchačka TM 180 11 
Ponorný vibrátor ENAR Dingo 2,3 
Svářečka SMMA-250PI 8,5 
Úhlová bruska DeWALT D28135 1,4 
Vysokotlaký čistič Kärcher HD 5/12 CX Plus 2,5 
Celkem příkon [kW] 25,7 
Tabulka 8 - Potřebný příkon pro jednotlivé mechanismy. [9] 
 
Tabulka 9 - Potřebný příkon pro staveništní buňky. [9] 
 
Typ buňky 
(plocha m2)
Počet      
[ks]
Příkon-osvětlení                                       
[W/m2]
BK1 (15m2) 2 10
SK4 (7,5m2) 1 10
LK1 (15m2) 1 3
1,3
1,75
0,45
Celkem příkon [kW] 3,5
Příkon-topení               
[kW]
Příkon-osvětlení            
[kW]
0,15
0,75
0,45
1
1
0
Příkon celkem                         
[kW]
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Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*[(β1 P1+ β2 P2)2+(0,7P1)2]1/2 
S=1,1*[(0,5*25,7+0,8*3,5)2+(0,7*25,7)2]0,5= 26,22 kW 
1,1...koeficient ztráty vedení  
0,5...koeficient současnosti elektromotorů β1  
0,8...koeficient současnosti vnitřního osvětlení, topení β2  
Tabulka 10 - Celkový příkon. [9] 
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1. Časový plán 
Časový plán, také harmonogram, byl vytvořen v programu CONTEC. Dosazené hodnoty byly 
převzaty   z programu BUILDpowerS. Konkrétně byly převzaty ceny, normohodiny a množství. Počet 
pracovníku byl převzat z kapitoly č. 4. Technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu.              
Při tvorbě harmonogramu bylo počítáno s osmihodinovou pracovní dobou a pěti pracovními dny                       
– Pondělí až Pátek. Harmonogram je součásti přílohy  E21. 
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2. Seznam použitých zdrojů 
[1] Software CONTEC 
[2] Software BUILDpowerS 
[3] Technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu 
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1. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
Tabulka pro kontrolní a zkušební plán montáže prefabrikovaného skeletu je zpracována v příloze E23. 
 
2. Popis jednotlivých kontrol a zkoušek 
Veškerá použitá legislativa je uvedena v příloze E23  pod tabulkou kontrolního a zkušebního plánu. Je 
tam také uveden seznam použitých zkratek. 
 
2.1. Vstupní kontrola 
 
2.1.1. Kontrola projektové, montážní a ostatní dokumentace 
Kontroluje se úplnost, správnost a celistvost montážní a projektové dokumentace. Na stavbě bude 
uložen k dispozici aktuální technologický předpis, především postup pro provádění prefabrikovaného 
skeletu. Bude zde spolu s kompletní projektovou dokumentací k nahlédnutí, kdyby nastaly nejasnosti 
v průběhu výstavby. Výpis prefabrikátu musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
 
2.1.2. Kontrola poměrů na staveništi 
Kontrolujeme, jestli se shoduje zařízení staveniště s dokumentací ZS. Kontrola skladovacích ploch dle 
uvedených zásad. Skládka musí být v dosahu zdvihacího mechanismu. Skladovací a výrobní plochy jsou 
rovné a odvodněné spádem min. 1%. Uskladnění na paletách nebo podkladcích ze smrkového dřeva. 
Suchá pytlovaná cementová směs bude uskladněna na paletách na skládce a přikryta plachtou proti 
dešti. Dále se kontroluje staveništní komunikace, neporušenost oplocení, uzamykatelnost bran. Každý 
pracovník musí mít zabezpečen bezpečný vstup na staveniště. Na staveništi je zabezpečen pohyb 
pracovníků a zákaz vstupu nepovolaných osob. Nutnost osob pohybujících se na staveništi dodržovat 
zásady BOZP a mít ochranné pomůcky. 
Kontrolujeme skutečné provedení a dokončení přípojek, které musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Musí být připraveny k užití pro odběrná zařízení. Bude zhotoven rozvaděč elektrické 
energie, odkud bude dovedena elektřina k staveništním buňkám a výrobní ploše. 
 
2.1.3. Kontrola prací předcházejících montáž vrchní části skeletu 
Kontrolujeme geometrii zhotovených základových patek. Půdorysná poloha obvodu dna kalichu může 
mít odchylku s maximální tolerancí ± 10 mm, výšková poloha horního líce patky ± 10 mm, poloha dna 
kalichu ± 20 mm. Vše se kontroluje podle přiložených dokumentací. 
Dostatečnou pevnost betonu provedených základových patek zkontrolujeme pomocí Schmidtova 
tvrdoměru (70% pevnosti). Při tom prohlédneme pohledem jejich neporušenost. 
Před osazením sloupů zkontrolujeme dutiny kalichu, zda v ní nejsou nečistoty. Dutinu je nutné řádně 
navlhčit kvůli vylití zálivkové směsi, to znamená, že musí být vlhká při lití zálivkové směsi, tedy těšně 
před osazením sloupu, aby nedocházelo k odebírání zálivkové vody ze směsi. U svarových spojů                        
se kontroluje očištění a odmaštění styčných ploch od nečistot a rzi. 
 
 
Obrázek 1 - Odchylky prefabrikovaných patek. 
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2.1.4. Kontrola pracovníků 
Všichni pracovníci stavby musí být zdravotně způsobilí pro výkon práce. Práce, pro které je nutná 
speciální pracovní odbornost, musí vykonávat pouze osoby způsobilé k těmto úkonům. Tyto osoby                  
se musí prokázat průkazem či certifikátem, např. strojní průkaz, jeřábnický průkaz, svářečský průkaz, 
vazačský průkaz. Dále musí být všichni pracovníci stavby vybaveni osobními ochrannými pracovními 
pomůckami a řádně proškoleni o zásadách BOZP a také jim bude vysvětlen technologický předpis                 
pro následující činnosti a správný postup prací. Seznámení s BOZP a technologickým předpisem 
stavební etapy bude stvrzeno podpisy zaškolených pracovníků stavby. Při vstupu na staveniště nebo 
během prováděných pracovních činností mohou být pracovníci podrobeni dechové zkoušce. 
 
2.1.5. Kontrola strojů a zařízení 
Zkontrolujeme výkonnost všech strojů, nářadí a pomůcek. Kontroluje se jejich technický stav. Musí být 
v takovém stavu, ve kterém je možné s nimi provádět předepsané práce. Nejčastěji se jedná o kontrolu 
provozních kapalin a promazání součástek. Kontroluje se jejich počet dle technologického předpisu.  
Po skončení prací se stroje očistí, aby byly připraveny pro další použití. Kontroluje se uložení strojů                   
a nářadí na předem určené místa. Dále se kontroluje neporušenost a provozuschopnost háků, závěsů 
a u zdvihacích strojů se kontroluje neporušenost a pevnost lan. Dle technických listů se kontroluje 
dostatečná únosnost nejtěžších a nejvzdálenějších břemen. Pevnost podloží porovnáváme                                        
s technickým listem autojeřábu, kde je uvedena jeho hmotnost a další technické údaje o stroji. 
 
2.2. Mezioperační kontrola 
 
2.2.1. Kontrola klimatických podmínek 
Práce budou probíhat od května, proto se nepředpokládají nízké teploty ani sníh. Před zahájením prací 
zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž skeletu. Kontroluje se stav klimatických podmínek 
několikrát denně. Provádí se záznam do stavebního deníku. Měření teploty probíhá celkem třikrát. 
První probíhá při příchodu na staveniště. Druhá pak během dopoledne. Poslední probíhá během 
odpoledních hodin. Montáž bude přerušena za nepříznivých klimatických podmínek – bouřky, 
přívalové deště, vydatné srážky. Za nepříznivého počasí se musí práce ve výškách přerušit. Jedná se 
například o silný déšť, bouřky, silný vítr, sněžení a námrazu. Při působení větru rychlostí 8 m/s je nutné 
zastavit veškeré výškové práce na plošinách a jiných konstrukcích (pojízdné lešení, žebříky) výšky větší 
jak 5 m. Při působení větru o síle větší jak 11 m/s musíme přerušit veškeré výškové práce. Při snížení 
viditelnosti pod 30 m budou práce přerušeny. Obecně není povolena práce pod -10°C a nad +40°C.                
Při teplotě vyšší 30°C se musí zabránit odpařování vody ze směsi přikrytím plachtou nebo skrápěním. 
 
2.2.2. Kontrola BOZP 
V průběhu výstavby se kontroluje, jestli pracovníci dodržují předepsané ochranné pomůcky a jestli 
provádějí práci v souladu s předepsanými postupy a nařízeními. 
 
2.2.3. Kontrola materiálů 
Při přebírání prvků a materiálu kontrolujeme podle dodacího listu, výpisu prvků a projektové 
dokumentace především jejich počet a rozměry. Prvky nesmí vykazovat závažná poškození bránící 
zabudování a narušující únosnost, jako jsou trhliny, praskliny nebo chybějící části. U neporušenosti 
materiálů se zaměřujeme na případné praskliny prefabrikátů a další mechanická poškození. Dle 
projektové, montážní nebo výrobní dokumentace kontrolujeme v prvcích zabudované nebo přídavné 
kotvící prvky a také samostatně dodávané ložiska, na které se budou některé prvky ukládat. Prvky                  
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se ukládají na skládku dle technologického předpisu a dokumentace zařízení staveniště. Mezi 
jednotlivými prvky je buď průchozí prostor 750mm nebo neprůchozí 350 mm. U palet se neprůchozí 
šířka dodržet nemusí, jelikož se budou pytle odebírat postupně po paletách. Prvky jsou prokládány                  
a podloženy dřevěnými hranoly 100 x 100 mm v max. 1/10 rozpětí od kraje prvku z každé strany, 
v případě větších prvků se mohou podložit ještě v ½ délky. Prefabrikáty skladujeme na sobě                                     
v maximální výšce 1,8 m.  
Vazníky vzhledem ke své váze a rozměru se budou na místo určení montovat přímo ze soupravy, která 
je přiveze na staveniště. 
 
2.2.4. Kontrola sloupu  
Kontrola se provede u každého sloupu. 
 
Kontrola upevnění zavěšení sloupu 
Vazač břemen ještě před pozvednutím sloupu autojeřábem překontroluje závěs. Kontroluje, zda                       
je připevněn požadovaný a nepoškozený dílec. Zkontroluje pevné a správné zaháknutí dílce a to při 
zdvihu asi 300 mm nad terénem. Je nutno brát zřetel na to, aby při zdvihání dílců nedocházelo                                  
k trhavým pohybům, houpání a nebo otáčení. 
 
Kontrola osazení sloupu do kalichu 
Zkontrolujeme správnost umístění sloupu v příslušné patce podle určené dokumentace, správnou 
orientaci sloupu vzhledem k vyznačeným osám patky – nesmí se lišit ve vodorovném směru o ± 10 mm. 
 
 
Obrázek 2 - Odchylky u prefabrikovaného sloupu. 
 
Kontrola svislosti sloupu 
Svislost sloupu je ±h/200 max. 30 mm. 
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Obrázek 3 – Svislé odchylky prefabrikovaného sloupu. 
 
Kontrola správného vyklínování sloupu 
Na dané místo bude dle dokumentace osazen předepsaný prvek a to neporušený a očištěný. 
Osazované sloupy do kalichu budou zajištěny po dobu tuhnutí pomocí dřevěných klínů.  Tyto klíny musí 
být bez viditelného poškození. 
 
2.2.5. Kontrola zálivkové směsi do kalichů patek 
Kontroluje se stupeň konzistence betonu - zkouška sednutí kužele, třída pevnosti betonu, velikosti zrna 
kameniva. Zálivka bude provedena betonem třídy C 20/25. 
 
 
Obrázek 4 - Pracovní pomůcky pro zkoušku sednutí kužele. 
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Obrázek 5 - Zkouška sednutí kužele. 
 
Kontrola dostatečného zhutnění zálivky v kalichu 
Kvalitního zhutnění dosáhneme minimálně dvěma vpichy hlavicí ponorného vibrátoru po dobu 
minimálně pěti sekund. Tímto postupem zhutníme všechny čtyři strany dutiny kalichu. Zkontrolujeme 
úplnost a vyplnění kalichové patky. 
 
2.2.6. Kontrola svarů 
Kontrola se provede u všech svarů. Svary budou provedeny dle určené dokumentace. Musí být celistvé 
a po celý průběh svaru nesmí dojít k jeho zúžení. Po provedení spoje se odstraní ochranná struska                    
ze svaru pomocí ocelového kartáče a provedeme antikorozní nátěr. 
 
2.2.7. Kontrola provedení styků a spár 
Kontrola se provádí u všech styků. Kontrola provedení styků zajišťuje vzájemnou soudržnost 
spojovaných prvků. Kontroluje se provedení styků. Ložiska budou dle PD a montážní dokumentace 
osazena na dané místo určení, které bude očištěno. Kontroluje se kvalita zálivkové směsi.  
 
Kontrola provedení zálivky do spár mezi stropními panely 
Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Nečistoty na povrchu dílců nesmí být v žádném 
případě zametány do spár dílců, ale musí být odstraněny. Do spár se vloží zálivková výztuž průměru                  
8 mm, zálivkový beton musí být použit pevnostní třídy min. C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm. 
Zhutnění se provádí plošným beranidlem. 
 
2.2.8. Kontrola parapetních panelů  
Provede se u všech parapetních panelů. Parapetní panel bude osazen na trny základových nosníků. 
Musí být provedeno očištění a navlhčení prvku. Je potřeba také zkontrolovat a očistit kotevní železa            
ve sloupu, na která se bude parapetní panel přivařovat. Provede se kontrola osazení odpovídajícího 
prvku dle určené dokumentace. Osazované prvky musí být čisté a neporušené. U parapetních panelů 
je povolená odchylka v ose ložné plochy a na hraně ložné plochy max. ±8 mm, hrana opěrné plochy             
od montážní značky výškové úrovně ±10 mm. Rovinnost uložení parapetních panelů je ± 5 mm/2m.  
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Obrázek 6 - Odchylky parapetních dílců. 
 
2.2.9. Kontrola osazení vodorovných prvků 
Platí pro ztužidla, průvlaky, střešní vazničky a vazníky. 
 
Kontrola ocelových trnů pro osazení vodorovných prvků 
Ocelové trny, jež jsou osazeny na konzolách sloupů a slouží pro montáž vodorovných prvků. Musí být 
dostatečně svislé s vychýlením maximálně ± 10 mm, bez většího zkorodování a osazené dle určené 
dokumentace. Platí u všech vodorovných prvků. 
 
Kontrola správného uchycení vodorovného prvku 
Vazač břemen ještě před konečným pozvednutím prefabrikátu překontroluje správné zaháknutí. Také 
se ujistí, že je vybrán správný prvek pro osazení. Platí u všech vodorovných prvků. 
 
Kontrola geometrie vodorovných prvků po osazení 
Jednotlivé prvky budou osazeny dle určené dokumentace. Osazované prvky musí být čisté                                           
a neporušené. Poloha dílce od osy vodorovně ± 25 mm, výšková odchylka u protilehlých stran  dílců                 
±5 mm. Vodorovnost osazeného prvku musí být v rozmezí ± 5 mm /2 m. Platí u všech vodorovných 
prvků. 
 
2.2.10. Kontrola stropních panelů  
 
Kontrola uchycení stropních panelů Spiroll 
Jednotlivé panely se uchytí pomocí samosvorných kleští v 1/10 rozpětí od kraje. Otvory v panelech se 
zadělají plastovou uzávěrkou, která zabrání nadměrnému zatékání do dutiny panelu. 
 
Kontrola osazení stropních panelů Spiroll 
Jednotlivé prvky budou osazeny dle určené dokumentace, osazované prvky musí být čisté                                         
a neporušené. Poloha dílce musí být v rozmezí ± 5 mm vodorovně a ± 5 mm svisle. Vodorovnost 
osazeného prvku musí být v rozmezí ± 5 mm /2 m. Panely budou osazeny do maltového lože o tloušťce 
10 mm.  
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2.3. Výstupní kontrola 
 
2.3.1. Konečná kontrola svislosti a rovinnosti 
Celková svislost prvků montovaného skeletu se nesmí lišit o ± 30 mm a celková vodorovnost prvků se 
nesmí lišit o ± 25 mm. Tyto hodnoty jsou měřeny od celkové geometrie předepsané projektovou 
dokumentací. Maximální dovolené sedání celého objektu je maximálně ± 60 mm. 
 
 
2.3.2. Kontrola prefabrikovaného skeletu jako celku 
Po dokončení montáže zkontrolujeme jednotlivé styky a železobetonové prefabrikáty, ty nesmí být 
výrazně znečištěny a mechanicky poškozeny. A zkontrolujeme vizuálně vzhled celé konstrukce. Pokud 
je poškození některých prvků viditelné (otlučené rohy, snížení krycí vrstvy atd.), je třeba tyto vady 
odstranit vyspravením. Přítomný statik se přesvědčí o tom, že konstrukce je stabilní a bezpečná. 
Provede zápis o předání ucelené části stavby. 
 
Měření jednotlivých odchylek je prováděno teodolitem a nivelačním přístrojem spolu s nivelační latí, 
vodováhou 2 m, pásmem a olovnicí. 
 
3. Seznam použitých obrázků 
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1. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
Tabulka pro kontrolní a zkušební plán montáže prefabrikovaného skeletu je zpracována v příloze E24. 
 
2. Popis jednotlivých kontrol a zkoušek 
Veškerá použitá legislativa je uvedena v příloze E24  pod tabulkou kontrolního a zkušebního plánu. Je 
tam také uveden seznam použitých zkratek. 
 
2.1. Vstupní kontrola 
 
2.1.1. Kontrola staveništních poměrů  
Při této kontrole zkontroluje stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora přístupové 
cesty, skladovací a výrobní plochy, oplocení staveniště a uzamykatelnost brán na staveniště. 
Tato kontrola se provede jednorázově a provede se o ní zápis do stavebního deníku.  
 
2.1.2. Kontrola přípojných míst  
Tuto kontrolu provede opět stavbyvedoucí s technickým dozorem investora, zkontrolují elektrickou 
a vodovodní přípojku. Tato kontrola proběhne jednorázově a zapíše se do stavebního deníku.  
 
2.1.3. Kontrola projektové dokumentace a ostatních dokumentů 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují projektovou dokumentaci, její 
kompletnost, úplnost a také její provedení autorizovanou osobou, dále jak bude dbáno na životní 
prostředí a jak bude nakládáno s odpady. Tato kontrola proběhne také jednorázově a zapíše se 
do stavebního deníku.  
 
2.1.4. Kontrola způsobilosti dělníků  
Stavbyvedoucí nejprve zkontroluje průkazy a certifikáty pracovníků, jestli jsou oprávnění vykonávat 
práce jim přidělené. Mistr průběžně kontroluje, zda jsou dělníci způsobilý. Dále může být 
kontrolována způsobilost ve smyslu, zda nejsou pod vlivem drog či alkoholu. Výsledky kontroly zapíše 
mistr do stavebního deníku.  
 
2.1.5. Kontrola podkladu 
Stavbyvedoucí, mistr, geodet a technický dozor investora společně provedou kontrolu pracoviště. 
Především jde o kontrolu podkladu v 1.NP, kdy se bude zdít na již položenou hydroizolaci. Poté                           
se provede kontrola 2.NP, kde se bude zdít na ztužidla s průvlaky. Zkontrolují se výškové úrovně, jestli 
se shodují s projektovou dokumentací a dále také čistota těchto povrchů. Zkontroluje se rovinnost             
± 5 mm/2 m, bez prasklin a nerovností. Provedení této kontroly je pouze jednorázové a vše musí být 
v souladu s PD. O této kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.  
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2.1.6. Kontrola jakosti materiálu  
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují při každé dodávce, zda dodaný materiál odpovídá požadované kvalitě, 
jestli se materiál shoduje s tím, který je uvedený v projektové dokumentaci a zda souhlasí množství. 
Po každé této kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  
2.1.7. Kontrola strojů  
Mistr se strojníkem kontrolují průběžně technický stav používaných strojů o těchto kontrolách, 
provedou zápis do stavebního deníku. Stroje nesmí vykazovat žádné poškození, které by mohlo ohrozit 
bezpečnost zaměstnanců, nesmí být jakkoliv poškozené a musí být zajištěny proti pohybu při přerušení 
prací. 
 
2.2. Mezioperační kontrola 
  
2.2.1. Kontrola klimatických podmínek  
Obecně práce budou přerušeny, pokud by klimatické podmínky mohly způsobit, že kvalita 
zhotovovaných konstrukcí nebude mít požadované vlastnosti, nebo pokud by mohlo dojít ke zranění 
pracovníků. Jedná se zejména o silné a dlouhotrvající deště a teploty nižší než -5 °C. Dle výrobce by 
proces zdění měl probíhat při teplotách +5 až +25 °C. Při přerušení prací musí být konstrukce                                  
a materiály patřičně ošetřeny (např. přikrytím plachtou). Práce s jeřábem budou přerušeny při větru 
vyšším než 8 m/s, dohlednosti menší než 30 m, teplotám menším než – 10 °C, prudkém dešti, námraze, 
bouři a sněžení.  
Provádí se záznam o klimatických podmínkách (povětrnost, oblačnost, teplota) do stavebního deníku. 
Měření teploty probíhá celkem třikrát. První probíhá při příchodu na staveniště. Druhá pak během 
dopoledne. Poslední probíhá během odpoledních hodin. Jelikož budou práce zdění na dané stavbě 
probíhat uvnitř zastřešeného a opláštěného objektu, nemusí se práce kvůli počasí přerušovat 
 
2.2.2. Kontrola ochranných pomůcek  
Mistr průběžně kontroluje, zda zaměstnanci dodržují používání ochranných pomůcek. Tyto pomůcky 
zabraňují případnému zranění. Mezi tyto pomůcky se řadí například ochranná přilba, pracovní                        
boty či rukavice. Vždy bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
2.2.3. Kontrola strojů při přerušení prací  
Mistr se strojníkem kontrolují stroje při přerušení prací. Stroj musí být zajištěn proti pohybu, aby 
neohrozil bezpečnost lidí vyskytujících se v prostoru staveniště. Musí být proveden o kontrole 
zápis do stavebního deníku.  
 
2.2.4. Kontrola skladování materiálů  
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují řádné uskladnění materiálů, o této kontrole udělají 
zápis do stavebního deníku. Materiál skladovaný na paletách musí být řádně uskladněn, palet nesmí 
na sobě být více než dvě (dle výrobce), musí být postaveny přímo nad sebou, nesmí být poskládány 
nepravidelně, kde by hrozilo spadnutí vrchní palety a musí být skladovány tak, aby se nepřevrátily. 
Palety se suchou pytlovanou směsí budou přikryty plachtou proti dešti. 
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2.2.5. Kontrola vytyčení polohy stěn  
Technický dozor investora, geodet, mistr a stavbyvedoucí jednorázově zkontrolují vytyčení stěn, 
zda vytyčení odpovídá předepsané projektové dokumentaci, dále musí být proveden o této kontrole 
zápis do stavebního deníku. Kontrolují se i mezery pro budoucí dveřní otvory. 
Odchylka: půdorysné rozměry do 25 m ± 12mm, pokud 25-40 m ± 20mm a když větší než 40 m,                 
tak ± rozměr/2000.  
2.2.6. Kontrola provádění zdění  
Mistr průběžně kontroluje rovinnost a svislost, také převazbu a tloušťku spár.  
Odchylky svislosti: do 2,5m výšky stěny ± 5mm, od 2,5 do 4m ± 8mm, nad 4m ± 12mm. 
Odchylky rovinnosti: do 1 m ± 5 mm, od 1 do 4 m ± 12 mm, od 4 do 10 m ± 15 mm, od 10 do 16 m                     
± 20 mm, nad 16 m ± 25 mm. Tloušťky spár musí být konstantní po celé délce zdiva, malta přetékající 
přes zdící prvky musí být ihned odstraněna. O této kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku.  
 
2.2.7. Kontrola otvorů ve zdi  
Mistr průběžně kontroluje dodržení velikosti otvorů a jejich polohy. Polohy a rozměry musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Bude proveden opět zápis do stavebního deníku.  
 
2.2.8. Kontrola lešení  
Mistr také průběžně stabilitu a umístění lešení. Lešení musí zajišťovat stabilní podloží pro pracovníky, 
kteří pracují na zdění od výšky zdi 1,5metru, kdy již není možné zdění z podlahy. Lešení musí být během 
prací zajištěno proti jakémukoliv pohybu. Opět zapíše mistr do stavebního deníku.  
 
2.2.9. Kontrola uložení překladů  
Mistr průběžně kontroluje správnost, vodorovnost a také minimální uložení překladů. Musí se dbát 
opatrnosti při uložení překladu, aby byl překlad ve správné poloze. Bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Jelikož se na stavbě nachází různé délky překladů, délka uložení se může 
lišit, nicméně minimálně musí být uložení 125mm do maltového lože. 
 
2.3. Výstupní kontrola 
 
2.3.1. Kontrola geodetické přesnosti zdí  
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a geodetem zkontrolují rovinnost a svislost 
provedených stěn v souladu s předloženou a odsouhlasenou projektovou dokumentací.                                            
O této kontrole provedou zápis do stavebního deníku.  
 
2.3.2. Kontrola geodetické přesnosti otvorů  
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a geodetem provedou kontrolu poloh a rozměrů 
provedených otvorů. Překontrolují se také uložení překladů. Bude proveden zápis 
do stavebního  deníku.  
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2.3.3. Kontrola čistoty staveniště  
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou po ukončení všech prací kontrolu čistoty 
staveniště a pracoviště, než dojde k jejich předání. Musí být odvezeny všechny vzniklé odpady 
a proveden úklid v jednotlivých podlažích po prováděných pracích. O této kontrole provedou 
zápis do stavebního deníku. 
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1. Obecné informace 
V této kapitole jsou vybrané části z legislativy, která se týká řešení bezpečnosti a ochrany zdraví                       
při práci, nejenom na stavbě.  Na koncích jednotlivých částí  tohoto dokumentu jsou doplněny 
konkrétní opatření řešené stavby. Odstavce psané kurzívou jsou převzaty z české legislativy, níže 
uvedené, viz bod Stěžejní legislativa. 
Veškerým případným rizikům je nutno předcházet dodržováním legislativ, které stanovují 
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale i také dodržování podnikových směrnic, 
především plánů BOPZ. BOZP a plán BOZP je zpracován koordinátorem bezpečnosti. Vznik případných 
rizik se snažíme eliminovat různými opatřeními. Mezi velká rizika patří například klimatické podmínky, 
používání pracovních strojů, nářadí a pomůcek. K zajištění bezpečnosti pracovníků a osob nacházejících 
se na staveništi a pracovišti má velký podíl použití pomůcek BOZP.  
 
2. Stěžejní legislativa 
Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce. 
Nařízení vlády č. 278/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
3. Vybrané části legislativy 
 
3.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m               
na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení. 
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c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů 
ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například 
řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou [15] na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy                                
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami [16], provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou [15] na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení [17] a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis [5]. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; I požadavky] 
Opatření na stavbě 
Vstupu nepovolaných osob bude zabráněno oplocením. Staveniště bude oploceno stávajícím plotem 
do výšky 1,8 m a mobilním oplocením výšky 2m, na  kterém budou, ze strany od komunikace,                              
po cca 25 m výstražné značky „Zákaz vstupu na staveniště“. V místě vjezdu a výjezdu bude umístěna 
jako součást oplocení uzamykatelná, dvoukřídlá, posuvná mobilní brána na kolečkách, která bude 
opatřena výstražnou značkou „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. Vjezd i výjezd je situován                                              
ze severovýchodní strany z ulice Průmyslová. Vše musí být v souladu s návrhem zařízení staveniště. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 
energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup                                    
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k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného 
pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 
umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; II požadavky] 
Opatření na stavbě 
Elektřina bude k buňkám a výrobní ploše, kde je umístěn sekundární rozvaděč, přivedena z rozvodné 
skříně umístěné na hranici pozemku s ulicí Průmyslová pomocí prodlužovacích kabelů. Kabely budou 
chráněny před mechanickým poškozením chráničkami. Všichni pracovníci budou v rámci školení BOZP 
seznámeni s polohou a obsluhou rozvaděčů. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní                       
s ohledem na 
 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených 
v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly 
ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů 
výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů [15] a požadavky na organizaci práce                  
a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 
 
 
177 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických 
osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem 
nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí                    
a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob.                 
Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 1; III požadavky] 
Opatření na stavbě 
Pro práci ve výškách budou k dispozici dvě pojízdné plošiny. Před použitím musí být zkontrolován jejich 
technický stav. Tyto plošiny mohou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a proškolené o bezpečném 
a správném použití. Jestliže nastanou při práci nepříznivé klimatické podmínky, bude se postupovat dle 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Podloží, na kterém se plošiny pohybují, musí být dostatečně pevné                            
a únosné. Ve všech buňkách budou k dispozici lékárničky a všichni pracovníci musí být seznámeni                       
o tom, kde se nacházejí. 
3.1.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí                   
na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem   
k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha 
stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li                              
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
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být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové 
barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19) 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu                                         
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle okolností též bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které 
při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 
Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních 
předpisů 16). 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; I požadavky] 
Opatření na stavbě 
Stroje mohou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a proškolené o bezpečném a správném použití. 
Při přemísťování a pojíždění strojů po staveništi je důležitá komunikace mezi pracovníky, aby                                
se předešlo případnému střetu strojů. Jeřáb bude mít při přejíždění mezi stanovišti zapnutou zvukovou 
i světelnou signalizaci a ostatní pracovníci musí zajistit zastavení provozu na komunikaci, jelikož                          
je navržena jednosměrná komunikace. Plochy, kde se budou pohybovat stroje, jsou dostatečně 
únosné. Na staveništi se nebudou nenacházet žádné nebezpečné prostory, kvůli kterým by muselo být 
zřízeno zvláštní opatření. Při osazování a montáži prvků je nutné použití výsuvných stabilizátorů.                      
Ty budou podloženy tak, aby nedocházelo k jejich zaboření do zeminy. Před začátkem prací budou 
stroje a závěsné prostředky vždy zkontrolovány. Stroje musí mít uzpůsoben svůj technický stav                               
pro vykonávané práce.  
 
III. Míchačky 
 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce 
ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; III požadavky] 
Opatření na stavbě 
Míchačka zde bude pro míchání zálivkové směsi. Bude pevně a stabilně postavena na výrobní ploše. 
Musí se kontrolovat přívod elektrické energie a nesmí dojít ke kontaktu vody se zástrčkovou skříní. 
Pracovníci jsou proškoleni o správném užívání a udržování míchačky. Je zakázáno dopomáhat si při 
vyprazdňování a čištění míchačky údery stavebním náčiním do konstrukce míchačky, při kterých                     
by mohlo dojít k poškození míchacího mechanismu. Po skončení prací, při kterých je míchací zařízení 
potřeba, bude míchačka řádně očištěna a uskladněna ve skladovém kontejneru. 
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IX. Vibrátory 
 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo               
je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí 
jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru drženou v ruce.  
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen 
za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než                       
je stanoveno v návodu k používání. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; IX požadavky] 
Opatření na stavbě 
Bude použit vibrátor na hutnění zálivkové směsi v kalichu patky. Osoby obsluhující vibrátor musí být 
proškoleny a obeznámeny o správném užití tohoto zařízení. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem                                
k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj 
zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 
spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu 
s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 
skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; XIV požadavky] 
Opatření na stavbě 
Veškeré pracovní stroje a nářadí musí být při přerušení či skončení prací vypnuty a zajištěny. Velké 
stroje budou zajištěny klíny pod koly a po skončení prací ještě zajištěny ruční brzdou. Stroje budou  
dány do své přepravní či základní polohy. Před opuštěním staveniště se provede kontrola uzamčení 
strojů a klíče budou předány stavbyvedoucímu. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí 
podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho 
pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise. 
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2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení 
stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 
právního předpisu [22] a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji 
ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna 
a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby               
s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení 
stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn 
proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření 
k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny [5]. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování 
provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě 
poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 2; XV požadavky] 
Opatření na stavbě 
Autojeřáb, soupravy pro přepravu prefabrikovaných prvků skeletu, automobily a nakladač budou 
dopraveny po vlastní ose. Montážní plošiny a menší mechanismy budou dopraveny na návěsu a budou 
po celou dobu přepravy zajištěny proti pádu či uvolnění. Při přepravě se nesmí ve strojích a na návěsu 
zdržovat žádné osoby. Při sjíždění plošin z návěsu se musí dbát na zvýšenou opatrnost. Musí být 
zajištěna dostatečná stabilita plošiny i přepravní soupravy a vše musí být prováděno na dostatečně 
pevné ploše. Musí být zajištěna komunikace mezi pracovníky, kteří provádí tyto činností. 
3.1.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
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2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, 
aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací 
bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům                      
a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita                                         
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí 
být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno 
používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo 
stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, 
barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování 
ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely                               
a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost 
podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, 
dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem [24]. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 3; I požadavky] 
Opatření na stavbě 
Veškerý materiál bude uložen dle pokynů v technologických předpisech v souladu s kontrolními                           
a zkušebními plány. Prefabrikované prvky skeletu budou uloženy na dvou skladovacích plochách. Dílce 
se skladují v takové poloze, ve které budou v konstrukci zabudovány. Sloupy a parapetní panely budou 
ukládány naležato, ztužidla a vaznice budou ukládány na delší ložnou plochu. Prvky mohou být 
ukládány na sebe, ale musí být proloženy podkladky dřeva 100x100 mm ve vzdálenosti max. do 1/10 
jejich rozpětí od kraje, podle délky prvku budou podkladky i v polovině rozpětí prvku. Prvky se rovnají 
nad sebe do výšky max. 1,8 m. Skladované prvky musí být uloženy tak, aby mezi nimi byl průchozí 
manipulační prostor min. 750 mm a neprůchozí prostor 350 mm. Na staveništi bude umístěn 
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uzamykatelný skladový kontejner k uskladnění nářadí a pracovních pomůcek. Palety s cementovou 
směsí budou také uskladněny na skládce a přikryty plachtou proti dešti. Palety nebudou ukládány                  
na sebe, z důvodu snazšího odebírání pytlů pracovníky. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce 
je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana 
fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými                  
v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 
koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace [13], například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena 
chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 3; IX. 2 požadavky] 
Opatření na stavbě 
Přeprava zálivkové směsi do kalichů patek, pro zalití spár mezi panely Spiroll a ostatními 
prefabrikovanými prvky bude zajištěna pomocí kolového nakladače. Pro zalití spár ve druhém 
nadzemním podlaží bude k dispozici koš na beton. Při přepravě směsi pro zdění budou použity stavební 
kolečka. Vybíráme vhodnou cestu tak, abychom nemuseli překonávat složité překážky a nedocházelo 
ke ztrátám směsi z koleček. Pokud se přepravou v kolečku směr rozmísí a oddělí se složky, před aplikací 
směs v kolečku lžící promícháme. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-
li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění 
i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
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9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení                           
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu [16]. Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve                        
po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení 
a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 
činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 3; XI požadavky] 
Opatření na stavbě 
Za zdvihání břemen je zodpovědný jeřábník, který má pro tuto činnost oprávnění. Za uvázání a odvázání 
břemen je zodpovědný vazač, který má pro tuto činnost oprávnění. Při přemísťování břemen je zakázán 
pohyb pracovníků pod břemenem. Jeřábník se bude řídit pokyny vazače. Pracovníci na mobilních 
plošinách dbají na zvýšenou opatrnost v blízkosti břemene. Proti pádu z výšky jsou chráněni zábradlím 
pracovní plošiny. Je zakázáno na zábradlí lézt, nebo se přes něj vyklánět. Montáž se provádí dle 
technologického předpisu a dle kontrolního a zkušebního plánu. Pracovní proces se nesmí přerušit, 
jestliže montovaný dílec není dostatečně připevněn ke konstrukci nebo není zajištěna jeho stabilní 
poloha. Práce se přeruší za nepříznivých klimatických podmínek. Na jednotlivých pracovištích je velmi 
důležitá komunikace mezi pracovníky. 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách 
zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem 10) 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu 29) je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob                              
a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti                  
je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem                             
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti 
propálení. 
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6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle 
zvláštního právního předpisu 31) a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, 
které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
[Předpis č. 591/2006 Sb.; § 9- Příloha č. 3; XIII požadavky] 
Opatření na stavbě 
Svařování může provádět pouze osoba tomu určená a odborně způsobilá. Svářeč musí používat veškeré 
ochranné pomůcky – nehořlavý oblek, svářečská helma, rukavice. Nesmí se za žádných okolností 
svařovat v blízkosti hořlavých látek. 
 
3.2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných 
přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb                                
na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika 
pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení 
rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti 
pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky.                        
Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu 
konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci [7], 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí 
(madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 
případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak [8], 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti 
pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce 
ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; I požadavky] 
 
 
185 
 
Opatření na stavbě 
Pádu pracovníku bude zabráněno zábradlím, kterým jsou opatřeny pracovní plošiny. Přes zábradlí                   
je přísně zakázáno lozit nebo se přes něj vyklánět. Je zakázáno při montáži ve výšce manipulovat                    
s nástupními vrátky v ochranném zábradlí plošiny a to ani za účelem zjednodušení pracovní činnosti. 
III. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být 
prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž                            
se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví j inak10). 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku 
nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 
byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup                      
a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací 
a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 
Pojízdné žebříky musí být před zahájením 141 prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou 
se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m 
od jeho horního konce. 10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly                
ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 11. 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.  
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12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; III požadavky] 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 
ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; IV požadavky] 
Opatření na stavbě 
Musí být zamezeno pádu materiálu, nářadí a dalších pracovních pomůcek z výšky. Všichni pracovníci 
pracující ve výškách budou proškoleni o tom, jak mají manipulovat a ukládat materiál a pracovní 
pomůcky na pracovních plošinách. Všechny ruční stroje a nářadí budou ukládány bezpečně na podlahu 
do takové polohy, aby nepřekáželi v práci a nepletli se pod nohama. Svařovací agregát bude pevně 
ustaven na podlaze pracovní plošiny, aby bylo zabráněno jeho pohybu. Při práci na plošině se nebudou 
ostatní pracovníci zdržovat pod a v blízkém okolí plošiny, zamezí se tak jejich zranění. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem 
práce ve výšce 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně                  
1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 
prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany                          
od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, 
věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický 
postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; V požadavky] 
Opatření na stavbě 
Při přepravě břemene se pod ním nesmí zdržovat žádná osoba. Všichni pracovníci musí mít nasazené 
ochranné přilby, které je chrání před případným pádem drobného materiálu. Pracovníci pracující                   
na plošinách jsou proškoleni o bezpečnosti práce ve výškách. Je nezbytně nutné dodržet předpisy, 
jelikož prostor pod plošinou se z důvodu jejího neustálého pohybu nedá ohraničit. Pracovníci na plošině 
budou chráněni zábradlím pracovního koše. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) 
a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; VIII požadavky] 
Opatření na stavbě 
Veškeré prvky a materiál budou sváženy na zem svezeny pracovními prostředky. Je zakázáno shazovat 
materiál a ostatní prvky z výšky na zem. Při shozu nějakého předmětu by mohlo dojít k odskočení                      
a poranění pracovníka. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; IX požadavky] 
Opatření na stavbě 
Za nepříznivých klimatických podmínek vyhodnotí vedoucí pracovník, zda by měly být práce přerušeny 
či ukončeny. Měly by se přerušit práce ve výškách do doby, než pomine nepříznivé počasí. Při přerušení 
prací by měly být veškeré předměty upevněny a uvedeny do stabilní polohy. Dále je nutno chránit 
materiál, pracovní pomůcky a nářadí před nepříznivým počasím. V neposlední řadě se musí ukrýt 
pracovníci do bezpečných míst. Na staveništi jsou tomu určeny staveništní buňky. 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků                         
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem 
upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, 
pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; X požadavky] 
Opatření na stavbě 
Pracovník, který bude vykonávat takové práce, musí být zajištěn a musí používat ochranné pomůcky. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
[Předpis č. 362/2005 Sb.; § 5- Příloha; XI požadavky] 
Opatření na stavbě 
Všichni pracovníci pracující na stavbě budou dostatečně proškoleni o možných nebezpečích vzniklých 
při výstavbě a seznámit se, jak jim předcházet. Všichni pracovníci musí stvrdit podpisem absolvování 
daného proškolení. 
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1. Základní informace 
Při výběru zvedacího mechanismu jsem nejprve zvažoval použití věžového jeřábu.                                                      
Na základě hmotnosti použitých prefabrikovaných prvků, rozmístění skladovacích ploch a celkového 
řešení návrhu zařízení staveniště jsem tuto variantu vyloučil. 
Z předešlých náležitostí (tj. hmotnost a rozmístění prvků) vyplývá, že bude výhodnější,                               
a to především ekonomicky, použít autojeřáb. Autojeřáb bude potřebný na staveništi po dobu 24 dní, 
což vyjde i ekonomicky lépe, než zřizovat na staveništi věžový jeřáb. Lze říci, že čím větší autojeřáb 
bude zvolen, tím větší náklady na něj musí být vynaloženy. 
V praxi bych vybíral autojeřáb z hlediska ekonomického. Jelikož jsem se nedopátral cen všech 
zvažovaných zdvihacích mechanismů, vybíral jsem autojeřáb na základě následujících kritérií: 
1. Umístění na staveništi vzhledem k montáži prvků skeletu. 
2. Zřízení staveništní komunikace v návaznosti na další okolnosti, které bylo nutno zvážit                          
při návrhu staveniště - jedná se například o průjezd souprav dovážejících prefabrikované prvky 
skeletu, umístění staveništních buněk, rozvedení přípojek apod. 
3. Dosah zvedacího mechanismu s ohledem na únosnost, jelikož zde jsou navrženy těžké prvky 
k montáži – hmotnost sloupů je cca 3,8 t, průvlaků cca 5 t a vazníků cca 10,5 t. 
 
2. Varianty 
Při návrhu jsem se rozhodoval mezi třemi variantami autojeřábů: 
 
2.1 První varianta 
V první variantě jsem zvažoval autojeřáb od společnosti Terex - Terex Demag AC/30. Z přílohy 
E12 lze vidět, že by musel autojeřáb při osazování prvků skeletu měnit své stanoviště mezi třemi 
pozicemi, přičemž by tomu musela být přizpůsobena i staveništní komunikace a ostatní náležitosti 
ohledně zařízení staveniště.  
 
Technické údaje: 
 
Obrázek 1 - Technické údaje autojeřábu Terex DEMAG AC/30. [1] 
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Obrázek 2 - Autojeřáb Terex DEMAG AC/30. [1] 
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Obrázek 3 - Zátěžový diagram autojeřábu Terex DEMAG AC/30. [1] 
 
Do zátěžového diagramu je vyznačena únosnost autojeřábu pro osazení sloupů a vazníků. 
Sloupy mají hmotnost cca 3,8 t a vazníky cca 10,5 t. 
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2.2. Druhá varianta 
Ve druhé variantě jsem zvažoval autojeřáb od stejné společnosti, ale s větším dosahem - Terex 
Demag AC/120-1. Z přílohy E13 lze vidět, že by už nemusel autojeřáb při osazování prvků skeletu měnit 
svá stanoviště, postačila by pouze jedna pozice. Nemusel by ani přepatkovávat při osazování těžkých 
vazníků. S ohledem na rozsah realizované stavby, velikosti autojeřábu a ekonomičnost, mi tato varianta 
po zvážení nepřišla vhodná. Právě především z důvodu vysoké ceny za zapůjčení stroje, která je více 
než dvakrát vyšší než za autojeřáb zmiňovaný v první variantě, viz obr. 6. 
 
Technické údaje: 
 
Obrázek 4 - Technické údaje autojeřábu Terex DEMAG AC/120-1. [2] 
 
 
Obrázek 5 - Autojeřáb Terex DEMAG AC/120-1. [2] 
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Obrázek 6 - Ceník autojeřábů Terex DEMAG. [4] 
 
 
 
Obrázek 7 - Zátěžový diagram autojeřábu Terex DEMAG AC/120-1. [2] 
 
Do zátěžového diagramu je vyznačena únosnost autojeřábu pro osazení sloupů a vazníků. 
Sloupy mají hmotnost cca 3,8 t a vazníky cca 10,5 t. 
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2.3. Třetí varianta 
Ve třetí variantě jsem zvažoval autojeřáb od společnosti Liebherr - Liebherr LTM 1090 - 4,1. 
Z přílohy E14 lze vidět, že by autojeřáb musel měnit svá stanoviště mezi dvěma pozicemi.  
 
Technické údaje: 
Max. nosnost: 90 t / 2,5 m rádius 
Teleskop: 11 – 50 m 
Příhradová špička: 9,5 – 16 m 
Pohon: 8 x 8 x 8 
Pojezdový / jeřábový motor: Dieslový Liebherr motor, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu                               
350 kW/přeplňovaný 4válec o výkonu 145kW 
Hmotnost jeřábu: 48 t 
Protiváha: 21,0 t 
 
 
 
 
Obrázek 8 - Autojeřáb Liebherr LTM 1090 - 4,1. [3] 
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Obrázek 9 - Zátěžový diagram pro autojeřáb Liebherr LTM 1090 - 4,1. [3] 
 
Do zátěžového diagramu je vyznačena únosnost autojeřábu pro osazení sloupů a vazníků. 
Sloupy mají hmotnost cca 3,8 t a vazníky cca 10,5 t. 
 
3. Vyhodnocení 
Všechny zvolené autojeřáby vyhovují na potřebný maximální dosah i potřebnou únosnost,               
jež je nutná pro montáž prefabrikovaných prvků skeletu dotčeného objektu. 
První variantu jsem vyloučil z důvodu nutnosti vícerého přepatkování autojeřábu mezi 
stanovišti a s ohledem na návrh zařízení staveniště. 
Druhá varianta mi také nepřišla vhodná, jelikož stavba není tak velkého rozsahu, aby bylo nutné 
použít tak velký a drahý autojeřáb. Hlavním důvodem je však cena. 
Třetí varianta se po vyhodnocení jednoduchého posouzení ukázala jako nejvhodnější. Ať už 
z hlediska dispozičního řešení staveniště, tak i z hlediska dostatečné únosnosti a mobility autojeřábu, 
resp. četnosti změny pozice jeřábu. 
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1. Rozpočet 
Jedná se o rozpočet pro montáž prefabrikovaného skeletu, provádění zdících prací                     
a pro realizaci schodiště. Byl vypracován v programu BUILDpower S. Rozpočet je zpracován v příloze 
E22.  
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2. Seznam použitých zdrojů 
[1] Projektová dokumentace 
[2] Výkaz výměr 
[3] Software BUILDpower S 
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B. ZÁVĚR 
 
Cílem mé bakalářské práce bylo řešení hrubé vrchní stavby provozovny Lukov. Jedná se                             
o objekt haly s administrativním přístavkem firmy Parabel s.r.o.. Práce je detailně zaměřena                              
na realizaci etapy železobetonového prefabrikovaného skeletu a vnitřního výplňového zdiva. Jako 
podklad byla použita projektová dokumentace. 
Hlavním cílem této práce byla z technologického hlediska správnost postupů při vytváření 
požadovaných konstrukcí, propojení a návaznost všech prací, co nejvhodnější navrhnutí použitých 
strojů a nářadí, zajištění plynulého dovozu materiálů a jejich manipulace na stavbě, zajištění 
bezpečnosti prací a ochrany zdraví jak z hlediska montáží, tak z hlediska zařízení staveniště. 
Myslím si, že během studování technologických podkladů a zvýšenému zájmu o dané činnosti 
jsem udělal další krok k sebezdokonalení v oblasti stavební výroby. 
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LITERATURA 
 Zdroje, které nebyly uvedeny na koncích jednotlivých kapitol v použitých zdrojích: 
 
MOTYČKA,V.: Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2, hrubá vrchní stavba, 
CERM Brno 2005, ISBN 80-214-2873-2 
MUSIL,F, HENKOVÁ,S., NOVÁKOVÁ, D.:Technologie pozemních staveb I. Návody do cvičení, 
Nakladatelství VUT Brno 1992, ISBN 80-214-0490-6 
MUSIL,F.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3 
MARŠÁL, P.: Stavební stroje, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2774-4 
BIELY,B.: BW05- Realizace staveb studijní opora, Brno 2007 
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SOFTWARE 
AutoCAD 2016 (studentská verze) 
CONTEC 
BUILDpower S 
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D. SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
max. – maximálně 
min. – minimálně 
atd. – a tak dále 
cca – asi, přibližně 
např. – například 
hod – hodina 
km – kilometr 
tl. – tloušťka 
min – minuta 
prefa – prefabrikovaný 
želbet. – železobeton 
PD – projektová dokumentace 
n. v. č. – nařízení vlády číslo 
č. – číslo 
§ – paragraf 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
a.s. – akciová společnost 
Sb. – sbírka 
obr. – obrázek 
Tab. – tabulka 
NN – nízké napětí 
VN – vysoké napětí 
SO – stavební objekt 
NP – nadzemní podlaží 
ČSN – česká státní norma 
EN – evropská norma 
apod. – a podobně 
tj. – to je 
tzv. – to znamená 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SW – software  
m n. m. – metrů nad mořem 
os – osobu 
l – litrů 
r – rok 
hl. - hlavní 
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